

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE

UOC TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: Contratto d'Appalto per l'affidamento "chiavi in mano" del servizio di sterilizzazione centralizzata dello strumentario chirurgico e degli accessori chirurgici per i vari presidi e distretti della ASL di Rieti per un periodo di 7 (sette) anni, nonché della realizzazione presso l'Ospedale "San Camillo de Lellis" di Rieti di una nuova centrale di sterilizzazione – CIG 04205519A7.

Preso d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di realizzazione della nuova centrale di sterilizzazione e dell'attivazione del servizio a far data dal 15.11.2021 con contestuale rimodulazione dell'impegno di spesa assunto con atto deliberativo n. 242/D.G. del 10.03.2020.

Estensore: Dott. Grillo Roberto

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Germolè Antonino

Data 31/01/2022

Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Dirigente.: Ing. Germolè Antonino

Data 31/01/2022

Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 502011604, 504030102

Autorizzazione: AUT. 72/2021-2028

Data 08/02/2022

Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: Contratto d'Appalto per l'affidamento "chiavi in mano" del servizio di sterilizzazione centralizzata dello strumentario chirurgico e degli accessori chirurgici per i vari presidi e distretti della ASL di Rieti per un periodo di 7 (sette) anni, nonché della realizzazione presso l'Ospedale "San Camillo de Lellis" di Rieti di una nuova centrale di sterilizzazione – CIG 04205519A7.

Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di realizzazione della nuova centrale di sterilizzazione e dell'attivazione del servizio a far data dal 15.11.2021 con contestuale rimodulazione dell'impegno di spesa assunto con atto deliberativo n. 242/D.G. del 10.03.2020.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione n.4/D.G./2020 del 10.12.2020, con la quale sono state confermate le deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai dirigenti delle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui alle deliberazioni del DG n. 7 del 12.12.2017 e n. 222 del 12.03.2018, ai contenuti delle quali la deliberazione 4/DG/2020 rinvia integralmente d'ogni effetto;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL RESPONSABILE DELLA

UOC TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- in data 16.05.2014 quest'Azienda, in attuazione della Deliberazione aziendale n. 175/DG del 09.05.2014, ha stipulato il contratto d'appalto con il R.T.I. SO.GE.SI. S.p.A. (mandataria) / Cisa S.p.A. / I.C.A. S.r.l. (mandanti), registrato il 04.06.2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Perugia, per "affidamento "chiavi in mano" del servizio di sterilizzazione centralizzata dello strumentario chirurgico e degli accessori chirurgici per i vari presidi e distretti della ASL di Rieti per un periodo di 7 (sette) anni, nonché della realizzazione presso l'Ospedale "San Camillo de Lellis" di Rieti di una nuova centrale di sterilizzazione – CIG 04205519A7";
- in esito alla definizione degli aspetti tecnici e dell'istruttoria ex art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con atto deliberativo n. 138/D.G. del 22.02.2019 quest'Azienda ha approvato il Progetto Esecutivo dei lavori per la realizzazione della Centrale di Sterilizzazione e dello schema di Atto Ricognitivo del contratto d'appalto concordato tra le parti;
- con atto deliberativo n. 1052/D.G. del 29.11.2019 quest'Azienda ha preso atto della modifica soggettiva del R.T.I. appaltatore che risulta essere la seguente: SO.GE.SI S.p.A. mandataria, Cisa Production S.r.l. mandante e Acqua S.r.l. mandante;
- in data 09.12.2019 le parti hanno stipulato l'Atto Ricognitivo del contratto d'appalto, avente efficacia parzialmente novativa, che ha ridefinito l'importo contrattuale in complessivi € 4.605.388,08 oltre IVA;

DATO ATTO che per l'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della nuova centrale di sterilizzazione sono stati individuati, ai sensi dell'art. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché delle disposizioni di cui al D. M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018, quali:

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) – Ing. Antonino Germolè;
- Direttore dei Lavori (D.L.) – Ing. Giovanni Martinazzoli;

Oggetto: Contratto d'Appalto per l'affidamento "chiavi in mano" del servizio di sterilizzazione centralizzata dello strumentario chirurgico e degli accessori chirurgici per i vari presidi e distretti della ASL di Rieti per un periodo di 7 (sette) anni, nonché della realizzazione presso l'Ospedale "San Camillo de Lellis" di Rieti di una nuova centrale di sterilizzazione – CIG 04205519A7.

Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di realizzazione della nuova centrale di sterilizzazione e dell'attivazione del servizio a far data dal 15.11.2021 con contestuale rimodulazione dell'impegno di spesa assunto con atto deliberativo n. 242/D.G. del 10.03.2020.

RILEVATO che il predetto contratto d'appalto prevede un investimento iniziale da parte dell'appaltatore per la realizzazione di una centrale di sterilizzazione presso i locali del P.O. di Rieti, che verrà remunerato tramite il pagamento di un canone trimestrale posticipato, commisurato all'investimento stesso ed alla relativa gestione del servizio con proprio personale e beni di consumo necessari al suo funzionamento, per un periodo contrattuale di 7 anni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2 del Contratto d'appalto, alla scadenza della durata contrattuale (7 anni, salvo ulteriore periodo di rinnovo per un massimo di due anni) la centrale di sterilizzazione e le attrezzature diverranno di proprietà della ASL di Rieti;

DATO ATTO che il corrispettivo contrattuale, rideterminato a seguito di stipula dell'Atto ricognitivo del 09.12.2019, pari ad € 4.605.388,08 oltre IVA risulta così composto:

- Importo lavori nuova centrale: € 840.420,72;
- Importo attrezzature: € 501.270,00;
- Importo servizio per 7 anni: € 3.263.697,36;

CONSIDERATO che, con Verbale di consegna lavori del 24.02.2020, il Direttore dei Lavori incaricato, al fine di consentire la massima celerità nella realizzazione della nuova centrale di sterilizzazione, ha proceduto alla consegna di una prima area per poter effettuare le opportune verifiche ed opere di cantierizzazione;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 242 del 10.03.2020 con la quale è stato impegnato l'importo complessivo dell'appalto pari ad € 5.618.573,46 IVA inclusa, a valere sui fondi del bilancio ordinario aziendale, in ragione dei tempi di esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova Centrale di Sterilizzazione presso il P.O. di Rieti che avrebbero dovuto concludersi entro il 30.06.2020;

TENUTO CONTO che, con verbale del 23.03.2020, il Direttore dei Lavori ha dovuto disporre la sospensione delle attività di cantiere in ottemperanza alle misure di sicurezza varate dal Governo Italiano tese a fronteggiare e ridurre il rischio di contagio da Covid-19 (D.P.C.M. del 22.03.2020 e seguenti) e per le interferenze con le attività sanitarie in essere nelle adiacenti sale operatorie destinate a pazienti Covid-19;

DATO ATTO che con atto deliberativo n. 35/D.G. del 18.12.2020 è stata corrisposta, ai sensi dell'art. 207, comma 2 della Legge 17 luglio 2020, n. 77, la somma di € 328.956,29 oltre IVA, in favore del R.T.I. con So.Ge.Si. S.p.A. mandataria/capogruppo a titolo di anticipazione, contrattualmente non prevista, in quanto l'andamento dei lavori è stato oggettivamente penalizzato dalle misure adottate per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19;

CONSIDERATO che a causa del discontinuo andamento delle attività e delle ulteriori criticità rilevate in corso d'opera si è addivenuti alla consegna completa delle aree di cantiere in data 14.04.2021 – giusto verbale del 12.04.2021 – con termine di ultimazione lavori (120gg) fissato per il 12.08.2021 e data per attivazione del servizio prevista per il 01.09.2021;

ATTESO che:

- il Direttore dei lavori con e-mail del 10.08.2021 e del 31.08.2021 ha evidenziato un ritardo nell'esecuzione dei predetti lavori;
- il RUP, con nota prot. n. 57236/2021 del 06.09.2021, ha formalmente contestato tale ritardo all'appaltatore prendendo atto del nuovo cronoprogramma trasmesso con e-mail del 01.09.2021 da parte dell'Ufficio Tecnico So.Ge.Si. S.p.A.;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Contratto d'Appalto per l'affidamento "chiavi in mano" del servizio di sterilizzazione centralizzata dello strumentario chirurgico e degli accessori chirurgici per i vari presidi e distretti della ASL di Rieti per un periodo di 7 (sette) anni, nonché della realizzazione presso l'Ospedale "San Camillo de Lellis" di Rieti di una nuova centrale di sterilizzazione – CIG 04205519A7.

Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di realizzazione della nuova centrale di sterilizzazione e dell'attivazione del servizio a far data dal 15.11.2021 con contestuale rimodulazione dell'impegno di spesa assunto con atto deliberativo n. 242/D.G. del 10.03.2020.

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del 30.12.2021 (Allegato n. 3) redatto dal Direttore dei Lavori dal quale si evince che:

- i lavori per la realizzazione della nuova centrale di sterilizzazione presso il P.O. di Rieti sono stati ultimati alla data del 29.10.2021 – giusto Verbale di fine lavori redatto in pari data;
- in data 15.11.2021 sono state eseguite le verifiche di funzionalità delle attrezzature e degli impianti della nuova centrale – giusto Verbale di Collaudo del 15.11.2021 – ed in pari data è stato attivato il servizio di sterilizzazione centralizzata;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo la regola dell'arte;
- i giorni di ritardo direttamente imputabili al RTI appaltatore, al netto delle interferenze ed alle criticità riscontrate in corso d'opera che hanno di fatto impedito la regolare pianificazione ed il regolare svolgimento dei lavori, sono pari a 16 giorni solari consecutivi;
- in data 30.11.2021 sono state presentate dal RTI appaltatore le dichiarazioni di conformità, le certificazioni in materia di prevenzione incendi e le certificazioni e denunce INAIL per recipienti in pressione;

DATO ATTO che il RUP, con successive note prot. n. 57236/21 del 06.09.2021 e n. 4785/22 del 21.01.2022, ha proceduto a contestare formalmente il ritardo nell'esecuzione dei lavori ed ha quantificare la penale per ritardato adempimento – ex art. 145 del DPR 207/2010 applicabile *ratione temporis* – per l'importo di € 8.740,38 che verrà recuperata a valere sul primo canone trimestrale;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto:

- prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione del 30.12.2021 relativo ai lavori di realizzazione della nuova centrale di sterilizzazione presso il P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti;
- prendere atto dell'avvenuta attivazione del servizio di sterilizzazione centralizzata dello strumentario chirurgico e degli accessori chirurgici a far data dal 15.11.2021;

DATO ATTO che il corrispettivo contrattuale dell'appalto in oggetto, al netto dell'anticipazione contrattuale corrisposta, è pari ad € 4.276.431,79 oltre IVA e verrà corrisposto all'appaltatore tramite il pagamento di un canone trimestrale posticipato di € 152.729,71 oltre IVA;

RITENUTO altresì di dover rimodulare l'impegno spesa assunto con atto deliberativo n. 242/D.G. del 10.03.2020 in funzione della data di attivazione del servizio e della corresponsione della sopra menzionata anticipazione contrattuale;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione del 30.12.2021 redatto dal Direttore dei Lavori relativo ai lavori di realizzazione della nuova centrale di sterilizzazione presso il P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti eseguiti dal RTI con So.Ge.Si. S.p.A. mandataria/capogruppo nell'ambito dell'appalto – CIG 04205519A7;
2. Di prendere atto dell'avvenuta attivazione, a far data dal 15.11.2021, del servizio di sterilizzazione centralizzata dello strumentario chirurgico e degli accessori chirurgici per i vari presidi e distretti della ASL di Rieti per un periodo di 7 (sette) anni;

Oggetto: Contratto d'Appalto per l'affidamento "chiavi in mano" del servizio di sterilizzazione centralizzata dello strumentario chirurgico e degli accessori chirurgici per i vari presidi e distretti della ASL di Rieti per un periodo di 7 (sette) anni, nonché della realizzazione presso l'Ospedale "San Camillo de Lellis" di Rieti di una nuova centrale di sterilizzazione – CIG 04205519A7.

Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di realizzazione della nuova centrale di sterilizzazione e dell'attivazione del servizio a far data dal 15.11.2021 con contestuale rimodulazione dell'impegno di spesa assunto con atto deliberativo n. 242/D.G. del 10.03.2020.

3. Di dare atto il corrispettivo contrattuale dell'appalto in oggetto, rideterminato a seguito di stipula dell'Atto ricognitivo del 09.12.2019 ed al netto dell'anticipazione contrattuale corrisposta, è pari ad € 4.276.431,79 oltre IVA e verrà corrisposto all'appaltatore tramite il pagamento di un canone trimestrale posticipato di € 152.729,71 oltre IVA;
4. Di rimodulare l'impegno spesa assunto con atto deliberativo n. 242/D.G. del 10.03.2020 in funzione della data di attivazione del servizio e della corresponsione dell'anticipazione contrattuale corrisposta, impegnando l'importo complessivo dell'appalto pari ad € 5.217.246,78 IVA 22% inclusa secondo il seguente schema:
 - Per € 66.023,27 sul conto economico **502011604** "*altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato*" – Bilancio 2021 (dal 15/11/2021 al 31/12/2021);
 - Per € 27.141,86 sul conto economico **504030102** "*canoni di leasing operativo - area sanitaria*" – Bilancio 2021 (dal 15/11/2021 al 31/12/2021);
 - Per l'importo annuo di € 528.186,12 sul conto economico **502011604** "*altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato*" – Bilanci anni dal 2022 al 2027;
 - Per l'importo annuo di € 217.134,85 sul conto economico **504030102** "*canoni di leasing operativo - area sanitaria*" – Bilanci anni dal 2022 al 2027;
 - Per € 462.162,86 sul conto economico **502011604** "*altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato*" – Bilancio 2028 (dal 01/01/2028 al 15/11/2028);
 - Per € 189.992,99 sul conto economico **504030102** "*canoni di leasing operativo - area sanitaria*" – Bilancio 2028 (dal 01/01/2028 al 15/11/2028);
5. Di dare atto altresì che a valere sul primo canone trimestrale in maturazione al 15.02.2022 verrà recuperata la penale per ritardato adempimento – ex art. 145 del DPR 207/2010 applicabile *ratione temporis* – dell'importo di € 8.740,38 – giusta nota del RUP prot. n. 4785/22 del 21.01.2022;
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
7. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

☐

per esteso

☒

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Antonino Germolè

Oggetto: Contratto d'Appalto per l'affidamento "chiavi in mano" del servizio di sterilizzazione centralizzata dello strumentario chirurgico e degli accessori chirurgici per i vari presidi e distretti della ASL di Rieti per un periodo di 7 (sette) anni, nonché della realizzazione presso l'Ospedale "San Camillo de Lellis" di Rieti di una nuova centrale di sterilizzazione – CIG 04205519A7.

Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di realizzazione della nuova centrale di sterilizzazione e dell'attivazione del servizio a far data dal 15.11.2021 con contestuale rimodulazione dell'impegno di spesa assunto con atto deliberativo n. 242/D.G. del 10.03.2020.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 09/02/2022

Firmato elettronicamente da Petti Anna



Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data