

OGGETTO: MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA DI VETTORI AGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DELLA REGIONE LAZIO

COMMITTENTE: ASL RIETI  
IMPRESA: GUERRATO S.p.A.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. **8**  
PER IL PAGAMENTO DI EURO: € **96.818,46** di competenza del **4°Trim** anno **2021**

4° EXTRA-CANONE 2021 Dal 01/10/2021 al 31/12/2021	Assistente al Direttore esecutivo del contratto	Allegati	Data	Firma per attestazione conferma ed accettazione	Importo di competenza netto IVA - 22%
LAVORI VARI PRESIDI - COVID		ALL. 1 Covid	31/12/2021		€ 5.354,23
LAVORI VARI PRESIDI - COVID		ALL. 2 Covid	31/12/2021		€ -
OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS		ALL.1	31/12/2021		€ 82.974,22
CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA		ALL.2	31/12/2021		€ 995,29
POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO		ALL.3	31/12/2021		€ 414,96
DISTRETTI ZONA SABINA		ALL.4	31/12/2021		€ -
DISTRETTI RIETI		ALL.5	31/12/2021		€ 612,91
DISTRETTI ALTO VELINO		ALL.6	31/12/2021		€ 1.877,02
DISTRETTI CICOLANO		ALL.7	31/12/2021		€ -
PADIGLIONI EX OPP		ALL.8	31/12/2021		€ 5.076,35
HOSPICE SAN FRANCESCO		ALL.9	31/12/2021		€ -

CREDITO TOTALE - LAVORI E SOMMINISTRAZIONI :	€	97.304,98
		di cui
MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA	€	91.950,75
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID	€	5.354,23
	€	-
IMPORTI non soggetti a ritenute :	€	-
		deduzioni
RITENUTA PER INFORTUNI 0,5% :	€	486,52
		di cui
MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA	€	459,75
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID	€	26,77
	€	-

CERTIFICATI PRECEDENTI			
n.	Competenza	data	Importo
1	1°Trim 2020	30-apr-20	€ 129.863,25
2	2°Trim 2020	31-lug-20	€ 212.887,41
3	3°Trim 2020	31-ott-20	€ 207.075,04
4	4°Trim 2020	31-dic-20	€ 446.774,70
5	1°Trim 2021	31-mar-21	€ 306.854,73
6	2°Trim 2021	30-giu-21	€ 263.130,19
7	3°Trim 2021	30-set-21	€ 282.481,62
8	4°Trim 2021		
9	1°Trim 2022		
10	2°Trim 2022		
11	3°Trim 2022		
12	4°Trim 2022		
13	1°Trim 2023		
14	2°Trim 2023		
15	3°Trim 2023		
16	4°Trim 2023		
17	1°Trim 2024		
18	2°Trim 2024		
19	3°Trim 2024		
20	4°Trim 2024		
21	1°Trim 2025		
22	2°Trim 2025		
23	3°Trim 2025		
24	4°Trim 2025		
TOTALE :		€	1.849.066,94
Anticipazione		€	1.849.066,94

CREDITO IMPRESA netto IVA :	€	96.818,46
		di cui
MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA :	€	91.491,00
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID	€	5.327,46

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Antonino Germolè

VISTO: il Contratto sottoscritto digitalmente dalle parti in data 26/02/2020 con il quale risulta l'esecutore del servizio in oggetto;  
VERIFICATO: il valore dei corrispettivi derivante dal recepimento degli importi dei lavori straordinari realizzati alla data del 31/12/2021 per la competenza del 4° Trim.2021  
CONSTATO: che il Direttore dell'Esecuzione abbia attestato l'avvenuta ultimazione delle prestazioni di competenza del presente certificato ed allegati, e che lo stesso abbia verificato ed accettato la contabilità trasmessa, ed inviata dallo stesso al responsabile Unico del Procedimento;  
RISULTANDO: dalla contabilità sino alla data indicata per competenza che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

RILASCIA

il presente certificato di pagamento, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante

CERTIFICA

Che ai termini degli Articoli 8 e 9 dello Schema di Contratto (Allegato 4 al Disciplinare di Gara) si può provvedere alla liquidazione all'impresa della rata pari ad un importo di :

Euro € **96.818,46**

Diconsi: ( **Novantaseimilaottocentodiciotto/46** )

Rieti, 31/12/2021

ASL RIETI

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Per: Ing. Sergio De Marco




ASL RIETI

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Antonino Germolè


ALL. 1 Covid-19	Immobili ASL RIETI			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 8		4 <sup>a</sup>	TRIM.	2021	POSIZIONE
	DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL				
31/12/2021	486	PO RIETI	SAB001	15837	Ingresso	Installazione punto rete e prese per totem Green Pass Ingresso	€	255,05	faldone 1
31/12/2021	487	PO RIETI	SAB001	15838	Ingresso PS	Installazione punto rete e prese per totem Green Pass Ingresso PS	€	282,35	faldone 1
31/12/2021	488	AMATRICE	SAB001	15834	Ingresso	Installazione punto rete e prese per totem Green Pass	€	106,19	faldone 1
31/12/2021	489	ASL VIALE MATTEUCCI	SAB001	15835	Ingresso	Installazione punto rete e prese per totem Green Pass	€	426,05	faldone 1
31/12/2021	490	BLOCCO 1	SAB001	15839	Ingresso	Installazione punto rete e prese per totem Green Pass	€	157,04	faldone 1
31/12/2021	491	BLOCCO 2	SAB001	15840	Ingresso - UFF. PERSONALE	Installazione punto rete e prese per totem Green Pass	€	106,10	faldone 1
31/12/2021	492	BLOCCO 2	SAB001	15841	Ingresso - ABS	Installazione punto rete e prese per totem Green Pass	€	128,14	faldone 1
31/12/2021	493	BLOCCO 3	SAB001	15842	Ingresso	Installazione punto rete e prese per totem Green Pass	€	154,34	faldone 1
31/12/2021	494	BLOCCO 4	SAB001	15843	Ingresso	Installazione punto rete e prese per totem Green Pass	€	109,58	faldone 1
31/12/2021	495	BLOCCO 5	SAB001	15844	Ingresso Materno infantile	Installazione punto rete e prese per totem Green Pass	€	137,52	faldone 1
31/12/2021	496	BLOCCO 8	SAB001	15845	Ingresso	Installazione punto rete e prese per totem Green Pass	€	94,20	faldone 1
31/12/2021	497	CDS MAGLIANO SABINA	SAB001	15847	Ingresso	Installazione punto rete e prese per totem Green Pass	€	137,34	faldone 1
31/12/2021	498	Pol. Poggio Mirreto	SAB001	15849	Ingresso	Installazione punto rete e prese per totem Green Pass	€	188,87	faldone 1
31/12/2021	499	Pol. Osteria Nuova	SAB001	15846	Ingresso	Installazione punto rete e prese per totem Green Pass	€	91,55	faldone 1
31/12/21	517	EX BOSI	SAB001	14340	esterno	Installazione impianto di amplificazione chiamata all'esterno Centro Vaccini EX Bosi	€	388,46	faldone 2
31/12/2021	536	Caserma Verdrosi	SAB001	18914	Caserma Verdrosi	Installazione n. 6 estintori a polvere con basamento	€	562,03	faldone 3
31/12/2021	537	PO RIETI	SAB001	19420	Tecnostuttura	Installazione nuovi estintori Tecnostuttura Po Rieti e n. 2 estintori RMN	€	1.891,43	faldone 3
31/12/2021	542	PO RIETI	SAB001	18239	Asl Rieti Viale matteucci	Installazione punto rete per totem pass Ambufest	€	137,99	faldone 3
<b>IMPORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>								<b>5.354,23 €</b>	



Il RUP  
Ing. Antonio Germon  
*(Signature)*

*(Signature)*  
Il DEC  
PI Sergio De Marco

ALL.1	OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 8				2021	POSIZIONE		
	DATA	n.	CANTIERE	COMMI.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE			4 <sup>a</sup>	TRIM.
31/12/2021	56	PO RIETI	SAB001	928	Polo tecnologico	Tantura n. 2 misuratori ITRON Trigenatore	€			1.047,94	faldone 1
31/12/2021	82 Rev 1	PO RIETI	SAB001	15937	Gastroenterologia	Installazione lavabo e miscelatore dotato di cellula foto elettrica presso reparto di Gastroenterologia - Stanza Reprocessing per lavaggio mani	€			525,21	faldone 1
30/09/2021	398	PO RIETI	SAB001	7535	Nuova Sterilizzazione	Installazione centrale frigorifera (SAL 2)	€			33.688,08	faldone 4
04/11/2021	507	PO RIETI	SAB001	16522	Nuova sterilizzazione	Colonnazione linea osmosi nuova Sterilizzazione	€			3.927,34	faldone 2
31/12/2021	511	PO RIETI	SAB001	14163	4° piano	Installazione punto rete e prese per postazione pc guardiola infermieri medicina interna 1	€			177,70	faldone 2
31/12/2021	512	PO RIETI	SAB001	14289	Anestesia/Rinimazione	Installazione punto rete per stampante multifunzionale stanza 162 (sala riunioni)	€			103,24	faldone 2
31/12/2021	513	PO RIETI	SAB001	16226	3° piano - ala medica	Installazione punto rete per postazione studi medici 3° piano ala medica	€			98,98	faldone 2
31/12/2021	514	PO RIETI	SAB001	16343	PS	Spostamento n. 2 punti rete nuova stanza responsabile PS	€			133,39	faldone 2
31/12/2021	515	PO RIETI	SAB001	16344	4° piano Blocco chirurgico	Installazione punto rete stanza n. 174 reparto Geriatria	€			179,75	faldone 2
31/12/2021	516	PO RIETI	SAB001	10921	Bunker Radioterapia	Installazione citofono che collega la sala d'attesa all'area consolle Bunker Radioterapia	€			106,11	faldone 2
31/12/2021	518	PO RIETI	SAB001	15935	Piano Seminterrato	Proseguimento noleggio di n. 1 UPS MHT250 - 250KVA completo di sezione accumulatori contenuti in n. 3 box in sostituzione dell'ups Hipulse 5410338Y - E guasto - dal 01/10/2021 al 31/10/2021	€			8.859,84	faldone 2
31/12/2021	519	PO RIETI	SAB001	18043	Piano Seminterrato	Proseguimento noleggio di n. 1 UPS MHT250 - 250KVA completo di sezione accumulatori contenuti in n. 3 box in sostituzione dell'ups Hipulse 5410338Y - E guasto - dal 01/11/2021 al 30/11/2021	€			8.574,04	faldone 2
31/12/2021	520	PO RIETI	SAB001	19223	Piano Seminterrato	Proseguimento noleggio di n. 1 UPS MHT250 - 250KVA completo di sezione accumulatori contenuti in n. 3 box in sostituzione dell'ups Hipulse 5410338Y - E guasto - dal 01/12/2021 al 31/12/2021	€			8.859,84	faldone 2
31/12/2021	524	PO RIETI	SAB001	14286	Lab analisi	Ampliamento impianto elettrico per alimentazione nuovi macchinari laboratorio Analisi	€			1.093,92	faldone 2
31/12/2021	526	PO RIETI	SAB001	17524	Lab analisi	Consumivo adduzione linee acqua ionizzatore, realizzazione scacchi e realizzazione esaltatore Laboratorio Analisi - Po Rieti	€			4.789,78	faldone 3
31/12/2021	531	PO RIETI	SAB001	14124	3° Piano - ala medicina	Realizzazione a consuntivo di impianto idraulico per nuovo bagno ala Medicina 3° piano Po Rieti	€			560,20	faldone 3
31/12/2021	532	PO RIETI	SAB001	19400	vari presidi	Interventi ordinari rete fognaria trimestre (ott-nov-dic) vari presidi: ASL Rieti	€			3.556,51	faldone 3




il RUP  
Ing. Antonino Gerolamo

*[Signature]*

*[Signature]*  
PT Sergio De Marco  
11-DEC

31/12/2021	533	PO RIETI	SAB001	19408	polo tecnologico	Ripartizione a consuntivo bruciatore Caldaia 22.02	€	503,04	faldone 3
31/12/2021	534	PO RIETI	SAB001	14646	Poliambulatori	Installazione citofono nuova guardiola Ambulatorio Cardiologico	€	88,30	faldone 3
31/12/2021	535	PO RIETI	SAB001	19410	MORGUE	Ripristino armadio refrigerato con sostituzione compressore	€	704,55	faldone 3
31/12/2021	540	PO RIETI	SAB001	14125	3° piano	Installazione nuovo impianto elettrico e chiamata infermieri nuovo WC ala medicine 3° piano	€	461,01	faldone 3
31/12/2021	541	PO RIETI	SAB001	19152	Lab analisi	Realizzazione nuove postazioni PC con punti rete nuova stanza medici provvisoria Lab Analisi	€	631,07	faldone 3
31/12/2021	544	PO RIETI	SAB001	19064	Magazzino economale	Installazione punto rete ufficio operatori Magazzino economale	€	267,33	faldone 3
31/12/2021	545	PO RIETI	SAB001	19246	Medico di guardia medica ex covid	Installazione punti rete stanza medico di guardia aten ex covid	€	204,48	faldone 3
31/12/2021	548	PO RIETI	SAB001	19526	Nuova Sterilizzazione	Opere in ferro protezione Gruppo Frigo Nuova sterilizzazione e scala di accesso UTA percorso febbre	€	3.830,57	faldone 3
<b>IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>								<b>82.974,22 €</b>	



il RUP  
Ing. Antonino Germonio  
*ASG*

*[Signature]*  
il DEC  
PI Sergio De Marco

ALL.2		CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 8			4^	TRIMI.	2021	POSIZIONE
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORNO al netto IVA				
31/12/2021	522	CDS MAGLIANO SABINA	SAB001	17618	Radiologia	Installazione n. 2 punti rete e prese sala Ecografica e sala consolle TC in Radiologia	€		422,66	faldone 2	
31/12/2021	546	CDS MAGLIANO SABINA	SAB001	17726	sala operatorie	Installazione punto rete e prese per postazione pc sale operatorie	€		306,26	faldone 3	
31/12/2021	547	CDS MAGLIANO SABINA	SAB001	17856	dialisi	Installazione punti rete per fotocopiatrice dialisi	€		266,37	faldone 3	
<b>IMPORNO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>									<b>995,29 €</b>		




*(Handwritten signature)*

il DEC  
PI Sergio De Marco

il RUP  
Ing. Antonino Germole  
*(Handwritten signature)*


ALL.3	POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N.8			4 <sup>a</sup>	TRIM.	2021	POSIZIONE
	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE				
31/12/2021	539	POGGIO MIRTETO	SAB001	14571	3° PIANO	Installazione prese schuko e bipasso (su scatole esistenti) in tutte le stanze de degenza del 3° piano struttura Riabilitativa	€	IMPOR TO al netto IVA	414,96	faldone 3
<b>IMPOR TO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>									<b>414,96 €</b>	



Il RUP  
Ing. Antonino Gerirolè

Il DEC  
PI Sergio De Marco

ALL.5	DISTRETTI RIETI			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N.8			4 <sup>a</sup>	TRIM.	2021	POSIZIONE
	DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione				
31/12/2021	509	ASL VIALE MATTEUCCI	SAB001	14049	Ambufest	Installazione punto rete e prese per postazione "Braille" Stanza n. 15	€		322,50	faldone 2
31/12/2021	510	ASL VIALE MATTEUCCI	SAB001	14123	Sala mammografia	Installazione punto rete e prese per nuova postazione di refeztazione	€		290,41	faldone 2
							IMPOR TO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA		612,91 €	



il RUP  
 Ing. Antonino Gernole

il Direttore  
 PI Sergio De-Marco

ALL.6	DISTRETTI ALTO VELINO		CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N.8			4 <sup>a</sup>	TRIM.	2021	POSIZIONE
	DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL				
28/09/2021	484	Ammatrice	SAB001	12819	Medicina Generale	Sostituzione CDZ Unico Olimpia Splendid Medicina Generale PASS Ammatrice	€	938,51	faldone 1
28/09/2021	485	Ammatrice	SAB001	14602	Pediatria	Sostituzione CDZ Unico Olimpia Splendid Pediatria PASS Ammatrice	€	938,51	faldone 1
31/12/2021	500	Accumoli	SAB001	16103	Guardia Medica	Sostituzione CDZ stanza Guardia Medica PASS Accumoli	€	1.020,74	faldone 1
<b>IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>								<b>1.877,02 €</b>	



il RUP  
Ing. Antonino Gerbole  
*Antonino Gerbole*

il DEC  
*Pi*  
Pisergio De Marco



ALL.8 DATA	PADIGLIONI EX OPP		CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 8			4 <sup>a</sup> TRIM. IMPORTO al netto IVA	2021	POSIZIONE	
	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione				DESCRIZIONE
31/12/2021	525	Blocco 2	SAB001	19336/15986	UTA Blocco 2	Modifica tubazione termoregolazione UTA Blocco 2 e installazione inverter	€	2.077,22	faldone 2
31/12/2021	527	Blocco 3	SAB001	16281	Blocco 3-Hospice-CTR-REMS	Consumitivo per riparazione linea acqua Blocco 3 Ex OPP a servizio dell' Hospice, CTR, REMS	€	1.279,58	faldone 3
31/12/2021	528	Blocco 5	SAB001	15774	Ambulatori	Installazione a consuntivo n. 2 scaldabagni da 50 Lt. Al piano terra lato ambulatori	€	685,93	faldone 3
31/12/2021	538	Blocco 3	SAB001	19169	1° piano	Sostituzione fancoil ufficio	€	562,08	faldone 3
31/12/2021	543	Blocco 5	SAB001	17923	1° piano	Installazione punti rete nuove postazioni pc 1° piano Blocco 5	€	471,54	faldone 3
<b>IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>							<b>5.076,35 €</b>		



il RUP  
Ing. Antonino Germino

il DEC  
P. Sergio De Marco

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_29736149	Data richiesta	08/02/2022	Scadenza validità	08/06/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GUERRATO S.P.A.
Codice fiscale	00099440299
Sede legale	VIA L EINAUDI 42 ROVIGO RO 45100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.