



SISTEMA SANITARIO REGIONALE



OGGETTO: Esecuzione dei lavori di manutenzione edile ed impiantistica connessa all'edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti – C.I.G. [78831515FF]

IMPRESA: La Torre Costruzioni Srl

CONTRATTO : siglato in data 23/04/2020

CIG: 78831515FF

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 10/STRAORDINARIA
periodo 01 aprile 2022 / 30 giugno 2022

CERTIFICATI PRECEDENTI

N.	DATA	IMPORTO
01	07/07/2020	€ 265.676,55
02	26/10/2020	€ 230.667,91
03	28/12/2020	€ 127.614,42
04	15/02/2021	€ 49.581,93
05	23/06/2021	€ 213.217,39
06	19/10/2021	€ 182.023,32
07	24/11/2021	€ 279.228,26
07 REMS	21/12/2021	€ 177.680,96
07 GUAINA	21/12/2021	€ 35.638,00
07 REMS FINANZIATO	21/12/2021	€ 82.372,61
08	07/03/2022	€ 225.618,48
09	10/06/2022	€ 728.999,66
TOTALE		€ 2.598.319,49

Totale 10° SAL / LAVORI STRAORDINARI a tutto il 30 giugno 2022 € 2.691.783,40

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti relativi al canone ascende al netto:

a Euro 2.691.783,40

e cioè:

Per lavori e somministrazioni	€	<u>2.691.783,40</u>	
Per materiali giacenti in cantiere	€	<u>0,00</u>	
Per anticipazioni	€	<u>0,00</u>	
SOMMANO		<u>2.691.783,40</u>	<u>2.691.783,40</u>
Da cui detraendo			
La ritenuta del ventesimo su	€	<u>0,00</u>	
La ritenuta dello 0,5% per infortuni	€	<u>0,00</u>	
L'ammontare dei certificati precedenti	€	<u>2.598.319,49</u>	
TOTALE DEDUZIONI		<u>2.598.319,49</u>	<u>2.598.319,49</u>
Risulta il credito dell'impresa	€		93.463,91

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL sede di Tivoli codice ditta n. 5254971 con polizza n. 01730437/99 e polizza n. 090573930/84 con scadenza CONTINUATIVA

Il Direttore dei Lavori

Geom. Antonio Beccarini

ASL Rieti
U.O.C. Tecnico Patrimoniale
D.E.C.

Beccarini Antonio

RIETI li 28/09/2022

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonino Germole

Certifica che a termine dell'art. 15 del Capitolato Speciale D'Appalto si può pagare all'impresa la rata di € 93.463,91 + IVA 22% diconsi: euro novantatremilaquattrocentosessantatre/91 + IVA 22%