

OGGETTO: MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA DI VETTORI AGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DELLA REGIONE LAZIO

COMMITTENTE: ASL RIETI  
IMPRESA: GUERRATO S.p.A.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. **8bis**  
PER IL PAGAMENTO DI EURO: € **178 196,06** di competenza del **1°Trim** anno **2022**

1° EXTRA-CANONE 2022 Dal 01/01/2022 al 17/01/2022	Assistente al Direttore esecutivo del contratto	Allegati	Data	Firma per attestazione conferma ed accettazione	Importo di competenza netto IVA - 22%
LAVORI VARI PRESID - COVID		ALL. 1 Covid	17/01/2022		€ -
LAVORI VARI PRESID - COVID		ALL. 2 Covid	17/01/2022		€ -
OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS		ALL. 1	17/01/2022		€ -
PO De Lellis: Riqualificazione impiantistica Diabetologia e Reumatologia		ALL.1bis	17/01/2022		€ 179 091,52
CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA		ALL.2	17/01/2022		€ -
POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO		ALL.3	17/01/2022		€ -
DISTRETTI ZONA SABINA		ALL.4	17/01/2022		€ -
DISTRETTI RIETI		ALL.5	17/01/2022		€ -
DISTRETTI ALTO VELINO		ALL.6	17/01/2022		€ -
DISTRETTI CICOLANO		ALL.7	17/01/2022		€ -
PADIGLIONI EX OPP		ALL.8	17/01/2022		€ -
HOSPICE SAN FRANCESCO		ALL.9	17/01/2022		€ -

CREDITO TOTALE - LAVORI E SOMMINISTRAZIONI : € **179 091,52**

di cui

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID € -

1° SAL al 17/01/2022: PO De Lellis: Riqualificazione impiantistica Diabetologia e Reumatologia € **179 091,52**

IMPORTI non soggetti a ritenute : € -

deduzioni

RITENUTA PER INFORTUNI 0,5% : € **895,46**

di cui

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID € -

1° SAL al 31/12/2021: PO De Lellis: Riqualificazione impiantistica Diabetologia e Reumatologia € **895,46**

CERTIFICATI PRECEDENTI				
n.	Competenza	data	importo	
1	1°Trim 2020	30-apr-20	€ 129 863,25	
2	2°Trim 2020	31-lug-20	€ 212 887,41	
3	3°Trim 2020	31-ott-20	€ 207 075,04	
4	4°Trim 2020	31-dic-20	€ 446 774,70	
5	1°Trim 2021	31-mar-21	€ 306 854,73	
6	2°Trim 2021	30-giu-21	€ 263 130,19	
7	3°Trim 2021	30-set-21	€ 282 481,62	
8	4°Trim 2021	31-dic-21	€ 96 798,73	
9	1°Trim 2022			
10	2°Trim 2022			
11	3°Trim 2022			
12	4°Trim 2022			
13	1°Trim 2023			
14	2°Trim 2023			
15	3°Trim 2023			
16	4°Trim 2023			
17	1°Trim 2024			
18	2°Trim 2024			
19	3°Trim 2024			
20	4°Trim 2024			
21	1°Trim 2025			
22	2°Trim 2025			
23	3°Trim 2025			
24	4°Trim 2025			
TOTALE :			€ <b>1 945 865,67</b>	
Anticipazione			€ <b>1 945 865,67</b>	

CREDITO IMPRESA netto IVA : € **178 196,06**

di cui

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA : € -

LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID € -

1° SAL al 17/01/2022: PO De Lellis: Riqualificazione impiantistica Diabetologia e Reumatologia € **178 196,06**

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonino Germolè

VISTO: il Contratto sottoscritto digitalmente dalle parti in data 26/02/2020 con il quale risulta l'esecutore del servizio in oggetto;  
VERIFICATO: il valore dei corrispettivi derivante dal recepimento degli importi dei lavori straordinari realizzati alla data del 17/01/2022 per la competenza del 1° Trim.2022  
CONSTATO: che il Direttore dell'Esecuzione abbia attestato l'avvenuta ultimazione delle prestazioni di competenza del presente certificato ed allegati, e che lo stesso abbia verificato ed accettato la contabilità trasmessa, ed inviata dallo stesso al responsabile Unico del Procedimento;  
RISULTANDO: dalla contabilità sino alla data indicata per competenza che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

RILASCI

il presente certificato di pagamento, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante

CERTIFICA

Che ai termini degli Articoli 8 e 9 dello Schema di Contratto (Allegato 4 al Disciplinare di Gara) si può provvedere alla liquidazione all'impresa della rata pari ad un importo di :

Euro € **178 196,06**

Diconsi: ( **178 196,06** )



Rieti, 17/01/2022

ASL RIETI

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Per. Ind. Sergio De Marco



ASL RIETI

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Antonino Germolè

ALL.1bis	PO De Lellis: Nuovi Reparti Diabetologia e Reumatologia				CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 8				1^	TRIM.	2022	POSIZIONE	
	DATA	n.	CANTIERE	COMMI.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA					
17/01/2022	529	PO RIETI	SAB001	19311	Nuovo Reparto Diabetologia	Riqualificazione impiantistica Reparto Diabetologia PO Rieti - 1° SAL. al 31/01/2022	€	97 299,26			97 299,26	faldone 4	
17/01/2022	530	PO RIETI	SAB001	19312	Nuovo Reparto Reumatologia	Riqualificazione impiantistica Reparto Reumatologia PO Rieti - 1° SAL. al 31/01/2022	€	81 792,26			81 792,26	faldone 4	
								<b>IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>				<b>179 091,52 €</b>	



*Antonio Germole*  
 il RUP  
 Ing. Antonino Germole

*Sergio De Marco*

Guerrato S.p.A.  
 il responsabile di area

il DEC  
 Pi Sergio De Marco