

OGGETTO: MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA DI VETTORI AGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DELLA REGIONE LAZIO

COMMITTENTE: ASL RIETI
IMPRESA: GUERRATO S.p.A.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. **10**
PER IL PAGAMENTO DI EURO: € **187 949,27** di competenza del **2°Trim** anno **2022**

2° EXTRA-CANONE 2022 Dal 01/04/2022 al 30/06/2022	Assistente al Direttore esecutivo del contratto	Allegati	Data	Firma per attestazione conferma ed accettazione	Importo di competenza netto IVA - 22%
LAVORI VARI PRESIDI - COVID		ALL. 1 Covid	30/06/2022		€ -
LAVORI VARI PRESIDI - COVID		ALL. 2 Covid	30/06/2022		€ -
OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS		ALL.1	30/06/2022		€ 71 280,45
CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA		ALL.2	30/06/2022		€ 16 355,90
POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTEO		ALL.3	30/06/2022		€ 750,11
DISTRETTI ZONA SABINA		ALL.4	30/06/2022		€ -
DISTRETTI RIETI		ALL.5	30/06/2022		€ 1 679,21
DISTRETTI ALTO VELINO		ALL.6	30/06/2022		€ -
DISTRETTI CICOLANO		ALL.7	30/06/2022		€ -
PADIGLIONI EX OPP		ALL.8	30/06/2022		€ 3 907,07
HOSPICE SAN FRANCESCO E REMS		ALL.9	30/06/2022		€ 2 069,59
PO De Lellis: riqualificazione impiantistica Diabetologia e Reumatologia SAL3		ALL.10	30/06/2022		€ 92 851,41

CREDITO TOTALE - LAVORI E SOMMINISTRAZIONI :	€	188 893,74
<i>di cui</i>		
MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA	€	188 893,74
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID	€	-
IMPORTI non soggetti a ritenute :	€	-
<i>detrazioni</i>		
RITENUTA PER INFORTUNI 0,5% :	€	944,47 €
<i>di cui</i>		
MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA	€	944,47
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID	€	-

CERTIFICATI PRECEDENTI			
n.	Competenza	data	importo
1	1°Trim 2020	30-apr-20	€ 129 863,25
2	2°Trim 2020	31-lug-20	€ 212 887,41
3	3°Trim 2020	31-ott-20	€ 207 075,04
4	4°Trim 2020	31-dic-20	€ 446 774,70
5	1°Trim 2021	31-mar-21	€ 306 854,73
6	2°Trim 2021	30-giu-21	€ 263 130,19
7	3°Trim 2021	30-set-21	€ 282 481,62
8	4°Trim 2021	31-dic-21	€ 96 818,46
8bis	1°Trim 2022	17-gen-22	€ 178 196,06
9	1°Trim 2022	31-mar-22	€ 226 590,68
10	2°Trim 2022		
11	3°Trim 2022		
12	4°Trim 2022		
13	1°Trim 2023		
14	2°Trim 2023		
15	3°Trim 2023		
16	4°Trim 2023		
17	1°Trim 2024		
18	2°Trim 2024		
19	3°Trim 2024		
20	4°Trim 2024		
21	1°Trim 2025		
22	2°Trim 2025		
23	3°Trim 2025		
24	4°Trim 2025		
TOTALE :			€ 2 350 672,14
Anticipazione			€ 2 350 672,14

CREDITO IMPRESA netto IVA :	€	187 949,27
<i>di cui</i>		
MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA :	€	187 949,27
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID	€	-

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonino Germolè

VISTO: il Contratto sottoscritto digitalmente dalle parti in data 26/02/2020 con il quale risulta l'esecutore del servizio in oggetto;
VERIFICATO: il valore dei corrispettivi derivante dal recepimento degli importi dei lavori straordinari realizzati alla data del 31/03/2022 per la competenza del 1° Trim.2022
CONSTATO: che Il Direttore dell'Esecuzione abbia attestato l'avvenuta ultimazione delle prestazioni di competenza del presente certificato ed allegati, e che lo stesso abbia verificato ed accettato la contabilità trasmessa, ed inviata dallo stesso al responsabile Unico del Procedimento;
RISULTANDO: dalla contabilità sino alla data indicata per competenza che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

RILASCIA

il presente certificato di pagamento, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante

CERTIFICA

Che ai termini degli Articoli 8 e 9 dello Schema di Contratto (Allegato 4 al Disciplinare di Gara) si può provvedere alla liquidazione all'impresa della rata pari ad un importo di :

Euro € **187 949,27**
Diconsi: (**centoottasettemilanovecentoquarantanove/27**)

Rieti, 30/06/2022

ASL RIETI

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Per.Ind Sergio De Marco

GUERRATO S.p.A.


Il Responsabile di Area

Geom. Silvio Vittorio P. Cirone


ASL RIETI

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Antonino Germolè



ALL.1	OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 10			2^	TRIM.	2022	POSIZIONE
	DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione				
30/06/2022	187	PO RIETI	SAB001	1836	ASC. 12 LOTTO 1	Sostituzione operatore di cabina porte di piano ascensore 12 lotto 1 PO Rieti	€		3 048,00	Faldone 1
30/06/2022	446	PO RIETI	SAB001	12834		Sostituzione CDZ Sala Riunione Oculistica	€		1 598,77	Faldone 1
30/06/2022	550 rev 1	PO RIETI	SAB001	1065	POLO TECNOLOGICO	Sostituzione pompa a pistoni Speck industries mod. P30/43-130D a servizio della Caldina a Vapore Grande	€		2 516,19	Faldone 1
30/06/2022	600	PO RIETI	SAB001	4192	ASC. 7 lotto 1	Sostituzione fotocellula danneggiata Ascensore 7 lotto 1	€		620,37	Faldone 1
30/06/2022	602	PO RIETI	SAB001	5110	Mensa	Passaggio cavi di alimentazione per la nuova mensa al 7° piano	€		9 912,32	Faldone 1
30/06/2022	606	po rieti	SAB001	5250	Blocco operitorio	Sostituzione batteria motocondensante DAIKIN mod. RZQSG125L7Y1B a servizio del Blocco operitorio	€		3 798,25	Faldone 1
30/06/2022	622	PO RIETI	SAB001	7123	FARMACIA	Installazione n. 2 ventilconvettori a servizio di n. 2 uffici farmacia po Rieti	€		1 613,91	Faldone 1
30/06/2022	623	PO RIETI	SAB001	8003	Seminterrato	Sostituzione centrale antincendio NOTIFIER AM1000 e sostituzione n. 12 rilevatori di fumo controsoffitto a servizio dell' Obitorio al piano seminterrato del po	€		2 796,16	Faldone 1
30/06/2022	626	PO RIETI	SAB001	7886	Seminterrato	Prosecuzione noleggio di n. 1 ups MHT250-250KVA completo si sezione accumulatori contenuti in n. 3 box in sostituzione dell'ups HIPULSE 5410338Y-E guasto - dal 01 Aprile 2022 al 30 Aprile 2022 presso il piano seminterrato del PO Rieti	€		8 574,04	Faldone 2
30/06/2022	627	PO RIETI	SAB001	7887	Seminterrato	Prosecuzione noleggio di n. 1 ups MHT250-250KVA completo si sezione accumulatori contenuti in n. 3 box in sostituzione dell'ups HIPULSE 5410338Y-E guasto - dal 01 maggio 2022 al 31 Maggio 2022 presso il piano seminterrato del PO Rieti	€		8 859,84	Faldone 2
30/06/2022	628	PO RIETI	SAB001	7888	Seminterrato	Prosecuzione noleggio di n. 1 ups MHT250-250KVA completo si sezione accumulatori contenuti in n. 3 box in sostituzione dell'ups HIPULSE 5410338Y-E guasto - dal 01 Giugno 2022 al 30 Giugno 2022 presso il piano seminterrato del PO Rieti	€		8 574,04	Faldone 2
30/06/2022	632	PO RIETI	SAB001	5022/5023/5024/5025/5162/5164/5173/616	Po Rieti - CDS Magliano sabina- Blocco 5 - Sede distretto1 - Poggio Miriteo	Installazione TV (ex Greccio + donazione Fondazione Vairone) e fornitura e posa in opera di nuovo Tv 50" (attesa tringa P.S.) var presidi ASL Rieti	€		1 595,47	Faldone 2
30/06/2022	634	PO RIETI	SAB001	6649	trasporti protetti	Installazione nuovo punto rete Ufficio trasporti protetti area Ex Pronto soccorso	€		120,81	Faldone 2
30/06/2022	636	PO RIETI	SAB001	8143	2° PIANO	Innalzazione di n. 2 CDZ cod. 56 Nuova palestra FKCT	€		3 095,42	Faldone 2
30/06/2022	637	PO RIETI	SAB001	877	1° PIANO	Sostituzione CDZ Neonatologia	€		1 147,71	Faldone 2
30/06/2022	638	PO RIETI	SAB001	1264	M. Infettive	Sostituzione servocomando JC spillamento 1° lotto continuo e spillamento fancoili Ambulatori Malattie Infettive	€		1 657,06	Faldone 2
30/06/2022	639	PO RIETI	SAB001	1934	Sottocentrale termica	Sostituzione servocomando spillamento 1° lotto intermittente sottocentrale termica	€		1 573,04	Faldone 2




ASL Rieti
DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE

24 AGO 2022


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

30/06/2022	642	PO RIETI	SAB001	8445	FARMACIA	Sostituzione n. 2 schede elettroniche per cassetta fancoil uffici farmacia	€	700,13	Faldone 2
30/06/2022	643	PO RIETI	SAB001	5154	Blocco operatorio	Installazione estrattore T-FILLER blocco operatorio PO Rieti	€	184,35	Faldone 2
30/06/2022	644	PO RIETI	SAB001	8475	PIANO TERRA	Installazione di n. 2 ventilatori Ambulatorio Dermatologico	€	562,37	Faldone 2
30/06/2022	645	PO RIETI	SAB001	8522	VARI PRESIDI	Interventi straordinari rete fognaria - trimestre aprile/maggio giugno 2022	€	8.171,29	Faldone 2
30/06/2022	647	PO RIETI	SAB001	4573	Isola ecologica	Installazione n. 2 estintori carrellati (50KG) isola ecologica	€	560,91	Faldone 2
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA								71.280,45 €	



ALL.2		CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA				CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 10				2 ^a	TRIM.	2022	POSIZIONE
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE				IMPORTO al netto IVA			
30/06/2022	357	CDS MAGLIANO SABINA	SAB001	4401	MONTALETTIGHE 2	Ripristino funzionamento Montalettighe 2 Impianto n. 24027				€	13 535,65		Faldone 1
30/06/2022	625	CDS MAGLIANO SABINA	SAB001	8001	ASCENSORE PICCOLO	Sostituzione fotocellule ascensore piccolo				€	220,37		Faldone 1
30/06/2021	641	CDS MAGLIANO SABINA	SAB001	5193	SEMINTERRATO	Consuntivo per installazione CDZ a soffitto 24000 BTU - mensa cucina piano seminterrato				€	2 599,88		Faldone 2
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA										16 355,90 €			




il RUP Ing. Antonino Germolè

Guerrato S.p.A. il responsabile di area

il DECPI Sergio De Marco

ALL.3	POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO				CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N.10				2^	TRIM.	2022	POSIZIONE
	DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA				
30/06/2022	624	Poggio Mirteto	SAB001	4003	2° Piano	Installazione prese trifase locale cucina	€	750,11			750,11	Faldone 1
								IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA		750,11 €		



[Handwritten signature]

il RUP Ing. Antonino Germolè *[Signature]*


Guerrato S.p.A. il Responsabile di Area

il DECPI Sergio De Marco

ALL.5		DISTRETTI RIETI			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N.10				2^	TRIM.	2022	POSIZIONE
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE			IMPORTO al netto IVA			
30/06/2022	444	SEDE DISTRETTO1	SAB001	9765	2^ PIANO	Sostituzione cdz stanza 10 - 2^ piano ambulatorio chirurgico	€		1 420,74			Faldone 1
30/06/2022	633	CSM SERT	SAB001	4542	STANZA 8	Installazione nuovo punto rete e prese per postazione PC stanza n. 8 assistenti sociali	€		258,47			Faldone 2
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA									1 679,21 €			



ALL-8 DATA	PADIGLIONI EX OPP		CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 10				2^ TRIM.	2022	POSIZIONE
	n.	CANTIERE	COMMI.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE			
30/06/2022	621	Blocco 1	SAB001	6500	EX OPP	Installazione colonnina ricarica auto elettriche (non ad uso esclusivo auto ASI) Direzione Generale Blocco 1 Ex OPP	€	2 072,44	Faldone 1
30/06/2022	630	Blocco 5	SAB001	3893	piano terra	Installazione blocco prese e nuovo punto rete per nuova postazione pc Ambulatorio stanza 26 Consultorio Familiare piano terra	€	351,35	Faldone 2
30/06/2022	631	Blocco 5	SAB001	4013	blocco 5	Installazione nuovo punto rete e prese stanza TSMREB per divisione vani Blocco 5	€	516,84	Faldone 2
30/06/2022	646	Blocco 5	SAB001	3813	blocco 5	Installazione n. 5 estintori polvere e n. 2 CO2 secondo piano - Blocco 5 EX OPP	€	449,60	Faldone 2
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA								3 907,07 €	



il RUP Ing. Antonio Germolè

Guerrato S.p.A. il Responsabile di area

il DECPI Sergio De Marco

ALL.9 DATA	HOSPICE SAN FRANCESCO E REMS		CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 10			2^ IMPORTO al netto IVA	TRIM.	2022	POSIZIONE
	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione				
30/06/2022	629	Rems	SAB001	4503	locali lavanderia	Installazione n. 2 telecamere con assistenza della Assicuratrice per implementazione videosorveglianza presso i locali della lavanderia della REMS Blocco 10 - ex opp	€	2 069,59	Faldone 2
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA						2 069,59 €			

AZIENDA U.S.L. RIETI
DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE
24 AGO 2022



ALL.10 DATA	REUMATOLOGIA / DIABETOLOGIA		CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 10			2^	TRIM.	2022	POSIZIONE
	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione				
30/06/2022	529	ASL RIETI	SAB001	19311	Diabetologia	€		60 590,81	
30/06/2022	530	ASL RIETI	SAB001	19312	Reumatologia	€		32 260,60	
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA								92 851,41 €	



il RUP Ing. Antonino Germolè

Guerrato S.p.A. il Responsabile di area

il DECPI Sergio De Marco