

OGGETTO: MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA DI VETTORI AGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DELLA REGIONE LAZIO
COMMITTENTE: ASL RIETI
IMPRESA: GUERRATO S.p.A.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 9
PER IL PAGAMENTO DI EURO: € **226.590,68** di competenza del 1° Trim anno **2022**

1° EXTRA-CANONE 2022 Dal 01/01/2022 al 31/03/2022	Assistente al Direttore esecutivo del contratto	Allegati	Data	Firma per attestazione conferma ed accettazione	Importo di competenza netto IVA - 22%
LAVORI VARI PRESIDI - COVID		ALL. 1 Covid	31/03/2022		€ 1.239,34
LAVORI VARI PRESIDI - COVID		ALL. 2 Covid	31/03/2022		€ -
OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS		ALL.1	31/03/2022		€ 97.456,67
CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA		ALL.2	31/03/2022		€ 1.243,26
POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO		ALL.3	31/03/2022		€ 1.509,76
DISTRETTI ZONA SABINA		ALL.4	31/03/2022		€ 3.336,06
DISTRETTI RIETI		ALL.5	31/03/2022		€ 799,47
DISTRETTI ALTO VELINO		ALL.6	31/03/2022		€ -
DISTRETTI CICOLANO		ALL.7	31/03/2022		€ -
PADIGLIONI EX OPP		ALL.8	31/03/2022		€ 1.608,19
HOSPICE SAN FRANCESCO E REMS		ALL.9	31/03/2022		€ 877,89
PO De Lellis: riqualificazione impiantistica Diabetologia e Reumatologia SAL2		ALL.10	31/03/2022		€ 119.658,69

CREDITO TOTALE - LAVORI E SOMMINISTRAZIONI : € 227.729,33
di cui

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA	€ 226.489,99
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID	€ 1.239,34
IMPORTI non soggetti a ritenute : € -	
delezioni	
RITENUTA PER INFORTUNI 0,5% : € 1.138,65	

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA	€ 1.132,45
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID	€ 6,20
CREDITO IMPRESA netto IVA : € 226.590,68	
MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA : € 225.357,54	
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID € 1.233,14	

CERTIFICATI PRECEDENTI

n.	Competenza	data	Importo
1	1°Trim 2020	30-apr-20	€ 129.863,25
2	2°Trim 2020	31-lug-20	€ 212.887,41
3	3°Trim 2020	31-ott-20	€ 207.075,04
4	4°Trim 2020	31-dic-20	€ 446.774,70
5	1°Trim 2021	31-mar-21	€ 306.854,73
6	2°Trim 2021	30-giu-21	€ 263.130,19
7	3°Trim 2021	30-set-21	€ 282.481,62
8	4°Trim 2021	31-dic-21	€ 96.818,46
8bis	1°Trim 2022	17-gen-22	€ 178.196,06
9	1°Trim 2022		
10	2°Trim 2022		
11	3°Trim 2022		
12	4°Trim 2022		
13	1°Trim 2023		
14	2°Trim 2023		
15	3°Trim 2023		
16	4°Trim 2023		
17	1°Trim 2024		
18	2°Trim 2024		
19	3°Trim 2024		
20	4°Trim 2024		
21	1°Trim 2025		
22	2°Trim 2025		
23	3°Trim 2025		
24	4°Trim 2025		
TOTALE :			€ 2.124.081,46
Anticipazione			€ 2.124.081,46

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Antonino Germole

VISTO: il Contratto sottoscritto digitalmente dalle parti in data 26/02/2020 con il quale risulta l'esecutore del servizio in oggetto;

VERIFICATO: il valore dei corrispettivi derivante dal recepimento degli importi dei lavori straordinari realizzati alla data del 31/03/2022 per la competenza del 1° Trim.2022

CONSTATO: che il Direttore dell'Esecuzione abbia attestato l'avvenuta ultimazione delle prestazioni di competenza del presente certificato ed allegati, e che lo stesso abbia verificato ed accettato la contabilità trasmessa, ed inviata dallo stesso al responsabile Unico del Procedimento;

RISULTANDO: dalla contabilità sino alla data indicata per competenza che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

RILASCIA

il presente certificato di pagamento, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante

CERTIFICA

Che ai termini degli Articoli 8 e 9 dello Schema di Contratto (Allegato 4 al Disciplinare di Gara) si può provvedere alla liquidazione all'impresa della rata pari ad un importo di :

Rieti, 29/04/2022

Diconsi: (Euro € **226.590,68** Duecentoventiseimilacinquecentonovanta/68)

ASL RIETI

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Per/Ind Sergio De Marco

GUERRATO S.p.A.

Il Responsabile di Area

Geom. Silvio Vittorio P. Cirone


ASL RIETI

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Antonino Germole



ALL. 1 Covid-19	Immobili ASL RIETI			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 9			1^	TRIM.	2022	POSIZIONE
	DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione				
31/03/2022	556	ASL RIETI	SAB001	19743	CASERMA VERDIROSI	Installazione n. 2 punti rete e postazioni PC Caserma Verdirosi	€		335,75	FALDONE 1
31/03/2022	557	ASL RIETI	SAB001	1164	Blocco 3 - Ex opp	Installazione n. 2 punti rete e blocchi prese per postazioni referti tamponi antigenici piano terra	€		346,65	FALDONE 1
31/03/2022	572	ASL RIETI	SAB001	19748	EX BOSI	Installazione impianto illuminazione Gazebo EX BOSI	€		556,94	FALDONE 2
IMPOR TO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA									1 239,34 €	




Il RUP
Ing. Antonio Gammole

Guerrato S.p.A.
Il responsabile di area

Il DEC
PI Sergio De Marco

ALL.1	OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI				CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 9				1^	TRIM.	2022	POSIZIONE
	DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA				
09/12/2020	254	ASL RIETI	SAB001	15930	FARMACIA	Realizzazione nuovo quadro di scambio e posa nuove linee di alimentazione per UFA e QIE farmacia	€	6.655,35	FALDONE 1			
03/03/2021	312	ASL RIETI	SAB001	3427	POLO TECNOLOGICO	Attività di implementazione controllo recupero termico impianto di rigenerazione	€	16.195,42	FALDONE 1			
12/03/2021	314	ASL RIETI	SAB001	3615	STERILIZZAZIONE	Installazione serrande tagliafuoco sterilizzazione	€	3.795,35	FALDONE 1			
31/03/2022	358	ASL RIETI	SAB001	5217	DEPURATORE	Revisione straordinaria impianto di depurazione acque reflue	€	15.375,56	FALDONE 1			
20/08/2021	452	ASL RIETI	SAB001	12686	PO RIETI	Ripristino ascensore num 5 lotto 1 PO Rieti	€	795,21	FALDONE 1			
31/03/2022	548	ASL RIETI	SAB001	1064	PO RIETI	Ripristino funzionamento porte piano terra Montalettrighe. 3 lotto 2 - PO Rieti	€	1.169,32	FALDONE 1			
31/03/2022	552	ASL RIETI	SAB001	3779	OBI PS	Installazione punto rete stanza coordinatore + n. 20 prese schuko per carica pompe peristaltiche	€	531,37	FALDONE 1			
31/03/2022	553	ASL RIETI	SAB001	2740	PO RIETI	Proseccuzione noleggio di n. 1 ups MHT250-250kVA completo si sezione accumulatori contenuti in n. 3 box in sostituzione dell'ups HIPULSE 5410338Y-E guasto - dal 01 Gennaio 2022 al 31 Gennaio 2022 presso il piano seminterrato del PO Rieti	€	8.859,84	FALDONE 1			
31/03/2022	554	ASL RIETI	SAB001	2741	PO RIETI	Proseccuzione noleggio di n. 1 ups MHT250-250kVA completo si sezione accumulatori contenuti in n. 3 box in sostituzione dell'ups HIPULSE 5410338Y-E guasto - dal 01 Febbraio 2022 al 28 Febbraio 2022 presso il piano seminterrato del PO Rieti	€	8.002,44	FALDONE 1			
31/03/2022	555	ASL RIETI	SAB001	2805	PO RIETI	Sostituzione fococellula Montalettrighe. 2 lotto 2	€	220,00	FALDONE 1			
31/03/2022	558	ASL RIETI	SAB001	955	SALA RISVEGLIO	Installazione n. 1 telecamera con monitor e DVR Sala Risveglio Blocco operatorio	€	1.235,54	FALDONE 1			
31/03/2022	559	ASL RIETI	SAB001	743	SALE OPERATORIE	Installazione n. 2 citofoni mini vivavoce sale operatorie Oculistica n. 7 e 8	€	460,89	FALDONE 2			
31/03/2022	560	ASL RIETI	SAB001	1660	SEMINTERRATO	Installazione n. 1 punto rete stanza congelatori Centro Trasfuzionale	€	212,95	FALDONE 2			
31/03/2022	562	ASL RIETI	SAB001	1102	GASTROENTEROLOGIA	Installazione punto rete stanza sterilizzazione gastroenterologia	€	219,23	FALDONE 2			
31/03/2022	564	ASL RIETI	SAB001	1084	PS	Installazione blocchi prese presso Sala 2 e 4 PS - PO Rieti	€	116,96	FALDONE 2			
31/03/2022	565	ASL RIETI	SAB001	2934	AMB. CARDIOLOGICO	Installazione n. 9 postazioni PC nuovo Ambulatorio Cardiologico 3° piano	€	1.761,81	FALDONE 2			
31/03/2022	566	ASL RIETI	SAB001	1596	PARCHEGGIO DIALISI	Installazione nuovi videocitofoni a servizio dei parcheggi Disabili e Dialisi - PO Rieti	€	4.147,81	FALDONE 2			
31/03/2022	567	ASL RIETI	SAB001	3727	PO RIETI	Proseccuzione noleggio di n. 1 ups MHT250-250kVA completo si sezione accumulatori contenuti in n. 3 box in sostituzione dell'ups HIPULSE 5410338Y-E guasto - dal 01 marzo 2022 al 31 marzo 2022 presso il piano seminterrato del PO Rieti	€	8.859,84	FALDONE 2			




(Handwritten signature)

il RUPing: Antonio Germolè

Guerrato S.p.A. il responsabile di area

il DECPI Sergio De Marco

31/03/2022	569	ASL RIETI	SAB001	3719	FKT	Installazione n. 3 estintori a polvere "COD.56" Palestra FKT 2° piano	€	147,01	FALDONE 2
31/03/2022	575	ASL RIETI	SAB001	1874	AMB CHIRURGIA SENOLOGICA	Installazione punto rete ambulatorio chirurgia senologica 5° piano	€	406,02	FALDONE 2
31/03/2022	576	ASL RIETI	SAB001	2472	EX ISTOLOGIA	Installazione nuovo punto telefonico e sistemazione cavi postazioni pc ufficio elettromedicali ASL	€	117,00	FALDONE 3
31/03/2022	578	ASL RIETI	SAB001	912	GASTROENTEROLOGIA	Installazione n. 5 punti rete nelle sale endoscopiche 1-2-3-4 e nella sala di sterilizzazione	€	1.096,27	FALDONE 3
31/03/2022	580	ASL RIETI	SAB001	3778	FKT	Installazione n. 1 punto rete e prese nella stanza n. 325 reparto FKT piano seminterrato	€	175,61	FALDONE 3
31/03/2022	581	ASL RIETI	SAB001	3663	AMBULATORIO CARDIOLOGICO 3° PIANO	Installazione n. 1 punto rete per postazione pc stanza ECO Ambulatorio Cardiologico 3° piano Po Rieti	€	192,17	FALDONE 3
31/03/2022	584	ASL RIETI	SAB001	2922	UTA UPS	Consuntivo per sostituzione ventilatore UTA UPS	€	533,47	FALDONE 3
31/03/2022	590	ASL RIETI	SAB001	816	LAB. ANALISI	Installazione punto rete per PC stanza medici Laboratorio analisi	€	145,71	FALDONE 3
31/03/2022	591	ASL RIETI	SAB001	908	RADIOLOGIA	Installazione n. 3 punti rete e prese postazioni pc TAC-RMIN	€	563,57	FALDONE 3
31/03/2022	592	ASL RIETI	SAB001	1676	FRONTE EX 1118	Installazione sistema di allarme porta uscita emergenza corridoio (fronte Ex 118)	€	454,17	FALDONE 3
31/03/2022	593	ASL RIETI	SAB001	19664	Ingegneria clinica	Installazione n. 1 punto rete e presa rima stanza a dx	€	330,99	FALDONE 3
31/03/2022	594	ASL RIETI	SAB001	19081	LAB ANALISI	Installazione n. 3 punti rete e prese per spostamento macchinari lab. Analisi	€	586,85	FALDONE 3
31/03/2022	595	ASL RIETI	SAB001	2636	EX MEDIFAST	Installazione sistema di allarme porta uscita emergenza reparto Ex Medifast	€	195,52	FALDONE 3
31/03/2022	596	ASL RIETI	SAB001	19654	LAB ANALISI	Installazione punto rete per stampante multifunzione accettazione Laboratorio analisi	€	138,36	FALDONE 3
31/03/2022	597	ASL RIETI	SAB001	3977	VARI PRESIDI	Interventi straordinari rete fognaria trimestre (genn-febb-marzo 2022) vari presidi ASL Rieti	€	12.738,56	FALDONE 3
31/03/2022	598	ASL RIETI	SAB001	4064	MALATTIE INFETTIVE	Sostituzione pompa UTA (pre-riscaldamento) Malattie infettive	€	1.000,50	FALDONE 3
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA								97.456,67 €	



ALL.2		CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 9			1^	TRIM.	2022	POSIZIONE
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA				
06/08/2020	146	ASL RIETI	SAB001	1500	GRUPPI FRIGO	Sostituzione pompa gruppo frigo ambulatori nuovi	€			821,27	FALDONE 1
31/03/2022	561	ASL RIETI	SAB001	1070	Archivio Cons Familiare	Installazione n. 1 punto rete Stanza Archivio Consultorio Familiare	€			283,54	FALDONE 2
31/03/2022	571	ASL RIETI	SAB001	2481	Stanza PPI e Ares 118	Installazione estensioni citofoniche stanza PPI e Ares 118	€			138,45	FALDONE 2
							IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA		1 243,26 €		



il RUP
Ing. Antonio Carmole

Guerrato S.p.A.
il responsabile di area

il DEC
PI Sergio De Marco

ALL.3	POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N.9					1^	TRIM.	2022	POSIZIONE
	DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA				
31/03/2022	563	ASL RIETI	SAB001	19569	PIANO TERRA	Installazione blocco prese CUP piano terra Poliamb Poggio Mirteto	€	232,06			FALDONE 2	
31/03/2022	582	ASL RIETI	SAB001	1268	PIANO 1	Consumitivo per sostituzione fancoil corridoio piano 1	€	422,76			FALDONE 3	
17/03/2022	583	ASL RIETI	SAB001	19493	SPOGLIATOIO DONNE	Consumitivo per installazione fancoil a soffitto con termostato a parete	€	854,94			FALDONE 3	
								IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA			1 509,76 €	



il RUP
Ing. Antonio Germolè

Guerrato S.p.A.
il Responsabile di Area

il DEC
PI Sergio De Marco

ALL.4		DISTRETTI ZONA SABINA			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 9			1^	TRIM.	2022	POSIZIONE
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA				
31/03/2022	502/A	ASL Rieti	SAB001	16254	Poliambulatorio Osteria Nuova	Ripristino caldaia BAXI	€			1.316,30	FALDONE 1
31/03/2022	521	ASL Rieti	SAB001	19237	GUARDIA MEDICA OSTERIA NUOVA	Installazione CDZ unico Olimpia Splendid	€			1.486,29	FALDONE 1
31/03/2022	585	ASL Rieti	SAB001	3853	Poliambulatorio Osteria Nuova	Consumativo per sostituzione Estrattore	€			533,47	FALDONE 3
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA										3.336,06 €	




(Handwritten signature)

il RUP
Ing. Antonio Germolè

Guerrato S.p.A.
il Responsabile di Area


il DEC
PI Sergio De Marco

ALL.8 DATA	PADIGLIONI EX OPP			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 9			1^ TRIM.	2022	POSIZIONE
	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE			
31/03/2022	570	ASL RIETI	SAB001	3824	Blocco 3	Consuntivo per riparazione caldaia Blocco 3	€	433,59	FALDONE 2
31/03/2022	573	ASL RIETI	SAB001	1762	Blocco 3	Installazione punti rete sala sistemisti SICO piano terra	€	647,16	FALDONE 2
31/03/2022	587	ASL RIETI	SAB001	3913	Blocco 3	Consuntivo per sostituzione fancoil ufficio Parco auto -	€	527,44	FALDONE 3
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA								1.608,19 €	



(Handwritten signature)

ALL.9		HOSPICE SAN FRANCESCO E REMS			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 9			1^	TRIM.	2022	POSIZIONE
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTE al netto IVA				
31/03/2022	577	HOSPICE	SAB001	2967	Degenze	Installazione prese schuko in ogni eggenza (per materassi antidecubito)	€ 395,57			FALDONE 3	
31/03/2022	579	REMS	SAB001	3792	Locale tecnico	Installazione n. 2 armadi Raak con chiavi per NYR a servizio della REMS	€ 482,32			FALDONE 3	
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA							877,89 €				




il RUP
Ing. Antonio Germolè

Guerrato S.p.A.
il Responsabile di area

il DEC
PI Sergio De Marco

ALL.10		REUMATOLOGIA / DIABETOLOGIA				CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 9			1^	TRIM.	2022
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE			IMPORTO al netto IVA		
31/03/2022	529	ASL Rieti	SAB001	19311	Diabetologia	Riqualificazione impiantistica Reparto Diabetologia PO Rieti - 2°SAL al 31/03/2022			€ 38.705,71		
31/03/2022	530	ASL Rieti	SAB001	19312	Reumatologia	Riqualificazione impiantistica Reparto Reumatologia PO Rieti - 2°SAL al 31/03/2022			€ 80.952,98		
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA									119.658,69 €		



(Handwritten signature)

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

IN.P.S.
IN.A.I.L.
CNCE

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

Sede legale	VIA L EINAUDI 42 ROVIGO RO 45100
Codice fiscale	00099440299
Denominazione/ragione sociale	GUERRATO S.P.A.

Numero Protocollo	INPS_29736149	Data richiesta	08/02/2022	Scadenza validità	08/06/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Durc On Line

