

OGGETTO:

MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA DI VETTORI AGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DELLA REGIONE LAZIO

COMMITTENTE:

ASL RIETI

IMPRESA:

GUERRATO S.p.A.

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N.**

**11**

PER IL PAGAMENTO DI EURO: € **158 886,17** di competenza del **3°Trim** anno **2022**

3° EXTRA-CANONE 2022 Dal 01/07/2022 al 30/09/2022	Assistente al Direttore esecutivo del contratto	Allegati	Data	Firma per attestazione conferma ed accettazione	Importo di competenza netto IVA - 22%
LAVORI VARI PRESIDI - COVID		ALL. 1 Covid	30/09/2022		€ -
LAVORI VARI PRESIDI - COVID		ALL. 2 Covid	30/09/2022		€ -
OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS		ALL.1	30/09/2022		€ 110 492,86
CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA		ALL.2	30/09/2022		€ 7 390,28
POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO		ALL.3	30/09/2022		€ 5 658,99
DISTRETTI ZONA SABINA		ALL.4	30/09/2022		€ -
DISTRETTI RIETI		ALL.5	30/09/2022		€ 2 927,20
DISTRETTI ALTO VELINO		ALL.6	30/09/2022		€ 199,31
DISTRETTI CICOLANO		ALL.7	30/09/2022		€ -
PADIGLIONI EX OPP		ALL.8	30/09/2022		€ 1 779,29
HOSPICE SAN FRANCESCO E REMS		ALL.9	30/09/2022		€ -
PO De Lellis: riqualificazione impiantistica Diabetologia e Reumatologia - 4° SAL al 30/09/2022		ALL.10	30/09/2022		€ 31 236,66

**CREDITO TOTALE - LAVORI E SOMMINISTRAZIONI :**

€ **159 684,59**

di cui

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA  
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID

€ 159 684,59

IMPORTI non soggetti a ritenute :

€ -

delezioni

RITENUTA PER INFORTUNI 0,5% :

€ 798,42

di cui

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA  
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID

€ 798,42

€ -

€ -

**CERTIFICATI PRECEDENTI**

n.	Competenza	data	importo
1	1°Trim 2020	30-apr-20	€ 129 863,25
2	2°Trim 2020	31-lug-20	€ 212 887,41
3	3°Trim 2020	31-ott-20	€ 207 075,04
4	4°Trim 2020	31-dic-20	€ 446 774,70
5	1°Trim 2021	31-mar-21	€ 306 854,73
6	2°Trim 2021	30-giu-21	€ 263 130,19
7	3°Trim 2021	30-set-21	€ 282 481,62
8	4°Trim 2021	31-dic-21	€ 96 818,46
8bis	1°Trim 2022	17-gen-22	€ 178 196,06
9	1°Trim 2022	31-mar-22	€ 226 590,68
10	2°Trim 2022	30-giu-22	€ 95 562,12
11	3°Trim 2022		
12	4°Trim 2022		
13	1°Trim 2023		
14	2°Trim 2023		
15	3°Trim 2023		
16	4°Trim 2023		
17	1°Trim 2024		
18	2°Trim 2024		
19	3°Trim 2024		
20	4°Trim 2024		
21	1°Trim 2025		
22	2°Trim 2025		
23	3°Trim 2025		
24	4°Trim 2025		
TOTALE :			€ 2 446 234,26
Anticipazione			€ 2 446 234,26

**CREDITO IMPRESA netto IVA :**

€ **158 886,17**

di cui

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA :

€ **158 886,17**

€ -

LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID

**IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**Ing. Antonino Germolè**

**VISTO:** il Contratto sottoscritto digitalmente dalle parti in data 26/02/2020 con il quale risulta l'esecutore del servizio in oggetto;

**VERIFICATO:** il valore dei corrispettivi derivante dal recepimento degli importi dei lavori straordinari realizzati alla data del 30/09/2022 per la competenza del 3° Trim.2022

**CONSTATO:** che il Direttore dell'Esecuzione abbia attestato l'avvenuta ultimazione delle prestazioni di competenza del presente certificato ed allegati, e che lo stesso abbia verificato ed accettato la contabilità trasmessa, ed inviata dallo stesso al responsabile Unico del Procedimento;

**RISULTANDO:** dalla contabilità sino alla data indicata per competenza che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

**RILASCIA**

il presente certificato di pagamento, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante

**CERTIFICA**

Che ai termini degli Articoli 8 e 9 dello Schema di Contratto (Allegato 4 al Disciplinare di Gara) si può provvedere alla liquidazione all'impresa della rata pari ad un importo di :

Euro € **158 886,17**

Diconsi: (

)



ASL RIETI

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Per l'Ing. Sergio De Marco

GUERRATO S.p.A.

Il Responsabile di Area

Geom. Silvio Vittorio P. Cirone

ASL RIETI

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Antonino Germolè



OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI				CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 11				3°	TRIM.	2022
ALL.1	DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA		
	30/09/2022	412	RIETI	SAB001	12132	PO RIETI	RIPRISTINO DEGASATORE PO RIETI - SOSTITUZIONE SERVOCOMANDO E CORPO VALVOLA JOHNSON CONTROLS	€		1.234,86
	30/09/2022	603	RIETI	SAB001	5169	PO RIETI	REVISIONE COMPLETA GRUPPO FRENO USURATO E INSTALLAZIONE INTERRUITTORE DIFFERENZIALE DI CLASSE B PRESSO IL MONTALETTIGHE 2 LOTTO 1	€		2.964,02
	30/09/2022	609	RIETI	SAB001	5442	P.S	RIPARAZIONE URGENTE GRUPPO IDRULICO ASCENSORE DX - IMP. N. 24017 P.S. - PO RIETI	€		2.381,16
	30/09/2022	619	RIETI	SAB001	7116	PO RIETI	SOSTITUZIONE QUADRO DI MANOVRA - LINEE DI ALIMENTAZIONE, BOTTONIERE E ADEGUAMENTO IMPIANTO AL DM 37/08 MONTALETTIGHE 3 LOTTO 2	€		22.866,74
	30/09/2022	650	RIETI	SAB001	8618	SPDC	INSTALLAZIONE UNICO STANZA SINGOLA DECENTI SPDC	€		1.905,34
	30/09/2022	652	RIETI	SAB001	8096	ONCOLOGIA MEDICA	INSTALLAZIONE DI RIALZO PER SWEDEUTA WC	€		316,90
	30/09/2022	655	RIETI	SAB001	11341	PO RIETI	RIPRISTINO ASCENSORE 6 LOTTO 3 PO RIETI	€		2.201,13
	30/09/2022	665	RIETI	SAB001	12175	1° PIANO	REALIZZAZIONE N. 8 PUNTI RETE TESTALETTO PRESSO "NIDO LACTARIUM" 1° PIANO	€		901,24
	30/09/2022	667	RIETI	SAB001		2° PIANO	COLLEGAMENTO MACCHINETTA DEL CAFFÈ STUDI MEDICI SECONDO PIANO PO RIETI	€		188,12
	30/09/2022	672	RIETI	SAB001	12576	P. SEMINTERRATO	PROSECUZIONE NOLEGGIO DI N. 1 UPS MHF250-250KVA COMPLETO DI SEZIONE ACCUMULATORI CONTENUTI IN N. 3 BOX IN SOSTITUZIONE DELL'UPS HIPULSE 540338Y-E GUASTO - DAL 01 Luglio 2022 AL 31 Luglio 2022 PRESSO PIANO SEMINTERRATO DEL PO RIETI	€		8.859,84
	30/09/2022	673	RIETI	SAB001	12577	P. SEMINTERRATO	PROSECUZIONE NOLEGGIO DI N. 1 UPS MHF250-250KVA COMPLETO DI SEZIONE ACCUMULATORI CONTENUTI IN N. 3 BOX IN SOSTITUZIONE DELL'UPS HIPULSE 540338Y-E GUASTO - DAL 01 Agosto 2022 AL 31 Agosto 2022 PRESSO PIANO SEMINTERRATO DEL PO RIETI	€		8.859,84
	30/09/2022	674	RIETI	SAB001	12578	P. SEMINTERRATO	PROSECUZIONE NOLEGGIO DI N. 1 UPS MHF250-250KVA COMPLETO DI SEZIONE ACCUMULATORI CONTENUTI IN N. 3 BOX IN SOSTITUZIONE DELL'UPS HIPULSE 540338Y-E GUASTO - DAL 01 settembre 2022 AL 30 Settembre 2022 PRESSO PIANO SEMINTERRATO DEL PO RIETI	€		8.574,04
	30/09/2022	675	RIETI	SAB001	11825	P.TERRA	PASSAGGIO CAVO TELEFONICO DALL'ARCHIVIO CATELLE CLINICHE (DMO) ALLA VECCHIA CENTRALE TELEFONICA (DMO) PO RIETI	€		113,59
	30/09/2022	677	RIETI	SAB001	13170	VARI PRESIDI	INTERVENTI STRAORDINARI RETE FOGNARIA TRIMESTRE (LUG/AGO/SETT 2022)	€		2.647,24
	30/09/2022	678	RIETI	SAB001	10260	PIANO INTERRATO	INSTALLAZIONE PUNTO RETE PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE FARMACIA PO RIETI	€		209,11
	30/09/2022	681	RIETI	SAB001	13276	VARI REPARTI	ATTIVAZIONE DOCCE PO RIETI	€		259,11
	02/10/2022		RIETI	SAB001			ASCENSORE 3 LOTTO 2	€		18.886,74
	03/10/2022		RIETI	SAB001			ASCENSORE 8 LOTTO 2	€		14.329,48
	04/10/2022		RIETI	SAB001			ASCENSORE 9 LOTTO 2	€		12.773,76
<b>IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>								<b>€</b>		<b>110.492,86 €</b>

NOTE
Trattamenti € 4.000,00 da svincolare all'esito del collaudo entro e non oltre il 31/12/2022
Trattamenti € 4.000,00 da svincolare all'esito del collaudo entro e non oltre il 31/12/2022
Trattamenti € 4.000,00 da svincolare all'esito del collaudo entro e non oltre il 31/12/2022





ALL-2	CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 10			3 <sup>a</sup>	TRIM.	2022
	DATA	n.	CANTIERE	COMMI.	ODL	Ubicazione			
30/09/2022	640	MAGLIANO SABINA	SAB001	8300	CDS MAGLIANO SABINA	PREVENTIVO PER RETROFIT "CRIOGEN"	€		5 521,81
30/09/2022	654	MAGLIANO SABINA	SAB001	12882	PIANO TERRA	SOSTITUZIONE CENTRALE ANTINCENDIO GUASTA MARCA AVE MODELLO AC502 A SERVIZIO DEL PIANO TERRA DELLA CDS DI MAGLIANO SABINA	€		1 868,47
<b>IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>									<b>7 390,28 €</b>



ALL.3	POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N.11			3^	TRIM.	2022
	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE			
30/09/2022	612	POGGIO MIRTETO	SAB001	5458	POGGIO MIRTETO	PREVENTIVO PER RIPRISTINO GRUPPO FRIGO "CLIVET 1"	€		5 658,99
<b>IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>									<b>5 658,99 €</b>



il RUP Ing. Antonino Germolè

Guerrato S.p.A. il Responsabile di Area

il DECPI Sergio De Marco

ALL.5	DISTRETTI RIETI			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N.11				3 <sup>a</sup>	TRIM.	2022
	DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE			
30/09/2022	653	DISTRETTO 1	SAB001	13184	CUP	RIPARAZIONE DVM SAMSUNG A SERVIZIO DEL CUP DELLA ASL DI VIALE MATTEUCCI	€	2 649,02		
30/09/2022	664	DISTRETTO 1	SAB001	11823	STANZA 18	INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO RETE STANZA 18 - ASL VIALE MATTEUCCI	€	113,70		
30/09/2022	669	DISTRETTO 1	SAB001	12689	IMPIANTO 24031	INSTALLAZIONE PULSANTE A CHIAVE SU PULSANTIERA DI CABINA PER SBARCO AL 4° PIANO ASCENSORE PUBBLICO	€	164,48		
<b>IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>								<b>2 927,20 €</b>		



il RUP Ing. ~~Antonino Germolè~~

Guerrato S.p.A. il Responsabile di area

il DECIPI Sergio De Marco

ALL.6	DISTRETTI ALTO VELINO			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N.11			3 <sup>a</sup>	TRIM.	2022
	DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione			
30/09/2022	671	ANTRODOCIO	SAB001	11856-11859-11822	1° E 2° PIANO	INSTALLAZIONE BLOCCHI PRESE UFFICIO AMMINISTRATIVO E STANZA MEDICO TERRITORIALE, 1° PIANO + AMBULATORI 2°	€		199,31
<b>IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>									<b>199,31 €</b>



il RUPing. Antonino Germolè

Guerrato S.p.A. il Responsabile di area

il DECPJ Sergio De Marco

ALL.8 DATA	PADIGLIONI EX OPP			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 11			3 <sup>a</sup>	TRIM.	2022
	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE			
30/09/2022	661	BLOCCO 4	SAB001	11648	PIANO TERRA	COLLEGAMENTO IDRAULICO CONTAINER BLOCCO 4 EX OPP	€		195,61
30/09/2022	663	BLOCCO 4	SAB001	11626	P. TERRA	REALIZZAZIONE NUOVE LINEE DI LIMANTAZIONE A SERVIZIO DI N. 2 CONTAINER	€		610,09
30/09/2022	668	BLOCCO 2	SAB001	12749	ABS	REALIZZAZIONE N. 3 PUNTI RETE NUOVE POSTAZIONI PC BLOCCO 2 EX OPP	€		481,41
30/09/2022	670	BLOCCO 1	SAB001	12284	PIANO TERRA	INSTALLAZIONE NUOVA POSTAZIONE PC COMPLETA (N. 2 PUNTI RETE E PRESE) UFFICIO PIANO TERRA BLOCCO 1	€		492,18
<b>IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>									<b>1 779,29 €</b>



il RUPing. Antonino Germolè

Guerrato S.p.A. il Responsabile di area

*(Signature)*

il DECPI Sergio De Marco

ALL.10	REUMATOLOGIA / DIABETOLOGIA		CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 11		3^	TRIM.	2022	NOTE
	n.	CANTIERE	COMM.	ODL				
30/09/2022	529	ASL Rieti	SAB001	19311	Diabetologia	Riqualificazione impiantistica Reparto Diabetologia PO Rieti - 4^SAL al 30/09/2022	€ 16.355,81	Trattenuti € 5.000,00 da svincolare all'esito del collaudo entro e non oltre il 31/12/2022
30/09/2022	530	ASL Rieti	SAB001	19312	Reumatologia	Riqualificazione impiantistica Reparto Reumatologia PO Rieti - 4^SAL al 30/09/2022	€ 14.880,85	Trattenuti € 5.000,00 da svincolare all'esito del collaudo entro e non oltre il 31/12/2022
<b>IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>							<b>31.236,66 €</b>	



*(Handwritten signature)*

il DECPI Sergio De Marco

il RUPing. *(Handwritten signature)*  
Antepongo Germole

Guerrato S.p.A. il Responsabile di area