

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE UOC TECNICO PATRIMONIALE	
Oggetto: Contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti realizzati con l'utilizzo di materiali contenenti amianto e di opere complementari, presso le strutture sanitarie e nel presidio ospedaliero della Asl di Rieti. CIG: 8120449680. Autorizzazione alla modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e contestuale presa d'atto dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e di bonifica di cui al IV ed ultimo S.A.L., a tutto il 28/02/2023, effettuati dalla società Gral Costruzioni S.r.l., per l'importo complessivo di € 46.487,18 Oneri per la sicurezza ed IVA inclusa. Finanziamento "FSC 2014-2020" – D.G.R. n. 1036 del 22.12.2020. CUP: I17H20005290003; I17H20005300003; I17H20005310003 Estensore: Dott. Grillo Roberto	
Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii. Resp. del Procedimento: Ing. Germolè Antonino Data 03/05/2023 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino Il Dirigente.: Ing. Germolè Antonino Data 03/05/2023 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti <i>sfavorevoli</i> rispetto al budget economico. Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301 Autorizzazione: PROV. 199 AUT. 52.10/2023 Data 04/05/2023 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella	

Oggetto: Contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti realizzati con l'utilizzo di materiali contenenti amianto e di opere complementari, presso le strutture sanitarie e nel presidio ospedaliero della Asl di Rieti. CIG: 8120449680.

Autorizzazione alla modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e contestuale presa d'atto dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e di bonifica di cui al IV ed ultimo S.A.L., a tutto il 28/02/2023, effettuati dalla società Gral Costruzioni S.r.l., per l'importo complessivo di € 46.487,18 Oneri per la sicurezza ed IVA inclusa. Finanziamento "FSC 2014-2020" – D.G.R. n. 1036 del 22.12.2020.

CUP: I17H20005290003; I17H20005300003; I17H20005310003

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.2/D.G.f.f. del 01.02.2023, con la quale il Direttore Generale f.f., nominato con deliberazione n. 1/D.G.f.f. del 01.02.2023, conferisce deleghe al Direttore Sanitario e ai Dirigenti preposti alle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui agli allegati A e B alla deliberazione 2/DGff/2023;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL RESPONSABILE DELLA

UOC TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che quest'Azienda, in ottemperanza alle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 357/2019, ha avviato la rilevazione dei fabbisogni per la rimozione dell'amianto dalle strutture ospedaliere raccordandosi con il Centro Regionale Amianto per l'accreditamento alla banca dati e per la compilazione delle relative schede finalizzate all'attivazione del finanziamento di cui Piano Operativo "Ambiente" - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Delibera CIPE n.31/2018;

DATO ATTO che nelle more dell'assegnazione e successiva ammissione alla linea di finanziamento dedicata quest'Azienda, con atto deliberativo n. 1100/D.G. del 13.12.2019, ha indetto una procedura di gara da esperire nella forma della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul Mercato elettronico della Consip Spa, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori più urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti realizzati con l'utilizzo di materiali contenenti amianto e di opere complementari presso le strutture sanitarie e nel presidio ospedaliero della ASL di Rieti;

CONSIDERATO che con atto deliberativo n. 183/D.G. del 27.02.2020 quest'Azienda ha disposto l'aggiudicazione della predetta procedura di gara in favore dell'operatore economico Gral Costruzioni S.r.l. – C.F. e P. IVA: 07981071009 per un importo, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 37,412%, di € 249.234,40 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza, il cui contratto è stato

Oggetto: Contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti realizzati con l'utilizzo di materiali contenenti amianto e di opere complementari, presso le strutture sanitarie e nel presidio ospedaliero della Asl di Rieti. CIG: 8120449680.

Autorizzazione alla modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e contestuale presa d'atto dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e di bonifica di cui al IV ed ultimo S.A.L., a tutto il 28/02/2023, effettuati dalla società Gral Costruzioni S.r.l., per l'importo complessivo di € 46.487,18 Oneri per la sicurezza ed IVA inclusa. Finanziamento "FSC 2014-2020" – D.G.R. n. 1036 del 22.12.2020.

CUP: I17H20005290003; I17H20005300003; I17H20005310003

stipulato in data 21.05.2021 – C.I.G.: 8120449680 – impegnando le relative risorse a valere sui fondi ordinari del bilancio aziendale;

ATTESO che per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 31 e 101 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché delle disposizioni di cui al D.M. n. 49/2018, con il predetto provvedimento sono stati individuati quali:

- Responsabile unico del procedimento (RUP) - Ing. Antonino Germolè – Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale;
- Direttore dei Lavori – Dott. Gabriele Fabri – Responsabile aziendale della Gestione del Rischio Amianto;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2020, n. 1036 avente ad oggetto *"Piano Operativo "Ambiente" - Azione 2.1.1 "Interventi di Bonifica di aree inquinate" (OS 2.1/RA 6.2), finanziata con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, di cui alla Delibera CIPE n.31/2018 - Attuazione di un programma di interventi finalizzato alla rimozione e smaltimento di amianto da edifici scolastici ed ospedalieri."*;

RILEVATO che con atto deliberativo n. 940/D.G. del 24.08.2021, questa Asl ha preso atto dell'assegnazione delle risorse di cui alla D.G.R. n. 1036 del 22.12.2020, per l'importo complessivo di € 5.725.658,11, per l'attuazione del programma degli interventi per la rimozione e smaltimento di amianto negli edifici ospedalieri che risulta suddiviso in fondi statali e fondi regionali così distinti:

- *costi di rimozione e smaltimento MCA, incluse le spese tecniche per il Piano di Lavoro:*
 - a) quota statale FSC: € 5.409.687,89;
 - b) quota regionale: € 121.557,22;
- *costi per opere edili indispensabili connesse, incluse le spese tecniche (es. opere di ripristino):*
 - c) quota regionale: € 194.413,00;

TENUTO CONTO che gli oneri impegnati con il richiamato atto deliberativo di aggiudicazione n. 183/D.G. del 27.02.2020, a valere sui fondi ordinari del bilancio aziendale, sono da ricondurre al finanziamento di cui alla D.G.R. n. 1036 del 22.12.2020 Piano Operativo "Ambiente" - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020;

DATO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 1113/2021 del 15/06/2021, è stata approvata la contabilità degli interventi di manutenzione e bonifica di cui al I SAL, a tutto il 31/03/2021, eseguiti dalla società Gral Costruzioni S.r.l. e disposto la liquidazione delle relative spettanze in favore della stessa per l'importo di € 116.081,69 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto in sede di gara e della ritenuta infortuni dello 0,5%;
- con determinazione dirigenziale n. 323/2022 del 18/02/2022, è stata approvata la contabilità degli interventi di manutenzione e bonifica di cui al II SAL, a tutto il 31/07/2021, eseguiti dalla società Gral Costruzioni S.r.l. e disposto la liquidazione delle relative spettanze in favore della stessa per l'importo di € 81.287,77 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto in sede di gara e della ritenuta infortuni dello 0,5%;
- con determinazione dirigenziale n. 1761/2022 del 03/10/2022, è stata approvata la contabilità degli interventi di manutenzione e bonifica di cui al III SAL, a tutto il 31/07/2022, eseguiti dalla società Gral Costruzioni S.r.l. e disposto la liquidazione delle relative spettanze in favore della stessa per l'importo di € 67.719,16 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto in sede di gara e della ritenuta infortuni dello 0,5%;

Oggetto: Contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti realizzati con l'utilizzo di materiali contenenti amianto e di opere complementari, presso le strutture sanitarie e nel presidio ospedaliero della Asl di Rieti. CIG: 8120449680.

Autorizzazione alla modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e contestuale presa d'atto dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e di bonifica di cui al IV ed ultimo S.A.L., a tutto il 28/02/2023, effettuati dalla società Gral Costruzioni S.r.l., per l'importo complessivo di € 46.487,18 Oneri per la sicurezza ed IVA inclusa. Finanziamento "FSC 2014-2020" – D.G.R. n. 1036 del 22.12.2020.

CUP: I17H20005290003; I17H20005300003; I17H20005310003

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori:

- con O.d.L. n. 2 del 18/07/2022, avuto conferma della disponibilità del materiale e delle aree di intervento, ha ordinato il completamento delle opere di bonifica della pavimentazione – superficie di mq. 26,00 circa – del Laboratorio Analisi del P.O. di Rieti e della sostituzione di n. 2 guarnizioni collocate nella caldaia delle Centrale Termica del Poliambulatorio di Antrodoco per un importo pari ad € 7.052,09 oltre IVA al netto del ribasso offerto;
- con O.d.L. n. 3 del 27/07/2022, a seguito degli eventi atmosferici avversi verificatisi nella giornata del 15 giugno 2023 che hanno causato l'allagamento di alcune aree del piano 4° del Poliambulatorio di Rieti – sede del Distretto n. 1 – ed al fine di eliminare possibili problematiche ambientali e di salute pubblica, ha ordinato l'esecuzione degli interventi di bonifica mediante rimozione delle pavimentazioni e del materiale adesivo sottostante al quarto piano della predetta struttura, la rimozione di n. 11 comignoli terminale delle condotte di esalazione posti al piano della copertura e la bonifica mediante rimozione delle n. 3 guarnizioni caldaia nella Centrale Termica per un importo pari ad € 31.243,64 oltre IVA al netto del ribasso offerto;

RILEVATO che alla luce dell'evidenza degli atti contabili relativi al contratto in essere con la Società Gral Costruzioni S.r.l., risulta una quota disponibile per imprevisti pari ad € 13.419,88 oltre IVA a copertura degli interventi di cui al richiamato O.d.L. n. 2 del 18/07/2022 e di parte di quelli relativi al O.d.L. n. 3 del 27/07/2022;

DATO ATTO che il Direttore dei lavori, al fine di realizzare e completare le urgenti lavorazioni ordinate con O.d.L. n. 3 del 27/07/2022 non coperte dalle somme a disposizione accantonate come "imprevisti", ha proposto al RUP una modifica del contratto per l'importo di € 24.875,85 oltre IVA corrispondente al 9,98% dell'importo contrattuale;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito "Codice" n.d.r.);

VISTO l'art. 106, comma 2 del Codice che prevede la possibilità di modifica contrattuale, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35;
- b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali;

TENUTO CONTO che la modifica contrattuale proposta non altera la natura del contratto e rispetta i limiti e le condizioni disciplinate dal predetto art. 106, comma 2 del Codice;

VISTA la contabilità, redatta a consuntivo dall'appaltatore, acquisita agli atti del RUP e sottoposta a controllo tecnico-contabile da parte del Direttore dei Lavori, relativa agli interventi di bonifica eseguiti a tutto il 28/02/2023 presso le strutture sanitarie Poliambulatorio di Rieti, Poliambulatorio di Antrodoco e P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti, per un importo di € 38.104,25 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto in sede di gara e della ritenuta infortuni dello 0,5% come di seguito dettagliati:

Struttura Sanitaria	C.U.P.	Descrizione	Importo lavori
Poliambulatorio di Rieti	I17H20005300003	Bonifica Amianto	€ 30.804,64
		Opere di ripristino	€ 282,78
Poliambulatorio di Antrodoco	I17H20005290003	Bonifica Amianto	€ 1.154,34
P.O. di Rieti	I17H20005310003	Bonifica Amianto	€ 5.862,49
IMPORTO IV SAL			€ 38.104,25

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti realizzati con l'utilizzo di materiali contenenti amianto e di opere complementari, presso le strutture sanitarie e nel presidio ospedaliero della Asl di Rieti. CIG: 8120449680.

Autorizzazione alla modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e contestuale presa d'atto dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e di bonifica di cui al IV ed ultimo S.A.L., a tutto il 28/02/2023, effettuati dalla società Gral Costruzioni S.r.l., per l'importo complessivo di € 46.487,18 Oneri per la sicurezza ed IVA inclusa. Finanziamento "FSC 2014-2020" – D.G.R. n. 1036 del 22.12.2020.
CUP: I17H20005290003; I17H20005300003; I17H20005310003

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, accertato a mezzo DURC in corso di validità il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alla società Gral Costruzioni S.r.l., ha emesso il Certificato di Pagamento n. 04/2023 del 14/04/2023 (Allegato n.1) per un importo della rata relativa agli interventi eseguiti, pari ad € 38.104,25 oltre IVA;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto:

- autorizzare la modifica del contratto stipulato con la società Gral Costruzioni S.r.l., ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la realizzazione e completamento delle lavorazioni urgenti ordinate dal D.L. con O.d.L. n. 3 del 27/07/2022 non coperte dalle somme a disposizione accantonate come "imprevisti" per l'importo di € 24.875,85 oltre IVA corrispondente al 9,98% dell'importo contrattuale;
- prendere atto dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e bonifica di cui al IV SAL a tutto il 28/02/2023, effettuati dall'appaltatore, presso le strutture sanitarie Poliambulatorio di Rieti, Poliambulatorio di Antrodoto e P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, per un importo di € 38.104,25 oltre IVA;
- disporre l'invio all'appaltatore degli ordinativi NSO per le operazioni di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità alla vigente normativa;
- trasmettere il presente atto, corredato dall'allegato e dalla documentazione di rendicontazione conseguente, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Patrimonio e Tecnologie tramite gli applicativi dedicati;

PRESO ATTO che la tipologia degli interventi realizzati è coerente con le finalità del finanziamento assegnato a quest'Azienda con la richiamata D.G.R. n. 1036/2020;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare la modifica del contratto stipulato con la società Gral Costruzioni S.r.l., ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la realizzazione e completamento delle lavorazioni urgenti ordinate dal Direttore dei Lavori con O.d.L. n. 3 del 27/07/2022 non coperte dalle somme a disposizione accantonate come "imprevisti" per l'importo di € 24.875,85 oltre IVA corrispondente al 9,98% dell'importo contrattuale;
2. Di prendere atto dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e bonifica di cui al IV SAL a tutto il 28/02/2023, effettuati dall'appaltatore, presso le strutture sanitarie Poliambulatorio di Rieti, Poliambulatorio di Antrodoto e P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, per un importo di € 38.104,25 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto in sede di gara e della ritenuta infortuni dello 0,5% di cui al Certificato di Pagamento n. 04/2023 del 14/04/2023;
3. Di disporre l'invio all'appaltatore degli ordinativi NSO per le operazioni di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità alla vigente normativa come da prospetto seguente:

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti realizzati con l'utilizzo di materiali contenenti amianto e di opere complementari, presso le strutture sanitarie e nel presidio ospedaliero della Asl di Rieti. CIG: 8120449680.

Autorizzazione alla modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e contestuale presa d'atto dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e di bonifica di cui al IV ed ultimo S.A.L., a tutto il 28/02/2023, effettuati dalla società Gral Costruzioni S.r.l., per l'importo complessivo di € 46.487,18 Oneri per la sicurezza ed IVA inclusa. Finanziamento "FSC 2014-2020" – D.G.R. n. 1036 del 22.12.2020.

CUP: I17H20005290003; I17H20005300003; I17H20005310003

Struttura Sanitaria	C.U.P.	Descrizione	Importo lavori
Poliambulatorio di Rieti	I17H20005300003	Bonifica Amianto	€ 30.804,64
		Opere di ripristino	€ 282,78
Poliambulatorio di Antrodoto	I17H20005290003	Bonifica Amianto	€ 1.154,34
P.O. "San Camillo de Lellis"	I17H20005310003	Bonifica Amianto	€ 5.862,49
IMPORTO IV SAL			€ 38.104,25

4. Di includere l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 46.487,18 IVA 22% inclusa, nelle risorse di cui al conto patrimoniale n. 101020301 "Fabbricati strumentali (indisponibili)" a valere sul finanziamento di cui alla D.G.R. n. 1036 del 22.12.2022, già impegnati con atto deliberativo n. 940/D.G. del 24.08.2021 - AUT. 52.22/2021;
5. Di trasmettere il presente atto, corredato dagli allegati e dalla necessaria documentazione di rendicontazione, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Patrimonio e Tecnologie tramite gli applicativi dedicati;
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
7. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

☐

per esteso

☒

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Antonino Germolè

Oggetto: Contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti realizzati con l'utilizzo di materiali contenenti amianto e di opere complementari, presso le strutture sanitarie e nel presidio ospedaliero della Asl di Rieti. CIG: 8120449680.

Autorizzazione alla modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e contestuale presa d'atto dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e di bonifica di cui al IV ed ultimo S.A.L., a tutto il 28/02/2023, effettuati dalla società Gral Costruzioni S.r.l., per l'importo complessivo di € 46.487,18 Oneri per la sicurezza ed IVA inclusa. Finanziamento "FSC 2014-2020" – D.G.R. n. 1036 del 22.12.2020.

CUP: I17H20005290003; I17H20005300003; I17H20005310003

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 04/05/2023

Firmato elettronicamente da Petti Anna



Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data