

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE

UOC TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della Legge n. 120/2020, in favore della società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a r.l., della realizzazione di un sistema di Videosorveglianza presso il Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti. C.I.G.: 85324196E6 – C.U.P.: I18I20000310002.

Autorizzazione alla modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii., per l'adeguamento del sistema di Videosorveglianza alle misure di sicurezza cyber. Importo complessivo di € 17.743,68 IVA inclusa.

Estensore: Dott.ssa Paoletti Raffaella

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm. ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Germolè Antonino

Data 20/07/2023 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Dirigente.: Ing. Germolè Antonino

Data 20/07/2023 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020403

Autorizzazione: PROV. 366 - AUT. 43.6/2023

Data 26/07/2023 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della Legge n. 120/2020, in favore della società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a r.l., della realizzazione di un sistema di Videosorveglianza presso il Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti. C.I.G.: 85324196E6 – C.U.P.: I18I20000310002.

Autorizzazione alla modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii., per l'adeguamento del sistema di Videosorveglianza alle misure di sicurezza cyber. Importo complessivo di € 17.743,68 IVA inclusa.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.13/C.S. del 01.06.2023, con la quale il Commissario Straordinario, nominato con deliberazione n. 1/ C.S. del 26.05.2023, conferisce deleghe ai Dirigenti preposti alle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui all'allegato A alla deliberazione 13/C.S./2023;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL DIRETTORE

UOC TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che, con determinazione dirigenziale n. 2624/2020 del 17/12/2020, quest'Azienda ha disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della Legge n. 120/2020, in favore dell'operatore economico B.I.O. Impianti Soc. Coop. a r.l., della realizzazione di un sistema di Videosorveglianza presso il Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19;

CONSIDERATO che il valore dell'affidamento è pari ad € 72.720,00 oltre IVA;

DATO ATTO che relativamente all'affidamento in oggetto, con la predetta determinazione dirigenziale n. 2624/2020 sono stati individuati, ai sensi dell'art. 31 e 101 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018, quali:

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) – Ing. Antonino Germolè;
- Direttore dei Lavori (D.L.) – Per. Ind. Sergio De Marco;

CONSIDERATO che, come risulta dalla relazione del Direttore dei Lavori agli atti del RUP, i luoghi individuati per l'installazione del sistema di Videosorveglianza, ovvero il piano terra e seminterrato del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti, non potevano essere consegnati all'appaltatore a causa delle

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della Legge n. 120/2020, in favore della società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a r.l., della realizzazione di un sistema di Videosorveglianza presso il Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti. C.I.G.: 85324196E6 – C.U.P.: I18I20000310002.

Autorizzazione alla modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii., per l'adeguamento del sistema di Videosorveglianza alle misure di sicurezza cyber. Importo complessivo di € 17.743,68 IVA inclusa.

interferenze con le attività sanitarie direttamente legate al contrasto e contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

RILEVATO che, per quanto sopra, il D.L. in accordo con la Società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a.r.l., ha ritenuto necessario posticipare la realizzazione del suddetto sistema di videosorveglianza in attesa della disponibilità dei luoghi oggetto di intervento;

CONSIDERATO che, a far data dal 15/11/2022, i suddetti locali sono stati resi parzialmente fruibili e quindi accessibili alla società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a.r.l. al fine di realizzare il nuovo sistema di Videosorveglianza "T.V.C.C.";

PRESO ATTO delle disposizioni adottate nel nostro ordinamento, in risposta agli attacchi informatici verificatisi nel corso degli ultimi anni, finalizzate ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi;

VISTA la nota prot. 41166/23 del 13/06/2023 con la quale il RUP congiuntamente con il D.L. ha rappresentato all'appaltatore che, sulla scorta dell'interrogazione parlamentare presentata nella seduta di annuncio 600 del 22.11.2021, gli apparati Hikvision non rispetterebbero le misure di sicurezza cyber esponendo, pertanto, i dati al rischio di acquisizione e di analisi da remoto, favorendone il riprocessamento, la gestione e la comunicazione - anche in tempo reale;

CONSIDERATO che, per quanto sopra delineato, l'Azienda ha chiesto all'operatore economico la rimodulazione dell'offerta del 02.10.2020 con l'invio - a mezzo pec - di un nuovo computo metrico escludendo gli apparati di cui sopra;

VISTO il computo metrico prodotto dalla società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a r.l., acquisito al protocollo aziendale n. 42442/23 del 19.06.2023, relativo all'adeguamento del sistema di Videosorveglianza - installato presso il Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti - alle misure di sicurezza cyber, comprensivo della fornitura e posa in opera degli apparati marchiati "Hanwha Techwin Europe" in luogo dei precedenti "Hikvision" e quantificato in € 87.264,00 oltre IVA (Allegato n. 1);

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito anche solo "Codice" n.d.r.);

RICHIAMATO l'art. 106, comma 12, del Codice ai sensi del quale *"la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto"*;

CONSIDERATO che, l'importo delle prestazioni aggiuntive rispetto all'importo originario dell'affidamento pari ad € 14.544,00 oltre IVA rientra nel limite del 20% dell'importo contrattuale;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, autorizzare la modifica del contratto stipulato con l'operatore economico B.I.O. Impianti Soc. Coop. a r.l., ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs.

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della Legge n. 120/2020, in favore della società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a r.l., della realizzazione di un sistema di Videosorveglianza presso il Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti. C.I.G.: 85324196E6 – C.U.P.: I18I20000310002.

Autorizzazione alla modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii., per l'adeguamento del sistema di Videosorveglianza alle misure di sicurezza cyber. Importo complessivo di € 17.743,68 IVA inclusa.

n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa ai lavori di adeguamento del sistema di Videosorveglianza, installato presso il Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti, alle misure di sicurezza cyber;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare la modifica del contratto stipulato con l'operatore economico B.I.O. Impianti Soc. Coop. a r.l., ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa ai lavori di adeguamento del sistema di Videosorveglianza, installato presso il Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti, alle misure di sicurezza cyber;
2. Di integrare l'impegno di spesa assunto sul conto patrimoniale n. 101020403 "impianti generici" con la determinazione dirigenziale n. 2624/2020 del 17/12/2020 per l'importo di € 17.743,68 IVA 22% inclusa, a valere sui fondi ordinari del bilancio aziendale;
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;
4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Direttore della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Antonino Germolè

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della Legge n. 120/2020, in favore della società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a r.l., della realizzazione di un sistema di Videosorveglianza presso il Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti. C.I.G.: 85324196E6 – C.U.P.: I18I20000310002.

Autorizzazione alla modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii., per l'adeguamento del sistema di Videosorveglianza alle misure di sicurezza cyber. Importo complessivo di € 17.743,68 IVA inclusa.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti
Data 27/07/2023	Firmato elettronicamente da Petti Anna
<input type="checkbox"/>	Il Direttore Sanitario f.f.: Dott.ssa Anna Ceribelli
Data	