

OGGETTO: MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA DI VETTORI AGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DELLA REGIONE LAZIO

COMMITTENTE: ASL RIETI
IMPRESA: GUERRATO S.p.A.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. **14**
PER IL PAGAMENTO DI EURO: € **101.739,43** di competenza del **2°Trim** anno **2023**

2° EXTRA-CANONE 2023 Dal 01/04/2023 al 30/06/2023	Assistente al Direttore esecutivo del contratto	Allegati	Data	Firma per attestazione conferma ed accettazione	Importo di competenza netto IVA - 22%
LAVORI VARI PRESIDI - COVID		ALL. 1 Covid			€ -
LAVORI VARI PRESIDI - COVID		ALL. 2 Covid			€ -
OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS		ALL.1			€ 85.122,23
CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA		ALL.2			€ 9.793,59
POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO		ALL.3			€ 1.682,61
DISTRETTI ZONA SABINA		ALL.4			€ -
DISTRETTI RIETI		ALL.5			€ 1.300,94
DISTRETTI ALTO VELINO		ALL.6			€ 343,89
DISTRETTI CICOLANO		ALL.7			€ -
PADIGLIONI EX OPP		ALL.8			€ 3.827,13
HOSPICE SAN FRANCESCO E REMS		ALL.9			€ 180,29
					€ -

CREDITO TOTALE - LAVORI E SOMMINISTRAZIONI : € **102.250,68**

di cui
MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA € **102.250,68**
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID € -

CERTIFICATI PRECEDENTI			
n.	Competenza	data	importo
1	1°Trim 2020	30-apr-20	€ 129.863,25
2	2°Trim 2020	31-lug-20	€ 212.887,41
3	3°Trim 2020	31-ott-20	€ 207.075,04
4	4°Trim 2020	31-dic-20	€ 446.774,70
5	1°Trim 2021	31-mar-21	€ 306.854,73
6	2°Trim 2021	30-giu-21	€ 283.130,19
7	3°Trim 2021	30-set-21	€ 282.481,62
8	4°Trim 2021	31-dic-21	€ 96.818,46
8bis	1°Trim 2022	17-gen-22	€ 178.196,08
9	1°Trim 2022	31-mar-22	€ 226.590,68
10	2°Trim 2022	30-giu-22	€ 95.562,12
11	3°Trim 2022	30-set-22	€ 158.886,17
12	4°Trim 2022	31-dic-22	€ 64.339,21
13	1°Trim 2023	31-mar-23	€ 106.814,54
14	2°Trim 2023		
15	3°Trim 2023		
16	4°Trim 2023		
17	1°Trim 2024		
18	2°Trim 2024		
19	3°Trim 2024		
20	4°Trim 2024		
21	1°Trim 2025		
22	2°Trim 2025		
23	3°Trim 2025		
24	4°Trim 2025		
TOTALE :			€ 2.776.274,18
Anticipazione			€ 2.776.274,18

IMPORTI non soggetti a ritenute : € -

di cui
RITENUTA PER INFORTUNI 0,5% : € **511,25**

di cui
MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA € **511,25**
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID € -

CREDITO IMPRESA netto IVA : € **101.739,43**

di cui
MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA : € **101.739,43**
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID € -

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonino Germolè

VISTO: il Contratto sottoscritto digitalmente dalle parti in data 26/02/2020 con il quale risulta l'esecutore del servizio In oggetto;

VERIFICATO: il valore dei corrispettivi derivante dal recepimento degli importi dei lavori straordinari realizzati alla data del 30/06/2023 per la competenza del 2° Trim.2023

CONSTATATO: che il Direttore dell'Esecuzione abbia attestato l'avvenuta ultimazione delle prestazioni di competenza del presente certificato ed allegati, e che lo stesso abbia verificato ed accettato la contabilità trasmessa, ed inviata dallo stesso al responsabile Unico del Procedimento;

RISULTANDO: dalla contabilità sino alla data indicata per competenza che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

RILASCIA

il presente certificato di pagamento, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante


CERTIFICA

Che ai termini degli Articoli 8 e 9 dello Schema di Contratto (Allegato 4 al Disciplinare di Gara) si può provvedere alla liquidazione all'impresa della rata pari ad un importo di :

Euro € **101.739,43**

Diconsi: (Centounomilasettecentotrentanove/43)

Rieti, 30/06/2023



ASL RIETI

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Per il Sergio De Marco

GUERRATO S.p.A.

Il Responsabile di Area

Geom. Silvio Vittorio P. Cirone

ASL RIETI

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Antonino Germolè



Handwritten signature of Ing. Antonino Germolè.

ALL.1		OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 14			2^		TRIM.		2023		POSIZIONE
DATA	n.	CANTIERE	COMMI.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPOR TO al netto IVA							
30/06/2023	676	PO RIETI	SAB001	12123	DEPURATORE	Sostituzione sgrigliatore depuratore PO RIETI	€	41.556,06					Faldone 1	
30/06/2023	726	PO RIETI	SAB001	3338	PO RIETI	Riparazione gruppo idraulico Asc. SX imp. N. 24016 P.S. PO Rieti - REVISIONE 1 della Stirna 610-2022 ODL 5443 trasmessa in data 11/05/2022	€	2.498,61					Faldone 1	
30/06/2023	795	PO RIETI	SAB001	6556	PO RIETI	Ripristino funzionamento impianto 2 Lotto 1 - PO RIETI	€	2.035,52					Faldone 1	
30/06/2023	799	PO RIETI	SAB001	6893	PO RIETI	Ripristino funzionamento impianto 11 Lotto 1 - PO RIETI	€	827,55					Faldone 1	
15/06/2023	804	PO RIETI	SAB001	8783	PO RIETI	Ripristino funzionamento impianto 12 lotto 1	€	1.332,13					Faldone 1	
30/06/2023	809	PO RIETI	SAB001	4913	RADIOLOGIA PS	Installazione punto rete per AccessPoint davanti TAC presso DEA Radiologia Pronto soccorso - Piano seminterrato	€	141,97					Faldone 1	
30/06/2023	813	PO RIETI	SAB001	4999	EMODINAMICA	Installazione punti rete per pc AGIFA per connessione RIS Radiologico e n. 2 prese Suez refezione Emodinamica 5° piano PO Rieti	€	300,67					Faldone 2	
30/06/2023	818	PO RIETI	SAB001	5385	PRONTO SOCCORSO	Fornitura di n. 4 perelle di chiamata marca Sostel a servizio del reparto Covid (Ampliamento) Pronto Soccorso PO Rieti	€	434,42					Faldone 2	
30/06/2023	819	PO RIETI	SAB001	5206	SEMINTERRATO	Passaggio cavo telefonico multicoppia per ripristino linee zona officina piano seminterrato - PO RIETI	€	882,72					Faldone 2	
30/06/2023	820	PO RIETI	SAB001	6210	PS	Spostamento alimentazione estatore Covid Pronto Soccorso	€	251,57					Faldone 2	
30/06/2023	821	PO RIETI	SAB001	6284	4 piano	Installazione punto rete per nuova posizione pc guardiola medicina interna. 4° piano Blocco chirurgico	€	288,64					Faldone 2	
30/06/2023	822	PO RIETI	SAB001	6344	trasfusione	Installazione n. 1 presa Schuko e sistemazione presa elettrica congelatore presso il centro trasfusionale del PO Rieti	€	25,18					Faldone 2	
30/06/2023	824	PO RIETI	SAB001	6834	trasfusionale	Installazione prese per strumento emocromo presso il centro Trasfusionale del PO Rieti	€	39,96					Faldone 2	
30/06/2023	825	PO RIETI	SAB001	6944	6° piano	Installazione presa per alimentazione telo motorizzato 6° piano Ambulatorio 2 Pneumologia PO Rieti	€	58,12					Faldone 2	
30/06/2023	826	PO RIETI	SAB001	6984	Casa Circondariale	Installazione n. 3 punti rete e n. 3 blocchi prese per Work station (attività Ris-Pacs) Sala Refezione, sala Ecogfina e stanza Caposala Casa Circondariale	€	895,97					Faldone 2	
30/06/2023	833	PO RIETI	SAB001	8503	PO RIETI	Proseguono noleggio di n. 1 UPS MHT250-250kVA completo di sezione accumulatori contenuti in N. 3 Box in sostituzione dell' UPS HIPULSE 5410338Y-E Guasto - dal 01 Aprile 2023 al 30 Aprile 2023 presso il piano seminterrato del PO di Rieti	€	8.574,04					Faldone 3	

DIREZIONE TECNICA PAVIMENTI
20/09/2023

il RUPing:  Antonio Germole

Guerrato S.p.A. il responsabile di area

 Hippocritico

30/06/2023	834	PO RIETI	SAB001	8505	PO RIETI	Prosecuzione noleggio di n. 1 UPS MHT250-250kVA completo di sezione accumulatori contenuti in N. 3 Box in sostituzione dell' UPS HIPULSE 5410338Y-E Guasto - dal 01 maggio 2023 al 31 maggio 2023 presso il piano seminterrato del PO di Rieti	€	8.859,84	Faldone 3
30/06/2023	835	PO RIETI	SAB001	8506	PO RIETI	Prosecuzione noleggio di n. 1 UPS MHT250-250kVA completo di sezione accumulatori contenuti in N. 3 Box in sostituzione dell' UPS HIPULSE 5410338Y-E Guasto - dal 01 Giugno 2023 al 30 Giugno 2023 presso il piano seminterrato del PO di Rieti	€	8.574,04	Faldone 3
30/06/2023	836	PO RIETI	SAB001	8862	PO RIETI	Sostituzione fotocellula danneggiata ascensore 11 lotto 2	€	620,37	Faldone 3
30/06/2023	841	PO RIETI	SAB001	9284	VARI PRESIDII ASL RIETI	Interventi straordinari rete fognaria trimestre (APR/MAG/Giugno) in vari presidi ASL	€	2.437,46	Faldone 3
30/06/2023	842	PO RIETI	SAB001	9380	lavanderia	Installazione lavatoio nuova lavanderia PO Rieti	€	467,14	Faldone 3
30/06/2023	843	PO RIETI	SAB001	9381	NUOVA FARMACIA	Installazione di n 4 estintori CO2 nuova farmacia PO RIETI	€	549,97	Faldone 3
30/06/2023	844	PO RIETI	SAB001	6985	PO RIETI	Impianto elettrico per spostamento Mammografo	€	862,52	Faldone 3
30/06/2023	845	PO RIETI	SAB001	7143	PO RIETI	Nuove postazioni pc Ex FKT po rieti	€	2.607,76	Faldone 3
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA								85.122,23 €	



ALL.2	CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA		CERTEFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 14			2^	TRIM.	2023	POSIZIONE
	DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL				
30/06/2023	798	CDS MAGLIANO SABINA	SAB001	6827	CDS MAGLIANO SABINA	Manutenzione straordinaria batterie UPS LIEBERT NX 100 kVA	€	8.478,78	Faldone 1
30/06/2023	800	CDS MAGLIANO SABINA	SAB001	8107	CDS MAGLIANO SABINA	Sostituzione centralina di comando per GE 450 kVA	€	1.314,81	Faldone 1
IMPOR TO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA								9.793,59 €	



il RUP Ing. Antonino Germolè

Guerrato S.p.A. il responsabile di area

il DECF Sergio De Marco

ALL.3	POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTEO			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N.14			2^	TRIM.	2023	POSIZIONE
	DATA	n.	CANTIERE	COMMI.	ODL	Ubicazione				
30/06/2023	805	POGGIO MIRTEO	SAB001	3530	AMBULATORI	Installazione n. 1 punto rete stanza infermieri Ambulatorio Poliambulatorio Poggio Mirteo	€		149,34	Faldone 1
30/06/2023	806	POGGIO MIRTEO	SAB001	3599	Stanza infermieri	Installazione postazione pc completa di punto rete stanza infermieri D2 - 1° piano	€		390,70	Faldone 1
30/06/2023	807	POGGIO MIRTEO	SAB001	3738	Radiologia	Installazione postazione pc completa di punto rete Radiologia	€		282,65	Faldone 1
30/06/2023	816	POGGIO MIRTEO	SAB001	5270	Centro Prelievi	Installazione prese elettriche e punto rete Centro Prelievi	€		179,86	Faldone 2
30/06/2023	817	POGGIO MIRTEO	SAB001	5317	Accettazione Radiologia	Installazione puntorete e prese per nuova postazione pc Accettazione Radiologia	€		275,35	Faldone 2
30/06/2023	828	POGGIO MIRTEO	SAB001	8082	Sala ecografia	Installazione punti rete per RIS PACS sala Ecografia Poliambulatorio Poggio Mirteo	€		404,71	Faldone 3
						IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA			1.682,61 €	



Il DCEPI Sergio De Marco

Il RUP Ing. Antonino Germolè

Guerrato S.p.A. il Responsabile di Area

ALL.5	DISTRETTI RIETI			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N.14			2^	TRIM.	2023	POSIZIONE
	DATA	n.	CANTIERE	COMIM.	ODL	Ubicazione				
30/06/2023	810	SEDE DISTRETTO 1	SAB001	4914	Stanza 15 recup	Installazione punto rete e prese stanza n. 15 Recup Asl - Distretto 1 - Viale Matteucci	€		198,32	Faldone 1
30/06/2023	811	SEDE DISTRETTO 1	SAB001	4991	Stanze 25 e 29	Installazione punti rete stanze n. 25 e n. 29 - Sede distretto 1 - Viale Matteucci	€		422,22	Faldone 1
30/06/2023	812	SEDE DISTRETTO 1	SAB001	4995	Piano Terra	Installazione n. 2 punti rete per lettore Fiatest Sala Prelievi piano terra ASL Distretto 1 Viale Matteucci	€		296,07	Faldone 2
30/06/2023	815	SEDE DISTRETTO 1	SAB001	5269	distretto 1	Installazione punti rete per ecografi stanza n. 54 e stanza Ortopantomografo Radiologia Sede ASL Distretto 1	€		384,33	Faldone 2
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA									1.300,94 €	



il RUPing. Antonio Germole

Guerrato S.p.A. il Responsabile di area

Il DCCP Sergio De Marco

ALL.6		DISTRETTI ALTO VELINO			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N.14			2^	TRIM.	2023	POSIZIONE
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPOR TO al netto IVA				
30/06/2023	829	Antrodoto	SAB001	8237	Amb. Ecografico	Installazione punto rete e fornitura multipresa Ambulatorio Ecografico	€ 162,67			162,67	Faldone 3
30/06/2023	830	Leonessa	SAB001	8239	Amb. Ecografico	Installazione punto rete e fornitura multipresa Ambulatorio Ecografico	€ 181,22			181,22	Faldone 3
IMPOR TO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA										343,89 €	



il RUP Ing. Antonio Germolè

Guerrato S.p.A. il Responsabile di area

Il DECPI Sergio Deswarco

ALL.8 DATA	PADIGLIONI EX OPP			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 14			2^	TRIM.	2023	POSIZIONE
	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE				
30/05/2023	801	Blocco 5	SAB001	8189	Blocco 5	Sostituzione interruttore generale da 400A - gruppo frigo blocco 5 EX OPP	€		1.819,73	Faldone 1
30/06/2023	823	Blocco 5	SAB001	6645	sala attesa	Installazione punti rete e prese per divisione sala d'attesa blocco 5	€		926,79	Faldone 2
30/06/2023	827	Blocco 3	SAB001	7112	Stanza RUP	Adeguamento impianto elettrico ufficio RUP Blocco 3 EX OPP	€		537,56	Faldone 2
30/06/2023	831	Blocco 1	SAB001	8284	Ufficio	Installazione prese elettriche ufficio direzione Blocco 1	€		50,61	Faldone 3
30/06/2023	832	Blocco 3	SAB001	8495	Sala relax	Installazione prese elettriche sala relax blocco 3 ex OPP	€		113,39	Faldone 3
30/06/2023	837	Blocco 4	SAB001	15268	Area esterna	Fornitura ed installazione fari a led presso deposito esterno fronte ingressi Blocco 4 - EX OPP	€		379,05	Faldone 3
IMPORITO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA									3.827,13 €	



il RUPing,  Antonino Germolè

Guerrato S.p.A. il Responsabile di area



il DECPI Sergio De Marco

HOSPICE SAN FRANCESCO E REMS		CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 14				2^	TRIM.	2023	POSIZIONE
n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPOR TO al netto IVA			
808	REMS	SAB001	4903	Refettorio REMS	Installazione nuova presa per TV stanza refettorio Rems - Blocco 10 - EX OPP	€		73,17	Faldone 1
814	REMS	SAB001	5205	Control Room	Installazione prese elettriche per basette radio servizio presso Control Room Rems Blocco 10 EX OPP	€		107,12	Faldone 2
IMPOR TO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA								180,29 €	



Il RUP Ing. Antonino Germinò

Guerrato S.p.A. Il Responsabile di area

Il DECIP Sergio De Marco