

OGGETTO: MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA DI VETTORI AGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DELLA REGIONE LAZIO

COMMITTENTE: ASL RIETI
IMPRESA: GUERRATO S.p.A.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. **13**
PER IL PAGAMENTO DI EURO: € **106.814,54** di competenza del **1°Trim** anno **2023**

1° EXTRA-CANONE 2023 Dal 01/01/2023 al 31/03/2023	Assistente al Direttore esecutivo del contratto	Allegati	Data	Firma per attestazione conferma ed accettazione	Importo di competenza netto IVA - 22%
LAVORI VARI PRESIDI - COVID		ALL. 1 Covid			€ -
LAVORI VARI PRESIDI - COVID		ALL. 2 Covid			€ -
OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS		ALL.1			€ 86.234,45
CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA		ALL.2			€ 508,72
POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO		ALL.3			€ 4.765,73
DISTRETTI ZONA SABINA		ALL.4			€ 372,94
DISTRETTI RIETI		ALL.5			€ 6.644,88
DISTRETTI ALTO VELINO		ALL.6			€ 1.509,54
DISTRETTI CICOLANO		ALL.7			€ 582,60
PADIGLIONI EX OPP		ALL.8			€ 6.251,46
HOSPICE SAN FRANCESCO E REMS		ALL.9			€ 480,98
					€ -

CREDITO TOTALE - LAVORI E SOMMINISTRAZIONI : € **107.351,30**

di cui

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA € **107.351,30**
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID € -

IMPORTI non soggetti a ritenute : € -

detrazioni

RITENUTA PER INFORTUNI 0,5% : € **536,76**

di cui

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA € **536,76**
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID € -

CERTIFICATI PRECEDENTI			
n.	Competenza	data	importo
1	1°Trim 2020	30-apr-20	€ 129.863,25
2	2°Trim 2020	31-lug-20	€ 212.887,41
3	3°Trim 2020	31-ott-20	€ 207.075,04
4	4°Trim 2020	31-dic-20	€ 446.774,70
5	1°Trim 2021	31-mar-21	€ 306.854,73
6	2°Trim 2021	30-giu-21	€ 263.130,19
7	3°Trim 2021	30-set-21	€ 282.481,62
8	4°Trim 2021	31-dic-21	€ 96.818,46
8bis	1°Trim 2022	17-gen-22	€ 178.196,06
9	1°Trim 2022	31-mar-22	€ 226.590,68
10	2°Trim 2022	30-giu-22	€ 95.562,12
11	3°Trim 2022	30-set-22	€ 158.886,17
12	4°Trim 2022	31-dic-22	€ 64.339,21
13	1°Trim 2023		
14	2°Trim 2023		
15	3°Trim 2023		
16	4°Trim 2023		
17	1°Trim 2024		
18	2°Trim 2024		
19	3°Trim 2024		
20	4°Trim 2024		
21	1°Trim 2025		
22	2°Trim 2025		
23	3°Trim 2025		
24	4°Trim 2025		
TOTALE :			€ 2.669.459,64
Anticipazione			€ 2.669.459,64

CREDITO IMPRESA netto IVA : € **106.814,54**

di cui

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA : € **106.814,54**

LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID € -

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonino Germolè

VISTO: il Contratto sottoscritto digitalmente dalle parti in data 26/02/2020 con il quale risulta l'esecutore del servizio in oggetto;

VERIFICATO: il valore dei corrispettivi derivante dal recepimento degli importi dei lavori straordinari realizzati alla data del 31/03/2023 per la competenza del 1° Trim.2023

CONSTATATO: che Il Direttore dell'Esecuzione abbia attestato l'avvenuta ultimazione delle prestazioni di competenza del presente certificato ed allegati, e che lo stesso abbia verificato ed accettato la contabilità trasmessa, ed inviata dallo stesso al responsabile Unico del Procedimento;

RISULTANDO: dalla contabilità sino alla data indicata per competenza che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

RILASCIA

il presente certificato di pagamento, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante

CERTIFICA

Che ai termini degli Articoli 8 e 9 dello Schema di Contratto (Allegato 4 al Disciplinare di Gara) si può provvedere alla liquidazione all'impresa della rata pari ad un importo di :

Euro € **106.814,54**

Diconsi: (**Centoseimilaottocentoquattordici/54**)



ASL RIETI

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Per. Ind Sergio De Marco

GUERRATO S.p.A.

Il Responsabile di Area

Geom. Silvio Vittorio P. Cirone

ASL RIETI

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Antonino Germolè



Handwritten signature of Ing. Antonino Germolè

ALL.1		OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI		CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 13				1 ^a	TRIM.	2023	POSIZIONE
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA				
31/03/2023	660	PO RIETI	SAB001	13631	Locale H24	Installazione e programmazione pannelli SIEMENS su n. 3 centrali Anticendio CERBERUS PRO site nel locale H24 a servizio del PO RIETI	€		7.502,37	FALDONE 1	
31/03/2023	694	PO RIETI	SAB001	15009	UTA Gastro	Sostituzione pompe UTA gastroenterologia (pre-post riscald) PO RIETI	€		1.160,66	FALDONE 1	
31/03/2023	697	PO RIETI	SAB001	15271	Spogliatoi	Realizzazione impianto di rilevazione incendi presso futuri spogliatoi (Ex Amb. Cardiologico) Piano terra PO Rieti	€		8.610,08	FALDONE 1	
31/03/2023	699	PO RIETI	SAB001	16016	Asc 6 lotto 2	Sostituzione funi di trazione ed esecuzione tornitura per Ascensore 6 lotto 2 del PO di Rieti	€		3.893,14	FALDONE 1	
31/03/2023	702	PO RIETI	SAB001	16155	UFA	Sistem di regolazione e gestione controllo digitale diretto _programmazione pagine grafiche "REGIN" _impianto UFA - _PO Rieti	€		2.286,41	FALDONE 1	
31/03/2023	703	PO RIETI	SAB001	16157	PO RIETI	Upgrade e licenza hardware _software (REGIN) e messa in servizio	€		1.619,54	FALDONE 1	
31/03/2023	704	PO RIETI	SAB001	16155	Ampliamento PS	Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto _programmazione pagine grafiche "REGIN" - _Ampliamento Pronto Soccorso - _Po Rieti	€		2.286,41	FALDONE 1	
31/03/2023	727	PO RIETI	SAB001	1195	Nuova Farmacia	Installazione eliminacode sala di attesa nuova Farmacia piano terra PO Rieti	€		784,05	FALDONE 1	
31/03/2023	733	PO RIETI	SAB001	1010	Nuova Farmacia	Installazione postazioni PC complete componenti rete Nuova farmacia piano terra PO Rieti	€		1.158,24	FALDONE 2	
31/03/2023	734	PO RIETI	SAB001	1185	Seminterrato	Installazione punti rete centrali freddo e caldo piano seminterrato PO Rieti	€		646,02	FALDONE 2	
31/03/2023	735	PO RIETI	SAB001	1188	Lab. Analisi	Installazione n. 2 prese per frigorifero Laboratorio analisi PO Rieti	€		94,82	FALDONE 2	
31/03/2023	736	PO RIETI	SAB001	3479	PO RIETI	Prosecuzione noleggio di n. 1 UPS MHT250-250KVA completo di sezione accumulatori contenuti in N. 3 Box in sostituzione dell' UPS HIPULSE 5410338X-E Guasto - dal 01 Gennaio 2023 al 31 Gennaio 2023 presso il piano seminterrato del PO di Rieti	€		8.859,84	FALDONE 2	
31/03/2023	737	PO RIETI	SAB001	3480	PO RIETI	Prosecuzione noleggio di n. 1 UPS MHT250-250KVA completo di sezione accumulatori contenuti in N. 3 Box in sostituzione dell' UPS HIPULSE 5410338X-E Guasto - dal 01 Febbraio 2023 al 28 Febbraio 2023 presso il piano seminterrato del PO di Rieti	€		8.002,44	FALDONE 2	
31/03/2023	738	PO RIETI	SAB001	3481	PO RIETI	Prosecuzione noleggio di n. 1 UPS MHT250-250KVA completo di sezione accumulatori contenuti in N. 3 Box in sostituzione dell' UPS HIPULSE 5410338X-E Guasto - dal 01 Marzo 2023 al 31 Marzo 2023 presso il piano seminterrato del PO di Rieti	€		8.859,84	FALDONE 2	
31/03/2023	746	PO RIETI	SAB001	758	1° piano	Installazione prese nuovo Lactatum piano 1° Po Rieti	€		117,80	FALDONE 2	
31/03/2023	748	PO RIETI	SAB001	3071	seminterrato	Installazione postazioni PC completa con punti rete ufficio dottore piano seminterrato farmacia PO Rieti	€		448,36	FALDONE 2	
31/03/2023	749	PO RIETI	SAB001	3201	5° PIANO	Installazione blocco prese stanza 142 servizio dietetico DAPS - 5° piano PO Rieti	€		48,32	FALDONE 3	

31/03/2023	751	PO RIETI	SAB001	3447	Seminario	Installazione punto rete per tecnico OLIAMM di Engineering - stanza Direttore piano seminario Farmacia PO Rieti	€	139,61	FALDONE 3
31/03/2023	752	PO RIETI	SAB001	3449	Seminario	Installazione nuovo punto rete e posizione PC servizio facchinaggio locali ufficio piano seminario PO RIETI	€	187,49	FALDONE 3
31/03/2023	753	PO RIETI	SAB001	3598	asc 2 lotto 2	Sostituzione fotocellula danneggiata Ascensore 2 lotto 2 - Po Rieti	€	620,37	FALDONE 3
31/03/2023	754	PO RIETI	SAB001	1431	SALA MENSA	Installazione nuovo punto rete per timbratore sala mensa 7° piano - PO RIETI	€	84,50	FALDONE 3
31/03/2023	759	PO RIETI	SAB001	4625	Malattie infettive	Sostituzione inverter di mandata Malattie Infettive 1 - Po Rieti	€	1.661,40	FALDONE 3
31/03/2023	760	PO RIETI	SAB001	4632	UTA Sale operatorie	Sostituzione inverter motore di mandata n. 1 UTA Sale operatorie PO Rieti	€	3.694,96	FALDONE 3
31/03/2023	761	PO RIETI	SAB001	4629	UTA Sale operatorie	Sostituzione inverter motore di estrazione n. 2 UTA Sale operatorie PO RIETI	€	2.255,87	FALDONE 3
31/03/2023	764	PO RIETI	SAB001	12202	Radiologia centrale	Installazione blocchi prese e punti rete per collegamento RIS diagnostiche da 2 a 6 Radiologia centrale	€	644,41	FALDONE 3
31/03/2023	767	PO RIETI	SAB001	4610	Langodegenza riabilitativa	Installazione punto rete Guardiaia Langodegenza Neurologia Riabilitativa PO Rieti	€	160,07	FALDONE 3
31/03/2023	768	PO RIETI	SAB001	4666	Radiologia centrale	Installazione punto rete per RIS/PACS senza Coordinatore Diagnostica PO RIETI	€	115,31	FALDONE 3
31/03/2023	769	PO RIETI	SAB001	14441	Ortopedia/Traumatologia	Installazione punto rete e prese nuova postazione pc senza medici 2° piano Ortopedia-traumatologia	€	243,30	FALDONE 3
31/03/2023	770	PO RIETI	SAB001	16814	UOC politiche del Farmaco	Installazione n. 2 lampade illuminazione lungo la zona ambulatori infusionali UOC Politiche del farmaco e dei dispositivi medici	€	239,59	FALDONE 4
31/03/2023	771	PO RIETI	SAB001	16485	Cardiologia	Installazione punto rete per stampante multimediale stanza coordinatrice Cardiologia 5° piano PO Rieti	€	92,67	FALDONE 4
31/03/2023	772	PO RIETI	SAB001	12801	Degenza ostetrica	Installazione prese schuko su ogni posto letto per ricarica letti reparto Degenza Ostetrica - PO Rieti	€	365,10	FALDONE 4
31/03/2023	774	PO RIETI	SAB001	13412	SPDC RIETI	Installazione prese per monitor defibrillatore stanza medici/coordinatore SPDC - PO Rieti	€	66,66	FALDONE 4
31/03/2023	776	PO RIETI	SAB001	5094	VARI PRESIDI	Interventi straordinari rete fognaria 1° trimestre 2023 (gen./feb./marzo)	€	6.609,66	FALDONE 4
31/03/2023	777	PO RIETI	SAB001	2186	chirurgia	Installazione prese guardiola reparto Chirurgia Multidisciplinare 2° piano Po Rieti	€	95,00	FALDONE 4
31/03/2023	778	PO RIETI	SAB001	1295	Ambulatori	Installazione	€	31,25	FALDONE 4



Il RUPing, Antonino Armole

Il DECP, Sergio De Marco

31/03/2023	780	PO RIETI	SAB001	2399	Stanza DH 3° piano	Installazione prese per nuovi Holter pressori stanza DH medico 3° piano PO RIETI	€	67,61	FALDONE 4
31/03/2023	782	PO RIETI	SAB001	4996	LAVANDERIA	Installazione pinozzo nuova lavanderia PO Rieti	€	299,03	FALDONE 4
31/03/2023	787	PO RIETI	SAB001	5096	NIDO	Installazione n. 2 esattori CO2 a servizio del nuovo Nido del Po Rieti	€	182,25	FALDONE 4
31/03/2023	619	PO RIETI	SAB001	7116	PO RIETI	ASCENSORE 3 LOTTO 2 - SVINCOLO IMPORTO TRATTENUTO NEL CP N. 11 DEL 30/09/2022 - 3° TRIM 2022	€	4.000,00	
31/03/2023	648	PO RIETI	SAB001	5529	PO RIETI	ASCENSORE 8 LOTTO 2 - SVINCOLO IMPORTO TRATTENUTO NEL CP N. 11 DEL 30/09/2022 - 3° TRIM 2022	€	4.000,00	
31/03/2023	656	PO RIETI	SAB001	13525	PO RIETI	ASCENSORE 9 LOTTO 2 - SVINCOLO IMPORTO TRATTENUTO NEL CP N. 11 DEL 30/09/2022 - 3° TRIM 2022	€	4.000,00	
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA								86.234,45 €	



ALL.2	CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 13			1°	TRIM.	2023	POSIZIONE
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA			
31/03/2023	739	CDS MAGLIANO SABINA	SAB001	1425	EX CUCINA	Installazione Postazione pc completa con punto rete locale ex Cucina Postazione coordinatore Ares 118	€	508,72		FALDONE 2
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA								508,72 €		



ALL.3	POLAMBULATORIO DI POGGIO MIRRETO			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N.13			1 ^a	TRIM.	2023	POSIZIONE
	DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE			
31/03/2023	611	Poggio Mirreto	SAB001	5457	Gruppo frigo	Ripristino gruppo frigo "Mariani"	€	3.048,44		FALDONE 1
31/03/2023	743	Poggio Mirreto	SAB001	11890	2°-3°-4° piano	Installazione chiavi elettroniche per accessi 2°-3°-4° piano	€	1.213,92		FALDONE 2
31/03/2023	755	Poggio Mirreto	SAB001	2207	2-3-4° PIANO	Installazione lampade illuminazione e emergenza sbarco ascensori 2-3-4 piano	€	503,37		FALDONE 3
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA							€	4.765,73		



il RUP Ing. Antonio Geronzi

Guerrato S.p.A. Il Responsabile di Area

Il DECPI Sergio De Marco

ALL.4 DISTRETTI ZONA SABINA				CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 13		1°	TRIM.	2023	POSIZIONE	
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE			IMPORTO al netto IVA	
31/03/2023	731	Pol Osteria Nuova	SAB001	880	Pol Osteria nuova	Installazione postazione Pc completa con punti rete per Holter pressorio			€ 372,94	FALDONE 2
						IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA			372,94 €	



Il RUPing: Antonio Germodè

Guerrato S.p.A. il Responsabile di Area

il DECPi Sergio De Marco

ALL.5	DISTRETTI RIETI			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N.13			1°	TRIM.	2023	POSIZIONE
	DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione				
31/03/2023	723	CIM SERT	SAB001	1184	CIM SERT	Installazione rilevatore fuga gas con elettrovalvola, riarmo manuale e segnalatore ottico acustico, a servizio del CIM SERT di Rieti	€	848,79	FALDONE 1	
31/03/2023	729	Sede distretto 1	SAB001	741	1° piano	Spostamento armadio rack e cablaggio di n. 24 cavi UTP tra il centro stella e il nuovo rack 1° piano Distretto 1 - Viale Matteucci	€	1.795,37	FALDONE 2	
31/03/2023	763	Sede distretto 1	SAB001	4755	1° piano	Installazione nuove postazioni pc complete di prese epunti rete e installazione nuovi pannelli led uffici 1° piano ASL Distretto 1	€	1.956,22	FALDONE 3	
31/03/2023	765	Nuova casa Suore	SAB001	4796	NUOVA CASA SUORE	Sostituzione miscelatore monocomando NUOVA CASA SUORE	€	239,22	FALDONE 3	
31/03/2023	779	Sede distretto 1	SAB001	2217	Sala Radiologia	Installazione prese per workstation Sala Ortopantomografo Radiologia ASL Distretto 1	€	69,05	FALDONE 4	
31/03/2023	785	Sede distretto 1	SAB001	4710	stanze 26-27-28	Installazione di n. 3 lavabi a servizio delle stanze 26-27-28 site al 1° piano della Asl di Viale Matteucci	€	1.736,23	FALDONE 4	
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA								6.644,88 €		



il RUPing: Antonino Ferrinole

Guerrato S.p.A. il Responsabile di area

il DECP1 Sergio De Marco

ALL.6	DISTRETTI ALTO VELLINO				CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N.13				1°	TRIM.	2023	POSIZIONE
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA					
31/03/2023	720	Antodoco	SAB001	1289	Antodoco	Sostituzione corda e cartone in fibra su caldaia a servizio del Poliambulatorio di Antodoco	€ 639,71					FALDIONE 1
31/03/2023	757	Amatrice	SAB001	495	Pass Amatrice	Installazione di n. 10 radiatori ad olio a 9 elementi a servizio del nuovo PASS di Amatrice	€ 869,83					FALDIONE 3
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA							1.509,54 €					



Il RUPing, Antonio Germoni

Guerrato S.p.A. il Responsabile di area


Il DECPI Sergio De Marco

ALL.7 DATA	DISTRETTI CICOLANO n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	1° TRIM. 2023		POSIZIONE
							IMPORTO al netto IVA		
31/03/2023	732	Pol. Borgorose	SAB001	898	Stanza Logopedista	Installazione postazione pc completa con punto rete e telefono stanza Logopedista Pol. Borgorose	€	270,29	FALDONE 2
31/03/2023	740	Pol. Borgorose	SAB001	2423	Palestra	Installazione n. 2 punti rete palestra psicologia Poliamb. Borgorose	€	262,20	FALDONE 2
31/03/2023	775	Amb Borgorose	SAB001	3112	Stanza Ginecologia	Installazione prese elettriche per carrello emergenze stanza ginecologia	€	50,11	FALDONE 4
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA								582,60 €	



il RUPing,  Antonio Germole

Guerrato S.p.A. il Responsabile di area

 il DECPI Sergio De Marco

ALL 8	PAGIGLIONI EX OPP			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 13				1°	TRIM.	2023	POSIZIONE
	DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE				
31/03/2023	721	Blocco 5	SAB001	13954	Blocco 5	Installazione lavabo piano terra futuro ambulatorio pediatrico infermieristico	€	1.738,78	FALDONE 1		
31/03/2023	728	Blocco 1	SAB001	3402	Ingresso	Noleggjo patitaforma e luminarie di Natale presso ingresso Blocco 1 - ex opp	€	904,22	FALDONE 2		
31/03/2023	730	Blocco 5	SAB001	870	Materno Infantile	Installazione postazione pc completa con n. 2 punti rete stanza Materno infantile Blocco 5	€	332,28	FALDONE 2		
31/03/2023	741	Blocco 5	SAB001	2971	Studio medico	Installazione postazione pc completa con punto rete studio medico 1° piano Blocco 5 - EX OPP	€	279,80	FALDONE 2		
31/03/2023	742	Blocco 2	SAB001	3107	AulaMagna	Installazione punti rete per Access point aula magna - Blocco 2	€	94,04	FALDONE 2		
31/03/2023	747	Blocco 5	SAB001	2153	seminterrato	Alimentazione elettrica distributori bevande piano seminterrato Blocco 5 - ex opp	€	77,00	FALDONE 2		
31/03/2023	750	Blocco 1	SAB001	3446	1° piano	Installazione presa elettrica stanza piano 1° Blocco 1 - EX OPP	€	98,00	FALDONE 3		
31/03/2023	758	Blocco 1	SAB001	3629	seminterrato	Installazione blocchi prese e spostamento punto rete e telefono sala 3 - seminterrato	€	195,29	FALDONE 3		
31/03/2023	762	Blocco 3	SAB001	14763	Blocco 3	Consumitivo per sostituzione fancoil ufficio - Blocco 3	€	950,16	FALDONE 3		
31/03/2023	766	Blocco 5	SAB001	4933	Blocco 5	Installazione lavabo stanza allattamento sita al piano terra Blocco 5 EX OPP	€	430,93	FALDONE 3		
31/03/2023	773	Blocco 3	SAB001	12972	Blocco 3	Sistemazione postazioni pc ufficio elettromedicali - Blocco 3 - EX OPP	€	148,17	FALDONE 4		
31/03/2023	781	Blocco 5	SAB001	869	Blocco 5	Installazione blocchi prese Amb. Infermieristico Materno Infantile Blocco 5	€	310,84	FALDONE 4		
31/03/2023	786	Blocco 3	SAB001	5015	Caldai n. 2	Riparazione Caldaia n. 2 (Raltud) - Blocco 3 - EX OPP	€	691,95	FALDONE 4		
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA							€	6.251,46 €			



ALL.9	HOSPICE SAN FRANCESCO E REMS			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 13			1 ^a	TRIM.	2023	POSIZIONE
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA			
31/03/2023	722	REMS	SAB001	2402	Gruppo Elettrogeno	Sostituzione preriscald. acqua motore Gruppo Elettrogeno Cipriani 200 KVA	€		480,98	FALDIONE 1
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA									480,98 €	



il RUPing:  Antonio Germoni

Guerrato S.p.A. il Responsabile di area

il DECP1 Sergio De Marco

