

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>STRUTTURA PROPONENTE</i> <i>UOC TECNICO PATRIMONIALE</i>
<p>Oggetto: P.N.R.R. Missione 6 Salute Regione Lazio – D.G.R. n. 930 del 22.12.2023 Rimodulazione Piano Operativo Regionale – Sub-misura M6.C1 – 1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT Lavori.</p> <p>Modifica, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) e comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del Contratto d’Appalto Lotto n. 2 CIG: 9734713B4A stipulato con la Magicom Ingegneria S.r.l. per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della “C.O.T. Terminillo” CUP: I12C23000860006.</p> <p>Estensore: Dott. Grillo Roberto</p>
<p>Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.</p> <p>Resp. del Procedimento: Ing. Della Vedova Daniele</p> <p>Data 29/01/2024 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele</p> <p>Il Dirigente.: Ing. Della Vedova Daniele</p> <p>Data 29/01/2024 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele</p>
<p>Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti <i>sfavorevoli</i> rispetto al budget economico.</p> <p>Voce del conto economico su cui imputare la spesa:</p> <p style="text-align: center;">Autorizzazione: Senza impegno di spesa</p> <p>Data Dott.ssa Antonella Rossetti</p>

Oggetto: P.N.R.R. Missione 6 Salute Regione Lazio – D.G.R. n. 930 del 22.12.2023 Rimodulazione Piano Operativo Regionale – Sub-misura M6.C1 – 1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT Lavori. Modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del Contratto d'Appalto Lotto n. 2 CIG: 9734713B4A stipulato con la Magicom Ingegneria S.r.l. per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della "C.O.T. Terminillo" CUP: I12C23000860006.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.13/C.S. del 01.06.2023, con la quale il Commissario Straordinario, nominato con deliberazione n. 1/ C.S. del 26.05.2023, conferisce deleghe ai Dirigenti preposti alle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui all'allegato A alla deliberazione 13/C.S./2023;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL RESPONSABILE DELLA

UOC TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, articolato in n. 6 Missioni e n. 16 Componenti, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dell'Unione Europea;
- in particolare, nella Missione 6 Salute (M6) - Componente 1 (C1) sono ricompresi i seguenti investimenti:
 - Investimento 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1];
 - Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina [M6C1 1.2];
 - Investimento 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) [M6C1 1.3];

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 332 del 24/05/2022 con la quale la Regione Lazio ha approvato il Piano Operativo Regionale e lo Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per gli interventi previsti dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C1 e M6C2;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R. Missione 6 Salute Regione Lazio – D.G.R. n. 930 del 22.12.2023 Rimodulazione Piano Operativo Regionale – Sub-misura M6.C1 – 1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT Lavori. Modifica, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) e comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del Contratto d’Appalto Lotto n. 2 CIG: 9734713B4A stipulato con la Magicom Ingegneria S.r.l. per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della “C.O.T. Terminillo” CUP: I12C23000860006.

TENUTO CONTO che con atto di Organizzazione n. G06845 del 27/05/2022 è stato individuato il Referente Unico Regionale, come previsto dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), nel Dirigente dell’Area Patrimonio e Tecnologie della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio;

PRESO ATTO dell’avvenuta sottoscrizione, in data 27 e 30 maggio 2022, del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) e del relativo Piano Operativo da parte della Regione Lazio e del Ministero della Salute munito del visto di regolarità amministrativa contabile ed acquisito al protocollo regionale n. 599826 del 17/06/2022;

VISTO il Provvedimento di Delega amministrativa per l’attuazione degli interventi previsti dal CIS sottoscritto dal Direttore Generale in data 01.09.2022 e dal Presidente della Regione Lazio in data 05.10.2022;

VISTA la D.G.R. n. 236 del 25.05.2023 avente ad oggetto: “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Rimodulazione del Piano Operativo Regionale”;

RILEVATO che il CIS ed il relativo Piano Operativo Regionale per la Missione 6 Salute – Componente M6C1 – Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina - Sub investimento 1.2.2 - Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) prevedono le seguenti linee di attività di competenza di quest’Azienda in qualità di Soggetto Attuatore delegato:

Sub investimento 1.2.2 - Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	RIPARTO
M6C1 - 1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT Lavori	€ 692.300,00
M6C1 - 1.2.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT Interconnessione aziendale	€ 290.030,78
M6C1 - 1.2.2.3 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT Device	€ 394.680,00

CONSIDERATO relativamente alla Sub-misura “M6C1 - 1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT Lavori” sono stati inizialmente previsti i seguenti interventi:

Intervento (COT)	CUP	Importo DGR 581/2022	Importo FOI	Totale
COT Leonessa	I27H21009460006	€ 173.075,00	€ 21.630,00	€ 194.705,00
COT Posta	I87H21006960006	€ 173.075,00	€ 21.630,00	€ 194.705,00
COT Rieti	I17H21009220006	€ 173.075,00	€ 21.630,00	€ 194.705,00
COT Magliano Sabina	I47H21007730006	€ 173.075,00	€ 21.630,00	€ 194.705,00

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 130/2023 del 14.06.2023 quest’Azienda ha disposto l’aggiudicazione della procedura negoziata suddivisa in n. 4 Lotti - N. gara: 9016504 - in favore della società Magicom Ingegneria S.r.l., C.F. 01519880569 e P.IVA IT06237031007, ed ha affidato l’esecuzione dei lavori di realizzazione delle n. 4 Centrali operative territoriali nell’ambito del finanziamento PNRR sub-misura M6.C1 I1.2.2.1 per gli importi di seguito specificati:

N. GARA: 9016504 LAVORI COT - PNRR - M6C1 I1.2.2.1							
Lotto	CIG	CUP	COT	Importo Lavori	percentuale di ribasso offerta 3,41%	Oneri sicurezza	Importo Contratto IVA esclusa
1	97346485A8	I27H21009460006	Leonessa	114.313,33 €	- 3.898,08 €	2.756,78 €	113.172,03 €
2	9734713B4A	I87H21006960006	Posta	121.055,82 €	- 4.128,00 €	2.077,43 €	119.005,25 €
3	9734756EC5	I17H21009220006	Rieti	120.686,85 €	- 4.115,42 €	1.232,04 €	117.803,47 €
4	973478892F	I47H21007730006	Magliano Sabina	120.541,97 €	- 4.110,48 €	1.989,51 €	118.421,00 €
							468.401,74 €

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R. Missione 6 Salute Regione Lazio – D.G.R. n. 930 del 22.12.2023 Rimodulazione Piano Operativo Regionale – Sub-misura M6.C1 – 1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT Lavori. Modifica, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) e comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del Contratto d’Appalto Lotto n. 2 CIG: 9734713B4A stipulato con la Magicom Ingegneria S.r.l. per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della “C.O.T. Terminillo” CUP: I12C23000860006.

DATO ATTO che il Contratto relativo al Lotto n. 2 – CIG: 9734713B4A – COT Posta – è stato stipulato tra le parti in data 28.06.2023 per l’importo di € 119.005,25 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 2.077,43;

CONSIDERATO che relativamente alla COT di Posta, a seguito delle interlocuzioni intervenute con il Comune di Posta, proprietario dell’immobile concesso in comodato d’uso gratuito, si è rilevato che le tempistiche previste per gli interventi di adeguamento sismico della struttura indicata per ospitare la Centrale Operativa Territoriale non erano compatibili con il Target/Milestone imposto dal PNRR;

ATTESO che, a seguito della sopraggiunta e improvvisa scomparsa del RUP incaricato, Ing. Antonino Germolè, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 402 del 12.10.2023 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’Ing. Daniele Della Vedova;

DATO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 666/2023 del 21/12/2023 quest’Azienda ha preso atto dell’avvenuta validazione, da parte del Referente Unico Regionale, della scheda AGENAS relativa all’individuazione della nuova sede, in sostituzione della C.O.T. di Posta, presso lo stesso ambito distrettuale e precisamente presso il Blocco 5 della sede ASL di Rieti in Via del Terminillo n. 42 “C.O.T. Terminillo” CUP: I12C23000860006 per l’importo complessivo dell’intervento € 173.075,00 ad invarianza dell’importo del finanziamento PNRR assegnato per la relativa misura M6C1 - 1.2.2.1 “COT Lavori”;

CONSIDERATO che con il predetto atto deliberativo è stato dato mandato al RUP di procedere alla predisposizione degli atti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e dell’esecuzione dei lavori, compatibilmente con la normativa in materia, necessari allo sviluppo della progettualità e della realizzazione dell’intervento nel rispetto dei Target regionali e comunitari nelle more della rimodulazione Piano Operativo Regionale in corso di approvazione mediante Deliberazione di Giunta regionale;

VISTA la D.G.R. n. 930 del 22.12.2023, pubblicata sul B.U.R. Lazio N. 1 Supplemento n. 1 del 02.01.2024, avente ad oggetto “*Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) - Missione 6 Salute, Componente 1 e 2 - Rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui alla DGR 236 del 25/05/2023*” con la quale, per quest’Azienda, è stata recepita la rimodulazione derivante dalla modifica della sede dell’intervento “C.O.T. Terminillo” CUP: I12C23000860006;

CONSIDERATA la necessità di assicurare e garantire:

- assicurare il conseguimento di Milestone e Target;
- gli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nel PNC;
- il principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd “D.N.S.H.”);
- il rispetto dei principi trasversali Tagging, GenderEquality, Valorizzazione dei giovani, Riduzione dei divari territoriali
- il rispetto dei requisiti progettuali e metaprogettuali da sviluppare nei diversi livelli di progettazione nel rispetto di quanto definito nel DM n. 77/2022 di cui alle Linee Guida regionali approvate con D.G.R. n. 643 del 26.07.2022 e successivi atti di programmazione regionale;

VISTO il Target/Milestone PNRR “T1-2024” che prevede: Centrali operative pienamente funzionanti entro la data del 31.03.2024;

TENUTO CONTO che il RUP, con determinazione dirigenziale n. 1622 del 29.12.2023, ha autorizzato la modifica, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R. Missione 6 Salute Regione Lazio – D.G.R. n. 930 del 22.12.2023 Rimodulazione Piano Operativo Regionale – Sub-misura M6.C1 – 1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT Lavori. Modifica, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) e comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del Contratto d’Appalto Lotto n. 2 CIG: 9734713B4A stipulato con la Magicom Ingegneria S.r.l. per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della “C.O.T. Terminillo” CUP: I12C23000860006.

Contratto d’Appalto stipulato con l’Ing. Alessandro Galli per l’affidamento della Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza per la realizzazione della COT Terminillo, in sostituzione della COT di Posta, formalizzata con atto aggiuntivo sottoscritto tra le parti in data 10.01.2024;

DATO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 24.01.2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione della “C.O.T. Terminillo” CUP: I12C23000860006 prevista nel Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. 930/2023 – PNRR Missione 6 Salute – Componente M6C1 – Sub investimento 1.2.2.1, validato dal RUP con Verbale del 16.01.2024, per un importo dei lavori pari ad € 106.186,90 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.808,08 ed un importo complessivo dell’intervento pari ad € 173.075,00 comprensivo di somme a disposizione, oneri ed IVA;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito “Codice” n.d.r.) applicabile al presente affidamento “*ratione temporis*”;

RICHIAMATO l’art. 106 del Codice che disciplina le modalità e le condizioni per la modifica dei contratti di appalto in corso di validità;

VISTO in particolare il comma 1, lett. c) del citato art. 106 che prevede la possibilità della modifica contrattuale “*ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*

1. *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
2. *la modifica non altera la natura generale del contratto;”*

PRESO ATTO che la presente modifica contrattuale, riguardando esclusivamente la localizzazione geografica dell’immobile oggetto di intervento con i medesimi requisiti progettuali, con identica distribuzione funzionale ed impiantistica, non altera la natura generale del contratto e non si configura come modifica sostanziale ai sensi dell’art. 106, comma 4 del Codice;

CONSIDERATO che applicando il ribasso percentuale offerto in fase di gara pari al 3,41% al nuovo importo dei lavori relativo al Progetto per la COT Terminillo, l’importo contrattuale viene rideterminato in complessivi € 102.661,68 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.808,08 pari ad una riduzione percentuale del 13,73%;

VISTO altresì il comma 12 dell’art. 106 del Codice che prevede la possibilità per la stazione appaltante: “*qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario (...)*”;

RILEVATA l’urgente necessità di procedere alla modifica del Contratto relativo al Lotto n. 2 – CIG: 9734713B4A, stipulato con la società Magicom Ingegneria S.r.l., per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della COT Terminillo, in sostituzione della COT di Posta, nel rispetto del Target/Milestone imposto dal PNRR “T1-2024” che prevede Centrali operative pienamente funzionanti entro la data del 31.03.2024;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R. Missione 6 Salute Regione Lazio – D.G.R. n. 930 del 22.12.2023 Rimodulazione Piano Operativo Regionale – Sub-misura M6.C1 – 1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT Lavori. Modifica, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) e comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del Contratto d’Appalto Lotto n. 2 CIG: 9734713B4A stipulato con la Magicom Ingegneria S.r.l. per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della “C.O.T. Terminillo” CUP: I12C23000860006.

VISTO lo schema di atto aggiuntivo al contratto (Allegato n. 1), predisposto dal RUP, con il quale si intende disciplinare i termini della modifica contrattuale;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, autorizzare la modifica del Contratto relativo al Lotto n. 2 – CIG: 9734713B4A, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. c) e comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della COT Terminillo, in forza della quale l’importo contrattuale è rideterminato in complessivi € 102.661,68 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.808,08, pari ad una riduzione percentuale del 13,73%;

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice Identificativo di Gara “CIG” rimane invariato e risulta essere il seguente: 9429737125;
- il nuovo Codice Unico di Progetto “CUP” assegnato al progetto è il seguente: I12C23000860006;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle risorse di cui conto patrimoniale n. 101020301 “*fabbricati strumentali (indisponibili)*” assegnate con D.G.R. n. 581/2022 e già impegnate con Deliberazione del Direttore Generale n. 748/2022 del 04.08.2022 a valere sui fondi per l’attuazione degli interventi di cui al PNRR, Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.2.2.1;

RITENUTO altresì di dover trasmettere il presente provvedimento al Referente Unico Regionale, tramite gli applicativi dedicati – SharePoint regionale e portale ReGiS – per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo dell’attuazione degli interventi;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

D E T E R M I N A

DI AUTORIZZARE la modifica, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. c) e comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del Contratto relativo al Lotto n. 2 – CIG: 9734713B4A, stipulato con la società Magicom Ingegneria S.r.l., per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della COT Terminillo, in sostituzione della COT di Posta, in forza della quale l’importo contrattuale è rideterminato in complessivi € 102.661,68 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.808,08, pari ad una riduzione percentuale del 13,73%;

DI APPROVARE lo schema di atto aggiuntivo, da sottoscrivere digitalmente tra le parti, con il quale si intende disciplinare i termini della modifica contrattuale;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle risorse di cui conto patrimoniale n. 101020301 “*fabbricati strumentali (indisponibili)*” assegnate con D.G.R. n. 581/2022 e già impegnate con Deliberazione del Direttore Generale n. 748/2022 del 04.08.2022 a valere sui fondi per l’attuazione degli interventi di cui al PNRR, Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.2.2.1;

DI DARE ATTO altresì che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.:

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R. Missione 6 Salute Regione Lazio – D.G.R. n. 930 del 22.12.2023 Rimodulazione Piano Operativo Regionale – Sub-misura M6.C1 – 1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT Lavori. Modifica, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) e comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del Contratto d’Appalto Lotto n. 2 CIG: 9734713B4A stipulato con la Magicom Ingegneria S.r.l. per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della “C.O.T. Terminillo” CUP: I12C23000860006.

- il Codice Identificativo di Gara “CIG” rimane invariato e risulta essere il seguente: 9429737125;
- il nuovo Codice Unico di Progetto “CUP” assegnato al progetto è il seguente: I12C23000860006;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Referente Unico Regionale, tramite gli applicativi dedicati – SharePoint regionale e portale ReGiS – per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo dell’attuazione degli interventi;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Daniele Della Vedova

Oggetto: P.N.R.R. Missione 6 Salute Regione Lazio – D.G.R. n. 930 del 22.12.2023 Rimodulazione Piano Operativo Regionale – Sub-misura M6.C1 – 1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT Lavori. Modifica, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) e comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del Contratto d’Appalto Lotto n. 2 CIG: 9734713B4A stipulato con la Magicom Ingegneria S.r.l. per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della “C.O.T. Terminillo” CUP: I12C23000860006.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 29/01/2024

Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott. Angelo Barbato

Data