

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE

UOC TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione. Finanziamento PNC-PRACSI – "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA" – CUP: I83C22000640005; CIG: A00992D868.

Corresponsione dell'anticipazione contrattuale, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023, in favore della società Socore S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 111.746,18 IVA inclusa.

Estensore: Dott.ssa Marroni Laura

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Della Vedova Daniele

Data 12/03/2024 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Dirigente: Ing. Della Vedova Daniele

Data 12/03/2024 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: PROV. 139 AUT. 52.6/2024

Data 15/03/2024 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione. Finanziamento PNC-PRACSI – "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA" – CUP: I83C22000640005; CIG: A00992D868.

Corresponsione dell'anticipazione contrattuale, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023, in favore della società Socore S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 111.746,18 IVA inclusa.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n. 37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.13/C.S. del 01.06.2023, con la quale il Commissario Straordinario, nominato con deliberazione n. 1/ C.S. del 26.05.2023, conferisce deleghe ai Dirigenti preposti alle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui all'allegato A alla deliberazione 13/C.S./2023;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL RESPONSABILE DELLA UOC TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con Decreto-legge del 06.05.2021, n. 59, convertito in Legge n. 101/2021, recante "*Misure urgenti relative al Fondo Complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza ed altre misure urgenti per gli investimenti*", è stato approvato il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per gli anni dal 2021 al 2026;
- all'interno del PNC è previsto uno specifico programma di investimenti relativo al sistema "*Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima*" collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6 – Salute del PNRR denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (*One Health*)»;
- l'I.S.S., in qualità di Soggetto attuatore, ha ripartito con propria Delibera n. 1119/2022, tra i c.d. Soggetti Realizzatori (Regioni) ed i Soggetti esecutori/Stazioni Appaltanti (ASL), il finanziamento per l'attuazione degli interventi aventi priorità 1, per accedere al finanziamento "PNC-PRACSI";

CONSIDERATO che:

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione. Finanziamento PNC-PRACSI – "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA" – CUP: I83C22000640005; CIG: A00992D868.

Corresponsione dell'anticipazione contrattuale, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023, in favore della società Socore S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 111.746,18 IVA inclusa.

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 202/2023 del 10.08.2023 quest'Azienda ha approvato in linea tecnica il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti, destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione;
- con atto prot. n. 55151/23 del 10.08.2023 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle diverse amministrazioni competenti che prevede come termine finale di conclusione del procedimento il 23.09.2023;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 334/2023 del 25.09.2023 è stato approvato, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 36/2023, il Progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti;

DATO ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) sono attribuite all'Ing. Daniele Della Vedova in qualità di Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale nominato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 402/2023 del 12.10.2023 per l'attuazione degli finanziati dal programma di investimenti relativo al sistema "*Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima*" PNC-PRACSI – CUP: I83C22000640005;

CONSIDERATO che, con Determinazione Dirigenziale n. 929/2023 del 29.09.2023, quest'Azienda ha disposto l'aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione, in favore dell'operatore economico Socore S.r.l. con un ribasso percentuale offerto pari a 18,17% da applicare all'importo dei lavori;

VISTO il Verbale di consegna lavori anticipata, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023, sottoscritto tra le parti in data 29.09.2023;

VISTO il Contratto d'Appalto stipulato in data 25.01.2024 con il suddetto operatore economico;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito "Codice" n.d.r.);

PRESO ATTO che l'art. 8 "*Disciplina economica*" del Contratto di Appalto prevede la corresponsione dell'anticipazione contrattuale, in misura del 20% del valore del contratto, ai sensi dell'art. 125 del Codice;

RICHIAMATO l'art. 125 del D. Lgs. 36/2023, che disciplina: "*Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione...*";

PRESO ATTO che l'operatore economico Socore S.r.l., con PEC prot. aziendale 12213/24 del 13.02.2024, ha richiesto l'anticipazione del 20% prevista all'art. 8 del Contratto;

CONSIDERATO che, con successiva nota, acquisita con prot. aziendale n. 19338/2024 del 11.03.2024, l'operatore economico Socore S.r.l., ha trasmesso la polizza fideiussoria n. 410942991 della Axa Assicurazioni S.p.a., per l'importo corrispondente all'importo dell'anticipazione concessa maggiorato degli interessi legali;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione. Finanziamento PNC-PRACSI – "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA" – CUP: I83C22000640005; CIG: A00992D868.

Corresponsione dell'anticipazione contrattuale, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023, in favore della società Socore S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 111.746,18 IVA inclusa.

DATO ATTO che, essendo l'importo contrattuale pari ad € 457.976,16 IVA esclusa, l'anticipazione del 20% corrisponde ad € 91.595,23 comprensivi degli oneri per la sicurezza oltre IVA;

CONSIDERATA la garanzia fideiussoria prodotta è conforme alla vigente normativa in materia e che l'importo dell'anticipazione corrisposta verrà recuperato secondo il cronoprogramma dei lavori;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto:

- corrispondere, ai sensi dell'art. 125 del Codice, l'anticipazione nella misura del 20% dell'importo contrattuale per i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione, in favore dell'operatore economico Socore S.r.l. per un importo pari ad € 91.595,23 oltre IVA – CUP: I83C22000640005; CIG: A00992D868;
- di disporre l'invio alla società Socore S.r.l., in conformità alla vigente normativa, dell'Ordinativo NSO per le operazioni di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

1. DI CORRISPONDERE, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023, l'anticipazione nella misura del 20% dell'importo contrattuale per i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione, in favore dell'operatore economico Socore S.r.l. per un importo pari ad € 91.595,23 oltre IVA – CUP: I83C22000640005; CIG: A00992D868;
2. DI DISPORRE l'invio dell'ordinativo elettronico NSO all'affidatario per le conseguenti attività di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità con la vigente normativa in materia;
3. DI DARE ATTO che il pagamento dell'anticipazione è garantito da idonea garanzia fideiussoria, depositata agli atti di questa U.O.C., e che l'importo dell'anticipazione corrisposta verrà recuperato sull'importo secondo il cronoprogramma dei lavori;
4. DI DARE ATTO altresì che l'onere derivante dal presente provvedimento pari ad € 111.746,18 IVA inclusa, rientra tra le risorse di cui al conto patrimoniale n. 101020301 "*fabbricati strumentali (indisponibili)*" a valere sulle risorse di cui al Finanziamento PNC-PRACSI – "*Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA*" – CUP: I83C22000640005 già impegnate con determinazione dirigenziale n. 929 del 29.09.2023;
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;
6. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione. Finanziamento PNC-PRACSI – "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA" – CUP: I83C22000640005; CIG: A00992D868.

Corresponsione dell'anticipazione contrattuale, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023, in favore della società Socore S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 111.746,18 IVA inclusa.

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Daniele Della Vedova

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione. Finanziamento PNC-PRACSI – "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA" – CUP: I83C22000640005; CIG: A00992D868.

Corresponsione dell'anticipazione contrattuale, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023, in favore della società Socore S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 111.746,18 IVA inclusa.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 18/03/2024

Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott. Angelo Barbato

Data