

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE

UOC TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione della contabilità relativa al 2° S.A.L., a tutto il 27/03/2024, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, di cui al D.M. 19.03.2015, relativamente ai Presidi territoriali della ASL di Rieti, eseguiti dalla Società IMP.EL. S.r.l. – Lotto n. 1 – C.I.G.: 87310187FA. Autorizzazione alla fatturazione dell'importo di € 107.279,08 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA.

Finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 59 – C.U.P.: I56G19000220001 transitato nelle risorse di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, Componente C2 – Misura 1.2 “*Aggiornamento Tecnologico e digitale – Verso un ospedale sicuro e sostenibile*”.

Estensore: Dott.ssa Sebastiani Monia

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Della Vedova Daniele

Data 08/04/2024 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Dirigente.: Ing. Della Vedova Daniele

Data 08/04/2024 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: AUT. 52.4/2023

Data 11/04/2024 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione della contabilità relativa al 2° S.A.L., a tutto il 27/03/2024, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, di cui al D.M. 19.03.2015, relativamente ai Presidi territoriali della ASL di Rieti, eseguiti dalla Società IMP.EL. S.r.l. – Lotto n. 1 – C.I.G.: 87310187FA. Autorizzazione alla fatturazione dell'importo di € 107.279,08 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA.

Finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 59 – C.U.P.: I56G19000220001 transitato nelle risorse di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, Componente C2 – Misura 1.2 “Aggiornamento Tecnologico e digitale – Verso un ospedale sicuro e sostenibile”.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio”;

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: “Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)” pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.13/C.S. del 01.06.2023, con la quale il Commissario Straordinario, nominato con deliberazione n. 1/ C.S. del 26.05.2023, conferisce deleghe ai Dirigenti preposti alle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui all'allegato A alla deliberazione 13/C.S./2023;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL RESPONSABILE DELLA
UOC TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- la Regione Lazio con D.G.R. del 19 dicembre 2017, n. 861 avente ad oggetto: “Piano Decennale in Materia di Edilizia Sanitaria ex Art. 20, Legge 11 Marzo 1988, N. 67 - Investimenti in Edilizia Sanitaria, Terza Fase - Ratifica dell'Accordo di Programma ex art. 5-bis del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni...” pubblicata sul B.U.R.L. n. 6 – Supplemento n. 2 del 18/01/2018 – ha stanziato, alla scheda 59, uno specifico finanziamento, pari ad € 1.931.350,00, per l'adeguamento e messa a norma antincendio dei presidi di proprietà della ASL di Rieti;
- con atto deliberativo n. 941/D.G. del 30/10/2019 quest'Azienda, ha approvato, ai sensi dell'art. 27 del Codice, i progetti esecutivi ed i relativi quadri economici dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 19.03.2015 relativamente ai seguenti presidi territoriali: Poliambulatori di Rieti (V.le Matteucci), Antrodoco, Passo Corese e S. Elpidio, CSM/SERT di Rieti e Ambulatorio Materno Infantile (Blocco 5 Ex OPP);
- con determinazione dirigenziale n. 1019/2021 del 07.06.2021 quest'Azienda ha preso atto delle risultanze di gara ed ha disposto l'aggiudicazione dei n. 2 lotti relativi alla procedura di gara n. 8130616, esperita sul Mercato Elettronico della CONSIP nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. b) della L. 120/2020;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione della contabilità relativa al 2° S.A.L., a tutto il 27/03/2024, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, di cui al D.M. 19.03.2015, relativamente ai Presidi territoriali della ASL di Rieti, eseguiti dalla Società IMP.EL. S.r.l. – Lotto n. 1 – C.I.G.: 87310187FA. Autorizzazione alla fatturazione dell'importo di € 107.279,08 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA.

Finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 59 – C.U.P.: I56G19000220001 transitato nelle risorse di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, Componente C2 – Misura 1.2 “Aggiornamento Tecnologico e digitale – Verso un ospedale sicuro e sostenibile”.

- con determinazione dirigenziale n. 1120 del 22.06.2022 quest'Azienda ha preso atto del recesso da parte della società Opera S.r.l., ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.M. n. 49 del 07.03.2018, dal Contratto d'appalto relativo al Lotto n. 1 – C.I.G.: 87310187FA (Presidi: Poliambulatorio di Rieti sito in Viale Matteucci, 9 – e Ambulatorio Materno Infantile – Blocco 5 – Ex O.P.P., sito in Via del Terminillo n. 42);
- con determinazione dirigenziale n. 1147 del 28.06.2022 quest'Azienda ha disposto lo scorrimento della graduatoria ed ha assegnato il Lotto n. 1 – C.I.G.: 87310187FA, in favore della società IMP.EL. S.r.l. – C.F. e P.IVA: 04491771004 il cui contratto è stato sottoscritto digitalmente in data 14/07/2022 per l'importo dei lavori pari ad € 595.859,04 comprensivi degli oneri per la sicurezza oltre IVA al netto del ribasso percentuale offerto pari al 32,878%;

DATO ATTO che relativamente al Contratto di Appalto in oggetto sono stati individuati, ai sensi dell'art. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018, quali:

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) – l'Ing. Antonino Germolè;
- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – Ing. Lorenzo Pelino mandante del R.T.P. con Studio Valle Progettazioni S.r.l. (mandataria);

RILEVATO che in data 29/11/2022, il D.L., al fine di eseguire i lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, ha redatto il verbale di parziale consegna dei lavori eseguibili presso i locali del Poliambulatorio di Rieti e del Blocco 5 dell'Ex O.P.P. di Rieti, resi fruibili e quindi accessibili alla società IMP.EL. S.r.l.;

DATO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 299/2023 del 10.03.2023 quest'Azienda ha proceduto a corrispondere, ai sensi dell'art. 35, c. 18, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'anticipazione nella misura del 20% dell'importo contrattuale del Lotto n. 1, in favore della società IMP.EL. S.r.l., per un importo pari ad € 119.171,80 oltre IVA;
- con determinazione dirigenziale n. 826 del 15/09/2023 quest'Azienda ha disposto l'approvazione della contabilità relativa al 1° S.A.L., a tutto il 11/08/2023 e contestualmente l'autorizzazione alla fatturazione degli importi di € 179.681,92 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA per lavori ed € 10.786,87 oneri previdenziali ed IVA inclusa per la Direzione dei Lavori e C.S.E.;

ATTESO che, a seguito della sopraggiunta e improvvisa scomparsa del RUP incaricato, Ing. Antonino Germolè, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 398 del 12/10/2023 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Daniele Della Vedova;

PRESO ATTO del 2° Stato di Avanzamento dei Lavori (di seguito “S.A.L.”) a tutto il 27/03/2024, trasmesso dal Direttore dei Lavori in ottemperanza alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, per un importo pari ad € 204.538,48 oltre IVA e oneri per la sicurezza pari ad € 11.987,78, al netto del ribasso offerto in fase di gara;

VISTO l'art. 26, comma 6-ter del D. L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022 n. 91 e successive modifiche ed integrazioni il quale prevede che le disposizioni del comma 6-bis (meccanismo di aggiornamento dei prezzi) si applicano anche agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte aventi un termine finale di presentazione compreso tra il “1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023” relativamente ai lavori eseguiti o contabilizzati o annotati sul libretto delle misure dal direttore dei lavori tra il “1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024”; Per tali appalti la soglia di riconoscimento degli extra costi è rideterminata nella misura dell'80%;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione della contabilità relativa al 2° S.A.L., a tutto il 27/03/2024, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, di cui al D.M. 19.03.2015, relativamente ai Presidi territoriali della ASL di Rieti, eseguiti dalla Società IMP.EL. S.r.l. – Lotto n. 1 – C.I.G.: 87310187FA. Autorizzazione alla fatturazione dell'importo di € 107.279,08 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA.

Finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 59 – C.U.P.: I56G19000220001 transitato nelle risorse di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, Componente C2 – Misura 1.2 “Aggiornamento Tecnologico e digitale – Verso un ospedale sicuro e sostenibile”.

VISTA la “Tariffa dei prezzi, Edizione 2023, Regione Lazio” approvata con D.G.R. n. 101 del 14/04/2023 ed il Prezziario DEI 2023;

CONSIDERATO che il D.L., in attuazione del meccanismo di revisione prezzi ex art. 26 del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii., ha rielaborato il 2° SAL, applicando i prezzi unitari del Prezziario Regionale Edizione Luglio 2023 e prezziario DEI 2023, per un importo di € 283.382,92 oltre IVA, al netto del ribasso offerto in fase di gara con conseguente determinazione della maggiorazione prezzi pari ad € 78.844,44;

DATO ATTO che il R.U.P., accertato a mezzo DURC in corso di validità il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alla società IMP.EL. S.r.l., ha emesso i seguenti Certificati di Pagamento:

- n. 2 del 27/03/2024 (Allegato n. 1), a fronte del quale si autorizza la fatturazione dell'importo di € 58.943,27 oltre IVA di cui al 2° SAL, al netto del recupero per anticipazione contrattuale del 20%, del Certificato di Pagamento n. 1 e della ritenuta infortuni pari al 0,5%;
- n. 2/bis del 27/03/2024 (Allegato n. 2), a fronte del quale si autorizza la fatturazione dell'importo di € 28.990,40 oltre IVA, relativo al 80% del maggiore importo riveniente dall'applicazione della revisione prezzi ex art. 26, comma 6-ter del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii., al netto del recupero del Certificato di pagamento n. 1/bis;

DATO ATTO che l'importo relativo alla revisione prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 trova copertura nei ribassi d'asta, ai sensi dell'art. 26, comma 1, quinto periodo del D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022 n. 91;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover:

- prendere atto ed approvare la contabilità relativa al 2° S.A.L., a tutto il 27/03/2024, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi eseguiti dalla società IMP.EL. S.r.l., relativamente ai Presidi territoriali della ASL di Rieti inseriti nel Lotto n. 1 – C.I.G.: 87310187FA, trasmessa dal Direttore dei Lavori incaricato;
- di prendere atto che l'importo della revisione prezzi ex art. 26 del D.L. 50/2022, pari al 80% del maggior importo del 2° SAL applicando il Prezziario Regionale Edizione 2023 ed il Prezziario DEI 2023, è pari ad € 28.990,40 oltre IVA;
- prendere atto ed approvare i Certificati di Pagamento n. 2 e n. 2/bis del 27/03/2024 emessi dal R.U.P. con i quali si liquida il credito dell'appaltatore in capo alla società IMP.EL. S.r.l., a fronte del quale si autorizza la fatturazione dell'importo di € 87.933,67 IVA esclusa, comprensivo dell'adeguamento prezzi ex art. 26 del D.L. 50/2022 ed al netto della ritenuta infortuni pari al 0,5%;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto ed approvare la contabilità relativa al 2° S.A.L., a tutto il 27/03/2024, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi eseguiti dalla società IMP.EL. S.r.l., relativamente ai Presidi territoriali della ASL di Rieti inseriti nel Lotto n. 1 – C.I.G.: 87310187FA, trasmessa dal Direttore dei Lavori incaricato – Ing. Lorenzo Pelino mandante del R.T.P. con Studio Valle Progettazioni S.r.l. (mandataria);

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione della contabilità relativa al 2° S.A.L., a tutto il 27/03/2024, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, di cui al D.M. 19.03.2015, relativamente ai Presidi territoriali della ASL di Rieti, eseguiti dalla Società IMP.EL. S.r.l. – Lotto n. 1 – C.I.G.: 87310187FA. Autorizzazione alla fatturazione dell'importo di € 107.279,08 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA.

Finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 59 – C.U.P.: I56G19000220001 transitato nelle risorse di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, Componente C2 – Misura 1.2 “Aggiornamento Tecnologico e digitale – Verso un ospedale sicuro e sostenibile”.

2. Di prendere atto che l'importo della revisione prezzi ex art. 26, comma 6-ter del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii., pari al 80% del maggior importo del 2° SAL applicando il Prezziario Regionale Edizione 2023 ed il Prezziario DEI 2023, è pari ad € 28.990,40 oltre IVA;
3. Di prendere atto ed approvare i Certificati di Pagamento n.2 e n. 2/bis del 27/03/2024 emessi dal R.U.P. con i quali si liquida il credito dell'appaltatore in capo alla società IMP.EL. S.r.l., a fronte del quale si autorizza la fatturazione dell'importo di € 87.933,67 IVA esclusa, comprensivo dell'adeguamento prezzi ex art. 26 del D.L. 50/2022 ed al netto della ritenuta infortuni pari al 0,5%;
4. Di disporre l'invio dell'ordinativo elettronico NSO alla società IMP.EL. S.r.l. per le conseguenti attività di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità con la vigente normativa in materia;
5. Di dare atto che l'importo relativo alla revisione prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 trova copertura nei ribassi d'asta, ai sensi dell'art. 26, comma 1, quinto periodo del D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022 n. 91 e ss.mm.ii.;
6. Di dare atto altresì che l'onere derivante dal presente provvedimento pari ad € 107.279,08 IVA 22% inclusa, trova integrale copertura nell'impegno di spesa assunto con atto deliberativo n. 941/D.G. del 30/10/2019, sul conto patrimoniale n. 101020301 “*fabbricati strumentali (indisponibili)*” a valere sui fondi di finanziamento ex art. 20 L. 67/'88 – III fase, di cui alla D.G.R. n. 861/2017 – scheda 59 – C.U.P.: I56G19000220001 – transitati nelle risorse di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, Componente C2 – Misura 1.2 “*Aggiornamento Tecnologico e digitale – Verso un ospedale sicuro e sostenibile*”;
7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
8. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Daniele Della Vedova

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione della contabilità relativa al 2° S.A.L., a tutto il 27/03/2024, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, di cui al D.M. 19.03.2015, relativamente ai Presidi territoriali della ASL di Rieti, eseguiti dalla Società IMP.EL. S.r.l. – Lotto n. 1 – C.I.G.: 87310187FA. Autorizzazione alla fatturazione dell'importo di € 107.279,08 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA.

Finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 59 – C.U.P.: I56G19000220001 transitato nelle risorse di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, Componente C2 – Misura 1.2 “Aggiornamento Tecnologico e digitale – Verso un ospedale sicuro e sostenibile”.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti
Data 11/04/2024	Firmato elettronicamente da Petti Anna
<input type="checkbox"/>	Il Direttore Sanitario: Dott. Angelo Barbato
Data	