



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI

Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it

www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577



LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLE SALE RX E RIQUALIFICAZIONE DEI VARI AMBIENTI DI LAVORO DELLA RADIOLOGIA DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. "SAN CAMILLO DEL LELLIS". FINANZIAMENTO D.G.R. N. 22 DEL 18.01.2024 "GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025" - CUP: I12C23000820001

Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica / Progetto Esecutivo

ELENCO ELABORATI

ELENCO ELABORATI

WWW.BUILDESIGN.NET

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

- | | | |
|-----|-------------|--|
| 1) | R-VAR | RELAZIONE VERIANTE |
| 2) | A-05 – VAR | PIANTA POST OPERAM (1:50) |
| 3) | VE01 - VAR | ELENCO PREZZI UNITARI |
| 4) | VE02 - VAR | ANALISI NUOVI PREZZI |
| 5) | VE03 - VAR | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO |
| 6) | VE04 – VAR | QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA |
| 7) | VE05 – VAR | QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO |
| 8) | VE06 – VAR | QUADRO COMPARATIVO |
| 9) | VE07 - VAR | ATTO SOTTIMMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI |
| 10) | VE08 – VAR | CALCOLO SPESE TECNICHE |
| 11) | PSC-A - VAR | CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI |
| 12) | PSC-C - VAR | STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA |
| 13) | ST-V.1 | PROGETTO STRUTTURALE – DETTAGLI COSTRUTTIVI |
| 14) | ST-V.2 | RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO |
| 15) | ST-V.3 | FASCICOLO DEI CALCOLI DI STABILITÀ |