

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 914/2025 del 28/04/2025

STRUTTURA PROPONENTE

UOC TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 1118/2024.

Autorizzazione alla fatturazione della quota relativa al I SAL del corrispettivo relativo per la Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E) in favore della società S.G.N. Engineering S.r.l., per un importo di € 25.538,33 oneri previdenziali ed IVA inclusa per l'Ospedale di Comunità Passo Corese – CIG derivato: 9536427C81 – CUP: I57H21010720006 – ed € 55.235,43 oneri previdenziali ed IVA inclusa per l'Ospedale di Comunità Poggio Mirteto – CIG derivato: 9536456472 – CUP: I47H21007740006.

Estensore: Dott. Grillo Roberto

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Della Vedova Daniele

Data 22/04/2025 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Dirigente: Ing. Della Vedova Daniele

Data 22/04/2025 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: AUT 100/2025

Data 24/04/2025

Firmato elettronicamente da Nigi Elisabetta

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 1118/2024.

Autorizzazione alla fatturazione della quota relativa al I SAL del corrispettivo relativo per la Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E) in favore della società S.G.N. Engineering S.r.l., per un importo di € 25.538,33 oneri previdenziali ed IVA inclusa per l'Ospedale di Comunità Passo Corese – CIG derivato: 9536427C81 – CUP: I57H21010720006 – ed € 55.235,43 oneri previdenziali ed IVA inclusa per l'Ospedale di Comunità Poggio Mirteto – CIG derivato: 9536456472 – CUP: I47H21007740006.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.5/D.G./2025 del 01.04.2025, avente ad oggetto: "Conferma delle deleghe ai Dirigenti preposti alle strutture aziendali";

IL RESPONSABILE DELLA

UOC TECNICO PATRIMONIALE

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, articolato in n. 6 Missioni e n. 16 Componenti, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dell'Unione Europea;

VISTI:

- il D.L. n. 59/2021, convertito in Legge n. 101 del 2021 che approva il PNRR che, in ambito di Salute (missione 6), è focalizzato al rafforzamento della rete territoriale e l'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del SSN;
- il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021 che, nell'ambito dell'organizzazione della gestione del PNRR, definisce i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte, le modalità di monitoraggio del Piano e di dialogo con le autorità europee;

CONSIDERATO che:

- il decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 1118/2024.

Autorizzazione alla fatturazione della quota relativa al I SAL del corrispettivo relativo per la Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E) in favore della società S.G.N. Engineering S.r.l., per un importo di € 25.538,33 oneri previdenziali ed IVA inclusa per l’Ospedale di Comunità Passo Corese – CIG derivato: 9536427C81 – CUP: I57H21010720006 – ed € 55.235,43 oneri previdenziali ed IVA inclusa per l’Ospedale di Comunità Poggio Mirteto – CIG derivato: 9536456472 – CUP: I47H21007740006.

resilienza e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, assegna alle singole amministrazioni le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi di cui sono titolari;

- la Missione 6 contiene tutti gli interventi a titolarità del Ministero della Salute suddivisi in due componenti:
 - Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale;
 - Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale;

DATO ATTO che, in particolare, nella Missione 6 Salute (M6) - Componente 1 (C1) sono ricompresi i seguenti investimenti:

- Investimento 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1];
- Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina [M6C1 1.2];
- Investimento 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) [M6C1 1.3];

VISTA la D.G.R. n. 1005 del 30.12.2021 avente ad oggetto “*Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6 Salute - Componente M6C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale. Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 - Definizione del Piano – Identificazione delle Strutture del PNRR e del piano integrato*”;

TENUTO CONTO che con atto di Organizzazione n. G06845 del 27/05/2022 è stato individuato il Referente Unico Regionale, come previsto dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), nel Dirigente dell’Area Patrimonio e Tecnologie della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00057 del 21/04/2022 con il quale la Regione Lazio ha delegato la ASL di Rieti, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, quale Soggetto Attuatore Delegato degli interventi di competenza finanziati a valere sulle risorse PNRR;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 332 del 24/05/2022 con la quale la Regione Lazio ha approvato il Piano Operativo Regionale e lo Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per gli interventi previsti dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2 e successivamente rimodulato con le D.G.R. n. 236 del 25.05.2023, n. 930 del 22.12.2023 e n. 297 del 02.05.2024;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) ed il relativo Piano Operativo sottoscritto, in data 27 e 30 maggio 2022, da parte della Regione Lazio e del Ministero della Salute;
- la Deliberazione della Giunta regionale del 19 luglio 2022, n. 581 recante: “*Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Assegnazione delle risorse finalizzate all’attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022*”;
- il provvedimento di Delega amministrativa per l’attuazione degli interventi previsti dal CIS sottoscritto dal Direttore Generale in data 01.09.2022 e dal Presidente della Regione Lazio in data 05.10.2022;
- le “*Linee Guida generali di programmazione degli interventi di riordino territoriale della Regione Lazio in applicazione delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Decreto*”

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 1118/2024.

Autorizzazione alla fatturazione della quota relativa al I SAL del corrispettivo relativo per la Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E) in favore della società S.G.N. Engineering S.r.l., per un importo di € 25.538,33 oneri previdenziali ed IVA inclusa per l’Ospedale di Comunità Passo Corese – CIG derivato: 9536427C81 – CUP: I57H21010720006 – ed € 55.235,43 oneri previdenziali ed IVA inclusa per l’Ospedale di Comunità Poggio Mirteto – CIG derivato: 9536456472 – CUP: I47H21007740006.

ministeriale 23 maggio 2022, n. 77” approvate con D.G.R. n. 643 del 26.07.2022 e successivi atti di programmazione regionale;

DATO ATTO che con successive Deliberazioni della Giunta regionale n. 236 del 25.05.2023, n. 930 del 22.12.2023, n. 297 del 02.05.2024, n. 667 del 08.08.2024 e n. 1118 del 19.12.2024, la Regione Lazio ha proceduto ad approvare la Rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui al “*Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2*”;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito “Codice” n.d.r.) applicabile *ratione temporis*;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1144/2022 del 06.12.2022 quest’Azienda ha preso atto dei provvedimenti di aggiudicazione relativamente al Lotto n. 38 della procedura centralizzata regionale, indetta con Determinazione n. n. G05117 del 29/04/2022, ed ha disposto l’adesione all’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione degli investimenti previsti nel PNRR [M6C1 1.3] – Ospedali di Comunità di Passo Corese (CUP: I57H21010720006) e di Poggio Mirteto (CUP: I47H21007740006) – in favore della società S.G.N. Engineering S.r.l. per l’importo massimo spendibile pari ad € 368.860,00 IVA esclusa:

Intervento (Ospedali di Comunità)	Importo servizi di ingegneria e architettura	CUP
O.d.C. Passo Corese fraz. di Fara Sabina	€ 184.430,00	I57H21010720006
O.d.C. Poggio Mirteto	€ 184.430,00	I47H21007740006

DATO ATTO che con Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 80 e n. 82 del 29.06.2023 sono stati approvati i Progetti esecutivi, redatti dalla S.G.N. Engineering S.r.l., validati dal RUP con prescrizioni sulla base del rapporto conclusivo dei tecnici verificatori, relativi alla realizzazione degli Ospedali di Comunità di Passo Corese (CUP: I57H21010720006) e Poggio Mirteto (CUP: I47H21007740006);

ATTESO che, a seguito della sopraggiunta e improvvisa scomparsa del RUP incaricato, Ing. Antonino Germolè, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 398 del 12.10.2023 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’Ing. Daniele Della Vedova;

DATO ATTO che quest’Azienda ha emesso, sulla piattaforma S.TEL.LA., gli Ordinativi di Fornitura per l’affidamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione in favore del predetto operatore economico come di seguito indicato:

- Ospedale di Comunità di Passo Corese (CUP: I57H21010720006) – num. Registro PI139711-23 del 15.11.2023 – CIG “derivato”: 9536427C81 – Importo € 92.330,00 oltre C.N.P.A.I.A. ed IVA;
- Ospedale di Comunità di Poggio Mirteto (CUP: I47H21007740006) – num. Registro PI139794-23 del 15.11.2023 – CIG “derivato”: 9536456472 – Importo € 92.330,00 oltre C.N.P.A.I.A. ed IVA;

VISTA la contabilità relativa al SAL n. 1 emessa dal D.L. a tutto il 18.03.2025 dalla quale si evince un avanzamento dei lavori pari al 21,80 % rispetto all’importo complessivo di appalto relativamente ai lavori di realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Passo Corese CUP: I57H21010720006; CIG derivato: 99962541C3 – giusta determinazione dirigenziale n. 796 del 31.03.2025;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 1118/2024.

Autorizzazione alla fatturazione della quota relativa al I SAL del corrispettivo relativo per la Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E) in favore della società S.G.N. Engineering S.r.l., per un importo di € 25.538,33 oneri previdenziali ed IVA inclusa per l’Ospedale di Comunità Passo Corese – CIG derivato: 9536427C81 – CUP: I57H21010720006 – ed € 55.235,43 oneri previdenziali ed IVA inclusa per l’Ospedale di Comunità Poggio Mirteto – CIG derivato: 9536456472 – CUP: I47H21007740006.

VISTA la contabilità relativa al SAL n. 1 emessa dalla D.L. a tutto il 19.03.2025, dalla quale si evince un avanzamento dei lavori pari al 47,15 % rispetto all’importo complessivo di appalto relativamente ai lavori di realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Poggio Mirteto CUP: I47H21007740006; CIG derivato: 9996372323 – giusta determinazione dirigenziale n. 794 del 31.03.2025;

VISTE le richieste di pagamento trasmesse dalla S.G.N. Engineering S.r.l., acquisite al protocollo aziendale n. 26539/2025 e n. 26534/2025 del 03/04/2025, con la quale il Direttore dei Lavori e C.S.E. ha richiesto la corresponsione del corrispettivo in acconto, ai sensi dell’art. 8 dell’OdF, per una percentuale pari a quella di avanzamento dei lavori certificata dai documenti contabili;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto:

- di autorizzare la fatturazione dei servizi tecnici espletati relativamente alla Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione in favore della società S.G.N. Engineering S.r.l. per gli importi di seguito indicati:

OdC Passo Corese fraz. di Fara Sabina - CUP: I57H21010720006							
Servizio	C.I.G.	Operatore Economico	Contratto	SAL 21,80%	CNPAIA 4%	IVA 22%	Totale
Direzione Lavori e CSE	9536427C81	S.G.N. Engineering S.r.l.	€ 92.330,00	€ 20.127,94	€ 805,12	€ 4.605,27	€ 25.538,33

OdC Poggio Mirteto - CUP: I47H21007740006							
Servizio	C.I.G.	Operatore Economico	Contratto	SAL 47,15%	CNPAIA 4%	IVA 22%	Totale
Direzione Lavori e CSE	9536456472	S.G.N. Engineering S.r.l.	€ 92.330,00	€ 43.533,60	€ 1.741,34	€ 9.960,49	€ 55.235,43

- di disporre l’invio dell’ordinativo elettronico NSO per le operazioni di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità alla vigente normativa;

DATO ATTO che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano integrale copertura nelle risorse di cui conto patrimoniale n. 101020301 “*fabbricati strumentali (indisponibili)*” già impegnate con Deliberazione del Direttore Generale n. 748/2022 del 04.08.2022 a valere sui fondi per l’attuazione degli interventi di cui al PNRR, Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.3 – assegnati con D.G.R. n. 581/2022 così come rimodulati con D.G.R. n. 1118/2024 ed integrati con i contributi concessi con il Decreto MEF RGS n. 52 del 02.03.2023 – CUP: I57H21010720006, CUP: I47H21007740006;

RITENUTO altresì di dover trasmettere il presente provvedimento al Referente Unico Regionale, tramite i canali ed applicativi dedicati, per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo dell’attuazione degli interventi;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

D E T E R M I N A

DI AUTORIZZARE la fatturazione dei servizi tecnici espletati relativamente alla Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione in favore della società S.G.N. Engineering S.r.l. per gli importi di seguito indicati:

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 1118/2024.

Autorizzazione alla fatturazione della quota relativa al I SAL del corrispettivo relativo per la Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E) in favore della società S.G.N. Engineering S.r.l., per un importo di € 25.538,33 oneri previdenziali ed IVA inclusa per l’Ospedale di Comunità Passo Corese – CIG derivato: 9536427C81 – CUP: I57H21010720006 – ed € 55.235,43 oneri previdenziali ed IVA inclusa per l’Ospedale di Comunità Poggio Mirteto – CIG derivato: 9536456472 – CUP: I47H21007740006.

OdC Passo Corese fraz. di Fara Sabina - CUP: I57H21010720006							
Servizio	C.I.G.	Operatore Economico	Contratto	SAL 21,80%	CNPAIA 4%	IVA 22%	Totale
Direzione Lavori e CSE	9536427C81	S.G.N. Engineering S.r.l.	€ 92.330,00	€ 20.127,94	€ 805,12	€ 4.605,27	€ 25.538,33

OdC Poggio Mirteto - CUP: I47H21007740006							
Servizio	C.I.G.	Operatore Economico	Contratto	SAL 47,15%	CNPAIA 4%	IVA 22%	Totale
Direzione Lavori e CSE	9536456472	S.G.N. Engineering S.r.l.	€ 92.330,00	€ 43.533,60	€ 1.741,34	€ 9.960,49	€ 55.235,43

DI DISPORRE l’invio dell’ordinativo elettronico NSO per le operazioni di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità alla vigente normativa;

DI DARE ATTO gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano integrale copertura nelle risorse di cui conto patrimoniale n. 101020301 “*fabbricati strumentali (indisponibili)*” già impegnate con Deliberazione del Direttore Generale n. 748/2022 del 04.08.2022 a valere sui fondi per l’attuazione degli interventi di cui al PNRR, Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.3 – assegnati con D.G.R. n. 581/2022 così come rimodulati con D.G.R. n. 1118/2024 ed integrati con i contributi concessi con il Decreto MEF RGS n. 52 del 02.03.2023 – CUP: I57H21010720006, CUP: I47H21007740006;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Referente Unico Regionale, tramite i canali ed applicativi dedicati (SharePoint regionale e ReGiS), per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo dell’attuazione degli interventi;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Daniele Della Vedova

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 1118/2024.

Autorizzazione alla fatturazione della quota relativa al I SAL del corrispettivo relativo per la Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E) in favore della società S.G.N. Engineering S.r.l., per un importo di € 25.538,33 oneri previdenziali ed IVA inclusa per l'Ospedale di Comunità Passo Corese – CIG derivato: 9536427C81 – CUP: I57H21010720006 – ed € 55.235,43 oneri previdenziali ed IVA inclusa per l'Ospedale di Comunità Poggio Mirteto – CIG derivato: 9536456472 – CUP: I47H21007740006.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Elisabetta Nigi

Data 24/04/2025 Firmato elettronicamente da Nigi Elisabetta

Il Direttore Sanitario: Dott. Angelo Barbato

Data