

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1018/2025 del 08/05/2025

STRUTTURA PROPONENTE

UOC TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: Presa d'atto della contabilità relativa al IV° S.A.L., a tutto il 24/04/2025, dei lavori di realizzazione di una nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature sanitarie del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, eseguiti dalla Società Intec Service S.r.l. – CIG: B25DD90324. Autorizzazione alla fatturazione degli importi di € 182.375,36 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 22% per lavori.

Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

Estensore: Dott.ssa Paoletti Raffaella

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm. ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Della Vedova Daniele

Data 06/05/2025 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Dirigente.: Ing. Della Vedova Daniele

Data 06/05/2025 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: AUT. 101.6/2025

Data 07/05/2025 Firmato elettronicamente da Nigi Elisabetta

Oggetto: Presa d'atto della contabilità relativa al IV° S.A.L., a tutto il 24/04/2025, dei lavori di realizzazione di una nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature sanitarie del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, eseguiti dalla Società Intec Service S.r.l. – CIG: B25DD90324. Autorizzazione alla fatturazione degli importi di € 182.375,36 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 22% per lavori.

Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.5/D.G./2025 del 01.04.2025, avente ad oggetto: "Conferma delle deleghe ai Dirigenti preposti alle strutture aziendali";

IL RESPONSABILE DELLA

UOC TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 09.10.2023, è stato approvato il Piano degli Interventi della Regione Lazio per il Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025, per l'importo complessivo di € 155.000.000,00, interamente a valere sulla quota statale delle risorse di cui all'art. 20 Legge n. 67/88 assegnate alla Regione;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 22 del 18.01.2024, la Regione Lazio ha proceduto ad assegnare ai Soggetti Attuatori le risorse finalizzate all'attuazione degli interventi previsti nel Piano degli interventi di cui alla DGR 622/2023 nel quale risulta incluso l'intervento di competenza di questa ASL – ID: 210 – Importo € 7.119.920,00 – CUP: I12C23000820001;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 484 del 07/11/2023 quest'Azienda ha nominato l'Ing. Daniele Della Vedova quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), con i compiti di cui all'art. 15 del Codice;
- con atto deliberativo n. 110/C.S./2024 del 06.02.2024 quest'Azienda ha preso atto della D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 avente ad oggetto: "Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 – Assegnazione di risorse agli Enti del SSR per la realizzazione degli interventi di cui alla DGR 622/2023 ed approvazione dello Schema di Convenzione con la Società Giubileo 2025" Scheda Intervento ID: 210 – Importo € 7.119.920,00 – CUP: I12C23000820001;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto della contabilità relativa al IV° S.A.L., a tutto il 24/04/2025, dei lavori di realizzazione di una nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature sanitarie del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, eseguiti dalla Società Intec Service S.r.l. – CIG: B25DD90324. Autorizzazione alla fatturazione degli importi di € 182.375,36 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 22% per lavori.

Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

VISTO che, in considerazione della specificità realizzativa dell'intervento di competenza ed al fine di contingentare i tempi di realizzazione, il RUP ha ritenuto opportuno suddividere l'opera in quattro sub-interventi di seguito rappresentati:

1. Radiologia del Pronto Soccorso - ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia;
2. UOC Diagnostica per immagini - riorganizzazione e potenziamento della diagnostica per immagini e della rete delle emergenze mediante l'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati;
3. Blocco operatorio - realizzazione di due sale angiografiche per cardiologia interventistica (emodinamica) mediante riconversione delle sale operatorie n. 7 e n. 8 per il potenziamento della cardiologia e della rete delle emergenze del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti;
4. Nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature sanitarie del P.O. "S. Camillo de Lellis" di Rieti;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito per brevità anche solo "Codice" n.d.r.);

RICHIAMATA l'Ordinanza del Commissario Straordinario per il Giubileo 2025 Rep. n. 5 Prot. 282 del 23 gennaio 2024 recante "Semplificazione procedure amministrative interventi dell'Ambito Sanità";

VISTA la Convenzione, vistata in data 04/03/2024, stipulata tra la Giubileo 2025 S.p.A., la Regione Lazio ("Amministrazione Proponente") e l'ASL di Rieti ("Soggetto Attuatore") per l'attuazione delle procedure di monitoraggio, controllo, rendicontazione e pagamento degli interventi;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 480 del 22.02.2024 è stato disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1, let. b) del D. Lgs. n. 36/2023, in favore dell'Ing. Giuseppe Melchiorre dell'incarico per la Progettazione Esecutiva, Direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza dei lavori del sub-intervento n. 4 "Nuova centrale frigorifera" – CIG: B05CC43BA0;

DATO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 687 del 12/07/2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori per la realizzazione di una nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature sanitarie del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti - Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 "Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025" - per un importo dei lavori da appaltare pari ad € 982.963,06, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 23.421,11, corrispondente ad un importo complessivo del Quadro Economico pari ad € 1.391.361,99 comprensivo di somme a disposizione, oneri ed IVA;

DATO ATTO, altresì, che con Determinazione dirigenziale n. 1956 del 12.08.2024 è stata disposta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. c) del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature sanitarie del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, in favore dell'operatore economico Intec Service S.r.l. – C.F. e P.IVA: 02820290647, con un ribasso percentuale offerto pari al 23,01% da applicare all'importo dei lavori;

VISTO:

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto della contabilità relativa al IV° S.A.L., a tutto il 24/04/2025, dei lavori di realizzazione di una nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature sanitarie del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, eseguiti dalla Società Intec Service S.r.l. – CIG: B25DD90324. Autorizzazione alla fatturazione degli importi di € 182.375,36 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 22% per lavori.

Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

- il contratto di appalto stipulato in data 12.09.2024 con il suddetto operatore economico concernente l'esecuzione dei lavori per la nuova centrale frigorifera – CIG: B25DD90324 per l'importo di € 762.172,46 IVA esclusa;
- il Verbale di consegna lavori del 17.09.2024 redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 8 dell'Allegato II.14 del Codice e sottoscritto dalle parti in pari data;

DATO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 2367 del 11.10.2024 è stata corrisposta l'anticipazione contrattuale, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023, in favore della società Intec Service S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 152.434,49 IVA esclusa, ovvero € 185.970,08 IVA inclusa;
- con determinazione dirigenziale n. 34 del 08.01.2025 è stato preso atto della contabilità relativa al I° S.A.L., a tutto il 17/12/2024 ed autorizzata la fatturazione degli importi di € 228.484,04 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 22% per lavori, in favore della società Intec Service S.r.l. ed € 24.237,26 oneri previdenziali ed IVA inclusa per la Direzione dei Lavori e C.S.E., in favore dell'Ing. Giuseppe Melchiorre;
- con determinazione dirigenziale n. 457 del 24.02.2025 è stato preso atto della contabilità relativa al II° S.A.L., a tutto il 17/02/2025 ed autorizzata la fatturazione degli importi di € 207.248,72 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 22% per lavori, in favore della società Intec Service S.r.l. ed € 21.984,62 oneri previdenziali ed IVA inclusa per la Direzione dei Lavori e C.S.E., in favore dell'Ing. Giuseppe Melchiorre;
- con determinazione dirigenziale n. 638 del 17.03.2025 è stata approvata la variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 ed autorizzata la modifica dei contratti, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, relativi ai servizi di ingegneria ed architettura ed all'esecuzione dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 830 del 10.04.2025 è stato preso atto della contabilità relativa al III° S.A.L., a tutto il 28/03/2025 ed autorizzata la fatturazione degli importi di € 281.283,20 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 22% per lavori, in favore della società Intec Service S.r.l. ed € 54.649,35 oneri previdenziali ed IVA inclusa per la Direzione dei Lavori e C.S.E., in favore dell'Ing. Giuseppe Melchiorre;

PRESO ATTO del 4° Stato di Avanzamento dei Lavori, di seguito "S.A.L.", (Allegato n. 1) a tutto il 24/04/2025, redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori in ottemperanza alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, per un importo pari ad € 890.130,48 oltre IVA, al netto del ribasso offerto in fase di gara e comprensivo degli oneri per la sicurezza;

DATO ATTO che il R.U.P., accertato a mezzo DURC in corso di validità il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alla società Intec Service S.r.l. – C.F. e P.IVA: 02820290647, ha emesso il Certificato di Pagamento n. 4 del 24.04.2025 (Allegato n. 2), a fronte del quale si autorizza la fatturazione dell'importo di € 149.488,00 oltre IVA di cui al 4° SAL al netto della quota di recupero dell'anticipazione contrattuale, della ritenuta infortuni dello 0,5% e dei SAL precedenti;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto:

- prendere atto della contabilità relativa al IV° S.A.L., a tutto il 24/04/2025, dei lavori di realizzazione di una nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature sanitarie del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti – CIG: B25DD90324 - CUP: I12C23000820001;
- autorizzare la fatturazione della rata di acconto in favore della società Intec Service S.r.l. per l'importo di € 149.488,00 IVA esclusa di cui al Certificato di Pagamento n. 4 del 24/04/2025;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto della contabilità relativa al IV° S.A.L., a tutto il 24/04/2025, dei lavori di realizzazione di una nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature sanitarie del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, eseguiti dalla Società Intec Service S.r.l. – CIG: B25DD90324. Autorizzazione alla fatturazione degli importi di € 182.375,36 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 22% per lavori.

Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

- disporre l'invio dell'Ordinativo elettronico NSO alla società Intec Service S.r.l. per le operazioni di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità alla vigente normativa;
- trasmettere il presente provvedimento alla Società Giubileo 2025 ed alla Regione Lazio, tramite le piattaforme di monitoraggio e controllo degli interventi appositamente predisposte, per i necessari adempimenti di rendicontazione della spesa sostenuta;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

DI PRENDERE ATTO della contabilità relativa al IV° S.A.L. (Allegato n. 1), a tutto il 24/04/2025, dei lavori di realizzazione di una nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature sanitarie del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti – CIG: B25DD90324 ed autorizzare la fatturazione della rata di acconto di € 149.488,00 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 23,01%, del recupero della quota di recupero dell'anticipazione contrattuale, della ritenuta infortuni dello 0,5% e dei SAL precedenti di cui al Certificato di Pagamento n. 4 del 24/04/2025 (Allegato n. 2);

DI DISPORRE l'invio dell'Ordinativo elettronico NSO alla società Intec Service S.r.l. – C.F e P.IVA: 02820290647, per le operazioni di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità alla vigente normativa;

DI DARE ATTO che l'onere derivante dal presente provvedimento pari ad € 182.375,36 IVA 22% inclusa per lavori, rientra tra le risorse di cui al conto patrimoniale n. 101020301 “fabbricati strumentali (indisponibili)” a valere sul Finanziamento statale - “Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025” - CUP: I12C23000820001 – D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 – già impegnate con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 687 del 12.07.2024;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Società Giubileo 2025 ed alla Regione Lazio, tramite le piattaforme di monitoraggio e controllo degli interventi appositamente predisposte, per i necessari adempimenti di rendicontazione della spesa sostenuta;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Daniele Della Vedova

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto della contabilità relativa al IV° S.A.L., a tutto il 24/04/2025, dei lavori di realizzazione di una nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature sanitarie del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, eseguiti dalla Società Intec Service S.r.l. – CIG: B25DD90324. Autorizzazione alla fatturazione degli importi di € 182.375,36 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 22% per lavori.

Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001.
VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Elisabetta Nigi

Data 07/05/2025

Firmato elettronicamente da Nigi Elisabetta

Il Direttore Sanitario: Dott. Angelo Barbato

Data