

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it - C.F. e P.I. 00821180577

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI
MANUFATTI REALIZZATI CON UTILIZZO DI MATERIALI CONTENENTI
AMIANTO E DI OPERE COMPLEMENTARI, PRESSO IL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI RIETI (**CUP: I17H20005310003**) ED IL
POLIAMBULATORIO DI RIETI (**CUP: I17H20005300003**)

4^ CONTABILITA' LAVORI



Rieti, dicembre 2024

Il Direttore dei Lavori
Dott. Gabriele Fabri

CONTABILITA'

POLIAMBULATORIO RIETI

CUP: I17H20005300003

CONTABILITA' AREA ATRIO E PIANEROTTOLO VANO SCALA - P 1 - BONIFICA

N. Stanza	Sup. Pavimento-Soffitti Mq	Perimetro L	Altezza Confinamento H	Sup. Pareti Mq	Confinamento Pav.Corridoio	Confinamento Statico Mq
1 MCA	68,20	48,90	2,70	132,03		200,23
2 MCA	14,10	16,70	2,70	45,09		59,19
TOTALE MCA	82,30				Totale Conf Statico	259,42

REDAZIONE PIANO DI LAVORO		
Voce N.P. 01	A corpo	TOTALE
/		

BONIFICA	
N.Stanza	Sup. Pavimento
1 MCA	48,90
2 MCA	16,70
Sup Totale	65,60

BONIFICA MCA		
Voce N.P. 07.e	A corpo	TOTALE
65,60	€ 7.071,83	€ 7.071,83

CONFINAMENTO STATICO		
Voce N.P. 02	al mq.	TOTALE
259,42	€ 26,06	€ 6.760,49

VERIFICA MESSA IN DEPRESSIONE CONFINAMENTO DINAMICO		
Voce N.P. 03	Cadauno	TOTALE
1	€ 1.590,49	€ 1.590,49

MAGGIORAZIONE RIMOZIONE COLLA		
Voce N.P. 07.i		
Importo Bonifica	30 % Totale Imp. Bonifica	TOTALE
€ 7.071,83	0,30	€ 2.121,55


MONITORAGGI AMBIENTALI		
Voce N.P. 13	Cadauno	TOTALE
2	751,30	€ 1.502,60

TOTALE GENERALE BONIFICA AREA CENTRO VACCINAZIONI	
REDAZIONE PDL	€ -
BONIFICA MCA	€ 7.071,83
CONFINAMENTO	€ 6.760,49
MESSA IN DEPRESSIONE	€ 1.590,49
MAGGIORAZIONE RIMOZIONE COLLA	€ 2.121,55
MONITORAGGI AMBIENTALI	€ 1.502,60
TOTALE	€ 19.046,95
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 3%	€ 571,41
RIBASSO D'ASTA	€ 6.055,03
TOTALE NETTO	€ 13.563,34

I LAVORI RELATIVI ALLA BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE DEL MATERIALE CONTENENTE AMIANTO SONO INIZIATI NEL MESE DI NOVEMBRE E TERMINATI NEL MESE DI DICEMBRE 2024

Il Direttore dei Lavori
Dott. Gabriele Fabri

CONTABILITA' IV FASE



PIANO PRIMO