

QUADRO ECONOMICO			
Codice intervento: TI-LAZ_Rieti_415			
	DGR 671/2020 - CUP:I18I20000300001		DGR 699/2018 - CUP:I17H21006700002
A) LAVORI A BASE D'APPALTO	Progetto Esecutivo post-affidamento	Variante	Progetto Esecutivo post-affidamento
a1.a) Opere edili e impiantistiche	363.250,41 €	453.010,66 €	282.781,77 €
a1.b) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	14.961,38 €	14.961,38 €	14.961,38 €
Importo Totale a1)	378.211,78 €	467.972,03 €	297.743,15 €
a2.a) Arredi			
a2.b) Attrezzature	674.777,44 €	674.777,44 €	
a2.c) Attrezzature informatiche			
Importo Totale a2)	674.777,44 €	674.777,44 €	- €
Importo totale A)	1.052.989,22 €	1.142.749,47 €	297.743,15 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1) Spese tecniche			
b1.a) Spese Tecniche (incarichi esterni) e servizi accessori (rilievi, accertamenti e indagini), incluso spese e CNPAIA ed escluso IVA	29.963,84 €	29.963,84 €	64.530,56 €
b1.b) Art. 113 comma 2 - D.Lgs. n. 50/2016 - incentivi per funzioni tecniche	6.789,76 €	6.789,76 €	
Totale b1)	36.753,60 €	36.753,60 €	64.530,56 €
b2) AVCP			
Contributi gare			
Totale b2)	- €	- €	- €
b3) IVA			
b3.a) IVA su opere edili e impiantistiche a1.a)	79.915,09 €	99.662,34 €	62.211,99 €
b3.b) IVA su Oneri della sicurezza a1.b)	3.291,50 €	3.291,50 €	3.291,50 €
b3.c) IVA su Arredi a2.a)			
b3.d) IVA su attrezzature a2.b)	80.217,48 €	80.217,48 €	
b3.e) IVA su attrezzature informatiche a2.c)			
b3.f) IVA su Imprevisti b4)	3.650,38 €	3.650,38 €	
b3.g) Iva Spese su Tecniche b1.a)	6.592,04 €	6.592,04 €	14.196,72 €
Totale b3)	173.666,50 €	193.413,75 €	79.700,22 €
b4) Imprevisti			
b4.1) Imprevisti escluso IVA	16.592,63 €	16.592,63 €	
Totale b4)	16.592,63 €	16.592,63 €	- €
Importo totale B)	227.012,73 €	246.759,98 €	144.230,78 €
IMPORTO TOTALE A) + B)	1.280.001,95 €	1.389.509,45 €	441.973,92 €