



INTERVENTI GIUBILEO 2025
Intervento n. 210 di cui all'Allegato 1 al DPCM 15/12/2022 e s.m.i.

QUADRO TECNICO ECONOMICO - Sub-intervento n. 1 - CLP: Radiologia del Pronto Soccorso

CUP: I12C23000820001

A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI	A. Importo dei lavori e forniture		Importo Progetto				
	rif. MOP		Esecutivo	Post-aggiudicazione (ribasso 15,96%)	Variante (ribasso 15,96%)	Consuntivo (ribasso 15,96%)	
	A.1	Importo dei lavori	€ 298.234,46	€ 252.825,36	€ 270.827,26	€ 270.827,23	
	a.1.1	Lavori	€ 284.518,14	€ 239.109,04	€ 255.818,90	€ 255.818,87	
	a.1.2	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	a.1.3	Spese per la progettazione esecutiva, nel caso di Appalto integrato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	A.2	Oneri per la sicurezza e cantierizzazione non soggetti a ribasso	€ 13.716,32	€ 13.716,32	€ 15.008,36	€ 15.008,36	
	TOTALE A) - IMPORTO		€ 298.234,46	€ 252.825,36	€ 270.827,26	€ 270.827,23	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		Esecutivo	Post-aggiudicazione	Variante	Consuntivo	
	B.1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.2	Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.4	Imprevisti (max 10%)	€ 5.206,53	€ 5.206,53	€ 1.799,57	€ 0,00	
	B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.6	per accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice (163/2006 e s.m.i)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.7	per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (163/2006 e s.m.i), spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della	€ 59.677,54	€ 59.677,54	€ 62.146,46	€ 62.146,46	
		b.7.1	Attività propedeutiche				
		b.7.2	Progetto di fattibilità tecnico economica (comprensiva di CSP)				
		b.7.3	Progettazione definitiva (comprensiva di CSP)				
		b.7.4	Progettazione esecutiva (comprensiva di CSP)	€ 26.189,19	€ 26.189,19	€ 26.189,19	€ 26.189,19
		b.7.5	Relazione geologica				
		b.7.6	Direzione lavori e contabilità	€ 17.331,08	€ 17.331,08	€ 19.800,00	€ 19.800,00
		b.7.7	Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	€ 13.479,73	€ 13.479,73	€ 13.479,73	€ 13.479,73
		b.7.8	Compenso per il collegio consultivo tecnico				
		b.7.9	Attività di supporto al RUP				
		b.7.10	Spese legali per eventuali contenziosi				
		b.7.11	Incentivi per funzioni tecniche	€ 2.677,54	€ 2.677,54	€ 2.677,54	€ 2.677,54
		b.7.12	Polizze professionali personale dipendente e spese di carattere strumentale				
		B.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		b.8.1	Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica				
		b.8.2	Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione Definitiva				
		b.8.3	Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione Esecutiva				
		B.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici				
		B.10	per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche				
		B.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		b.11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche				
		b.11.2	Collaudo statico e tecnico amministrativo				
		B.14	Mitigazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		B.15	Interferenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		B.16	Opere compensative	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		B.17	Altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	b.17.1	Accordo bonario (art. 210/211 D.Lgs. 36/2023)					
	Sommano		€ 64.884,07	€ 64.884,07	€ 63.946,03	€ 62.146,46	
	B.13	Oneri di investimento	€ 3.552,85	€ 3.552,85	€ 3.552,85	€ 3.552,85	
		Oneri di investimento (Percentuale per le attività della Società Giubileo2025 calcolate su totale quadro A e					
	b.13.a	0,20 per cento per l'attività di rendicontazione e monitoraggio	€ 3.552,85	€ 3.552,85	€ 3.552,85	€ 3.552,85	
	b.13.b	0,60 per cento in caso di attribuzione ruolo di stazione appaltante	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	b.13.c	1,80 per cento in caso di attribuzione ruolo di soggetto attuatore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	b.13.d	Oneri di investimento per attività soggetto attuatore (da calcolare su quadro A, esclusa IVA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 83.328,62	€ 73.338,62	€ 77.213,15	€ 75.852,24	
	b.12.a	Cassa Previdenziale (4 % su B.2, B.7, B.8, B.9 e B.11)	€ 2.280,00	€ 2.280,00	€ 2.378,76	€ 2.378,76	
	b.12.b	IVA su Spese Tecniche e Cassa (22 % su B.2, B.7, B.8, B.9, B.11 e b.12.a)	€ 13.041,60	€ 13.041,60	€ 13.606,49	€ 13.606,49	
	b.12.c	IVA su B.14, B.15, B.16 e B.17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	b.12.d	IVA su Lavori, Lavori in Economia e Imprevisti (10% su A, B.1, B.4)	€ 66.757,02	€ 56.767,02	€ 59.977,90	€ 59.581,99	
	b.12.e	IVA su b.13.d	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	b.12.f	Contributo ANAC	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 285,00	
	TOTALE B) - IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE		€ 151.765,54	€ 141.775,54	€ 144.712,03	€ 141.551,55	
	TOTALE A) + B)		€ 450.000,00	€ 394.600,90	€ 415.539,29	€ 412.378,78	
	Residui sul Finanziamento		€ 0,00	€ 55.399,10	€ 34.460,71	€ 37.621,22	
	TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	