

Comune di Poggio Mirteto
Provincia di Rieti

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 19/03/2025

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M6COMPONENTE M6C1: INVESTIMENTO 1.1. RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE COMPONENTE M6C2: INVESTIMENTO 1.2. VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE (OSPEDALI DI COMUNITÀ). REALIZZAZIONE DELL'OSPEDALE DI COMUNITÀ DI POGGIO MIRTETO CUP: CUP: I47H21007740006.

COMMITTENTE: ASL Rieti

IMPRESA: ATI Gruppo Zeta Costruzioni Srl - S.A.R.E.P. Srl

Contratto in data 28/09/2023 di euro 1 263 620.20

Data Offerta:		IMPORTO DEL PROGETTO:	1 725 087.40
Data Consegna:	14/06/2024	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	14/06/2024	Importo per la Sicurezza:	55 282.78
Giorni Utili per Ultimazione:	450	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	07/09/2025	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:		Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	252 724.04

