



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
RIETI

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

**CASA DELLA SALUTE MAGLIANO SABINA (RI)
VOCABOLO FILONI SNC
REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA'**

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:

ING. DANIELE DELLA VEDOVA

CODICE UNICO DEL PROGETTO

I47H21007720006

DIRETTORE DEI LAVORI:
ING. ILARIA BOCCI

VARIANTE PROGETTO N. 2

TAVOLA

V2-05

AGGIORNAMENTO: Maggio 2025

TITOLO ELABORATO

QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE N. 2

**P.N.R.R. , MISSIONE 6, COMPONENTE M6C1 - INVESTIMENTO 1.1
CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA DI CUI
AL PIANO OPERATIVO REGIONALE APPROVATO CON D.G.R. N.332/2022
E RELATIVO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO.**

QUADRO ECONOMICO VARIANTE 2

A) LAVORI

A.1.a) Importo dei lavori a base di gara (al netto oneri sicurezza)	€	1 054 564,37
A.1.b) Di cui Importo Afferente Fondo Opere Indifferibili ex art. 26 D.Lgs. 50/2022	€	116 170,49
A.1.c) Importo dei lavori (sconto accordo quadro 27,636%)	€	-291 439,41
A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>24 748,95</u>
Importo totale A)	€	787 873,91

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1) Attrezzature, arredi e forniture	€	130 000,00
B.2) Indagini e prove di laboratorio	€	
B.3) Spese tecniche		
B.3a) Progettazione	€	44 412,81
B.3b) Supporto al RUP	€	
B.3c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	€	8 933,14
B.3d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€	5 935,89
B.3e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori	€	49 540,48
B.3f) Attività di supporto alla Progettazione	€	
B.3f) Contributo previdenziale (4 %) su spese tecniche	€	4 352,89
Totale B.3)	€	113 175,21
B.4) Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivi funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€	15 715,70
B.5) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€	
B.6) Spese per commissione giudicatrici (IVA inclusa)	€	
B.7) Oneri per rilascio autorizzazioni	€	5 000,00
B.8) Spese per allacci	€	
B.9) Imprevisti	€	49 723,25
B.10) IVA		
B.10a) IVA su lavori e imprevisti (22,00%)	184 271,38 €	
B.10b) IVA su attrezzature, arredi e forniture (22,00%)	28 600,00 €	
B.10c) IVA su spese tecniche	24 898,55 €	
Totale B.10)	€	237 769,93
Importo totale SOMME A DISPOSIZIONE B)	€	551 384,09
IMPORTO TOTALE A) + B)	€	1 339 258,00

