

Comune di fara in Sabina
Provincia di Rieti

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 18/03/2025

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M6COMPONENTE M6C1: INVESTIMENTO 1.1. RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE COMPONENTE M6C2: INVESTIMENTO 1.2. VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE (OSPEDALI DI COMUNITÀ). REALIZZAZIONE DELL'OSPEDALE DI COMUNITÀ DI PASSO CORESE: CUP: I57H21010720006

COMMITTENTE: Asl Rieti

IMPRESA: ATI Gruppo Zeta Costruzioni Srl - S.A.R.EP. Srl

Contratto in data 28/09/2023 di euro 2 369 748.76

Data Offerta:		IMPORTO DEL PROGETTO:	3 251 149.59
Data Consegna:	09/08/2024	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	09/08/2024	Importo per la Sicurezza:	61 828.32
Giorni Utili per Ultimazione:	574	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	06/03/2026	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:		Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	473 949.75

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 2'307'920,44 - 100%)			
1 000.001	<nessuna> - Demolizioni, scavi, trasporti e smaltimenti SOMMANO % aliquote	100,00	144'014,24 (6,240%)	144'014,24 (6,240%)
2 000.002	<nessuna> - Opere strutturali SOMMANO % aliquote	58,64	551'062,16 (23,877%)	323'142,85 (14,001%)
3 000.003	<nessuna> - Opere edili SOMMANO % aliquote	1,87	555'839,56 (24,084%)	10'394,20 (0,450%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			477'551,29 (20,692%)
	A R I P O R T A R E			477'551,29

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			477'551,29
4 SIC.SPCL	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>			
	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... "Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.			
	SOMMANO %	62,50	61'828,32	38'642,70
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			38'642,70
	T O T A L E euro			516'193,99
	A R I P O R T A R E			

[illegible]