

ASL RIETI

Ospedale S. Camillo De Lellis

OGGETTO: Riorganizzazione e potenziamento della diagnostica per immagini e della rete delle emergenze presso la UOC Diagnostica per immagini del presidio ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti

COMMITTENTE: ASL RIETI
IMPRESA:

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 573'041,47

| CERTIFICATI PRECEDENTI | | |
|------------------------|------|------------|
| n. | data | importo |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| TOTALE | | 0,00 |
| anticipazione | | 325 335,00 |

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data ___/___/___ repertorio n. registrato a in data ___/___/___ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

| | |
|---|------------|
| Lavori e somministrazioni | 824'520,10 |
| SOMMANO importi soggetti a ritenute euro | 824'520,10 |
| IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE | |
| SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro | 0,00 |
| DETRAZIONI | |
| Ritenuta per infortuni 0,5% | 4'122,60 |
| Recupero anticipazione 30% | 247'356,03 |
| Ammontare dei certificati precedenti euro | 0,00 |
| SOMMANO LE DETRAZIONI euro | 251'478,63 |
| CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro | 573'041,47 |
| per I.V.A. al 0% | |
| TOTALE GENERALE euro | 573'041,47 |

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 573'041,47 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicorsi: (euro cinquecentosettantatremilaquarantauno/47).

Data, 22/04/2025

Il R.U.P.
Ing. Daniele Della Vedova

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di

Il Direttore dei Lavori
Ing. Michele Carini