



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AL 31/12/2024

INFORMAZIONI INTERVENTO

Intervento	Missione 6 – Componente 1 1 - Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimento 1.2.2.2
Titolo Intervento	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) COT Interconnessione
CUP	I69J21017760006

INFORMAZIONI PROGETTO

Progetto	Realizzazione piattaforma di Transitional Care	
Gara Consip	ID 2365 - SANITA' DIGITALE – SISTEMI INFORMATIVI SANITARI E SERVIZI AL CITTADINO – Lotto 4	
CIG Derivato	974234014D	
Impresa aggiudicataria	RTI Dedalus Italia Spa (mandataria) e Etna Hitech S.C.p.A. (mandante)	
Partita Iva Imprese	Dedalus Italia Spa	05994810488
	Etna Hitech S.C.p.A.	04323210874
Delibera di affidamento	Deliberazione n. 364 del 16/06/2023 (Delibera della ASL Roma 1 in qualità di Azienda capofila)	
Delibera di presa d'atto	Deliberazione n. 86/C.S./2023 del 29/06/2023 (Delibera della Asl Rieti)	
RUP/DEC	Daniele Della Vedova	

VISTI

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1005 del 30.12.2021 avente ad oggetto “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C1 – Reti di prossimità, struttura e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale. Investimenti 1.1., 1.2., 1.3 - Definizione del – Identificazione delle strutture del PNRR e del Piano Regionale Integrato”, in cui l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata è stata individuata quale centrale operativa territoriale nell’ambito dell’elenco previsto nel piano sanitario;

la Determinazione regionale n. G01344 del 03/02/2023, con la quale la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, ha individuato l’ASL Roma 1 quale Azienda capofila per la predisposizione degli atti tecnici e di gara inerenti alla misura della Missione 6 Salute, M6C1 1.2.2 Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) – 1.2.2.2 COT Interconnessione aziendale, nonché per la definizione ed esecuzione delle opportune procedure di affidamento, nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli Appalti;

la Deliberazione n. 410 del 31.03.2023 con la quale la ASL Roma 1 ha indetto un Appalto Specifico con rilancio competitivo, nell’ambito dell’Accordo Quadro Consip “Servizi applicativi in ambito Sanità Digitale - sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino”, per l’affidamento, in modalità aggregata, dell’implementazione di una piattaforma per la gestione della Transitional Care a cura delle Centrali Operative Territoriali delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, per la durata di 21 mesi e valore complessivo di € 2.749.004,73 iva esclusa;

la Deliberazione n. 364 del 16/06/2023 con la quale la Asl Roma 1 ha proceduto all’aggiudicazione dell’Appalto Specifico con rilancio competitivo, svolto sul MEPA con trattativa n. 3511373, in favore del RTI con mandataria la società Dedalus Italia S.p.a. (C.F./P.IVA 05994810488) e con mandante la società Etna Hitech S.C.p.A. (C.F./P.IVA 04323210874), per un importo complessivo per 21 mesi pari ad € 2.560.780,58;

la Deliberazione n. CS/86/2023 del 29/06/2023 di questa Azienda relativa alla presa d'atto della Deliberazione n.364 del 16/06/2023 della ASL Roma 1;

il Contratto Esecutivo stipulato dalla Asl di Rieti con il RTI aggiudicatario della gara aggregata di cui al punto precedente, per la quota parte di finanziamento PNRR assegnato a questa Amministrazione e afferente alla Missione 6 – Componente 1 - Investimento 1.2 Casa come

primo luogo di cura e telemedicina – sub investimento 1.2.2.2 Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) – COT Interconnessione, pari complessivamente ad € 206.181,80 al netto dell'IVA;

la nota regionale prot. U.1447997 del 13/12/2023 recante ad oggetto “PNRR M6C1 1.2.2.2 COT Interconnessione – Progetto Transitional Care – Riunione del 10/11/2023, confronto LAZIOcrea S.p.A. su SIO XL e Dedalus Italia SpA – Step operativi”;

la nota regionale prot. U.0220313 del 16/02/2024, acquisita con protocollo aziendale n. 0013278/24 del 16/02/2024, recante ad oggetto “PNRR M6C1 1.2.2.2 COT Interconnessione – Progetto Transitional Care – Verbale incontro del 14/02/2024 e trasmissione del documento To Be definitivo e del calendario delle sessioni formative”;

la nota regionale prot. U.0273911 del 28/02/2024, acquisita con protocollo aziendale n. 0016049/24 del 28/02/2024, recante ad oggetto “PNRR M6C1 1.2.2.2 COT Interconnessione – Progetto Transitional Care – Trasmissione della determina G01885/2024 di approvazione del documento di To Be e del verbale del webinar del 15/02/2024”;

la nota prot. regionale U.0274837 del 28/02/2024, acquisita con protocollo aziendale n. 0016064/24 del 28/02/2024, che formalizza il passaggio in produzione della soluzione applicativa (Transitional Care) per il Setting Post Acuzie in ambiente di esercizio a partire dalla data del 16/02/2024;

la nota prot. regionale U.0412890 del 25/03/2024 che formalizza il passaggio in produzione della soluzione applicativa (Transitional Care) per i Setting Cure Palliative, RSA ed ex Art.26 in ambiente di esercizio a partire dalla data del 27/03/2024;

la nota prot. regionale U.0436767 del 29/03/2024, acquisita con protocollo aziendale n. 0024439/24 del 28/02/2024 di trasmissione del verbale del webinar del 26/03/2024 di collaudo setting RSA;

CONSIDERATO

che il Documento di To Be, così come approvato con determina regionale n. G01885/2024 prevede l'attuazione dell'intervento COT Interconnessione di che trattasi in due fasi:

- Fase 1 – Setting assistenziali Post-Acuzie (28,56,60,75);
- Fase 2 - Attivazione setting con processo di valutazione UVMD.

che in data 15/02/2024, in modalità webinar, alla presenza dei RUP aziendali M6C1 1.2.2.2 COT Interconnessione, di LazioCrea S.p.A. e del RTI aggiudicatario, ha avuto luogo il collaudo della piattaforma Transitional Care per i Setting Post Acuzie di Fase 1;

che con note protocollo regionale U.0274837 del 28/02/2024 e U.0412890 del 25/03/2024, la Regione Lazio, a seguito del collaudo della Piattaforma Transitional Care rispettivamente per i setting assistenziali di cui alla Fase 1 e alla Fase 2, ha formalizzato il passaggio in produzione in ambiente di esercizio della suddetta piattaforma a partire dalla data del 16/02/2024 e del 27/03/2024;

che questa Azienda per il tramite dei referenti aziendali ha comunicato all'RTI aggiudicatario tutti i dati di competenza per la configurazione in produzione della Piattaforma di Transitional Care di che trattasi;

che dal 19/02/2024 al 23/02/2024 è stata somministrata ai referenti aziendali, in modalità live streaming, da parte dell'RTI aggiudicatario la formazione relativa ai setting assistenziali di cui alla Fase 1 come sopra richiamati;

che in data 19/02/2024, con e-mail inviata da areartp@regione.lazio.it, sono stati comunicati dall'amministrazione regionale i link per l'accesso all'ambiente di produzione della Piattaforma di Transitional Care operata in modalità SaaS dalla LAZIOcrea S.p.A. per conto delle Aziende Sanitarie dell'SSR e come di seguito dettagliati:

- Piattaforma TC: <https://siatess.regione.lazio.it/siatess/>
- Lista unica di attesa BACKEND: <https://siatess-ic.regione.lazio.it>
- Lista unica di attesa: <https://siatess-gpl.regione.lazio.it/>

che l'ASL di Rieti ha trasmesso al RTI i seguenti ordini NSO:

- SI-2023-163 del 31/12/2023 – Dedalus SPA - € 150.512,71 Iva esclusa

- SI-2023-164 del 29/12/2023 – ETH SCPA - € 55.669,09 Iva esclusa

che, ai sensi degli artt. 10.5 e 11.6 del contratto esecutivo, i corrispettivi dovuti al RTI per le prestazioni erogate saranno riconosciuti successivamente all'esito positivo della verifica di conformità di ogni singola prestazione e a seguito di trasmissione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate;

che con Certificato di regolare Esecuzione del 21/05/2024 sono stati autorizzati gli Operatori Economici a procedere a fatturazione per i seguenti importi:

Dettaglio DEDALUS - ASL RIETI							
Cronologia appalto e relativa imputazione di spesa	% valore contratto	Anno di riferimento CRE	Importo totale (Iva Esclusa) ASL Rieti - Quota Dedalus	Importo totale (Iva Inclusa) ASL Rieti - Quota Dedalus	% completamento	Importo Anno 2023 (Iva Esclusa) ASL Rieti - Quota Dedalus	Importo Anno 2023 (Iva Inclusa) ASL Rieti - Quota Dedalus
Assessment preliminare delle specifiche informative relative alla situazione attuale dell'ente proponente, parametrizzazione, stesura e approvazione di un Documento Progettuale di Dettaglio (DPD)	25%	2023	37.628,18 €	45.906,38 €	100%	37.628,18 €	45.906,38 €
Predisposizione delle integrazioni, Configurazione del sistema, Test, Migrazione dati e collaudo	15%	2024	22.576,90 €	27.543,82 €	50%	0,00 €	0,00 €
Formazione e diffusione della soluzione nel territorio	10%	2024	15.051,27 €	18.362,55 €	100%	0,00 €	0,00 €
Formazione e diffusione della soluzione nel territorio	30%	2024	45.153,81 €	55.087,65 €	0%	0,00 €	0,00 €
Gestione a regime della soluzione	15%	2024	22.576,91 €	27.543,83 €	0%	0,00 €	0,00 €
Gestione a regime della soluzione	5%	2025	7.525,64 €	9.181,28 €	0%	0,00 €	0,00 €
Totale			150.512,71 €	183.625,51 €		37.628,18 €	45.906,38 €

Dettaglio EHT - ASL RIETI							
Cronologia appalto e relativa imputazione di spesa	% valore contratto	Anno di riferimento CRE	Importo totale (Iva Esclusa) ASL Rieti - Quota EHT	Importo totale (Iva Inclusa) ASL Rieti - Quota EHT	% completamento	Importo Anno 2023 (Iva Esclusa) ASL Rieti - Quota EHT	Importo Anno 2023 (Iva Inclusa) ASL Rieti - Quota EHT
Assessment preliminare delle specifiche informative relative alla situazione attuale dell'ente proponente, parametrizzazione, stesura e approvazione di un Documento Progettuale di Dettaglio (DPD)	25%	2023	13.917,27 €	16.979,07 €	100%	13.917,27 €	16.979,07 €
Predisposizione delle integrazioni, Configurazione del sistema, Test, Migrazione dati e collaudo	15%	2024	8.350,36 €	10.187,44 €	50%	0,00 €	0,00 €
Formazione e diffusione della soluzione nel territorio	10%	2024	5.566,91 €	6.791,63 €	100%	0,00 €	0,00 €
Formazione e diffusione della soluzione nel territorio	30%	2024	16.700,73 €	20.374,89 €	0%	0,00 €	0,00 €
Gestione a regime della soluzione	15%	2024	8.350,36 €	10.187,44 €	0%	0,00 €	0,00 €
Gestione a regime della soluzione	5%	2025	2.783,45 €	3.395,81 €	0%	0,00 €	0,00 €
Totale			55.669,08 €	67.916,28 €		13.917,27 €	16.979,07 €

Dettaglio DEDALUS - ASL RIETI							
Cronologia appalto e relativa imputazione di spesa	%valore contratto	Anno di riferimento CRE	Importo totale (Iva Esclusa) ASL Rieti - Quota Dedalus	Importo totale (Iva Inclusa) ASL Rieti - Quota Dedalus	%completamento	Importo Anno 2024 (Iva Esclusa) ASL Rieti - Quota Dedalus	Importo Anno 2024 (Iva Inclusa) ASL Rieti - Quota Dedalus
Assessment preliminare delle specifiche informative relative alla situazione attuale dell'ente proponente, parametrizzazione, stesura e approvazione di un Documento Progettuale di Dettaglio (DPD)	25%	2023	37.628,18 €	45.906,38 €	100%	0,00 €	0,00 €
Predisposizione delle integrazioni, Configurazione del sistema, Test, Migrazione dati e collaudo	15%	2024	22.576,90 €	27.543,82 €	50%	11.288,45 €	13.771,91 €
Formazione e diffusione della soluzione nel territorio	10%	2024	15.051,27 €	18.362,55 €	100%	15.051,27 €	18.362,55 €
Formazione e diffusione della soluzione nel territorio	30%	2024	45.153,81 €	55.087,65 €	0%	0,00 €	0,00 €
Gestione a regime della soluzione	15%	2024	22.576,91 €	27.543,83 €	0%	0,00 €	0,00 €
Gestione a regime della soluzione	5%	2025	7.525,64 €	9.181,28 €	0%	0,00 €	0,00 €
Totale			150.512,71 €	183.625,51 €		26.339,72 €	32.134,46 €

Dettaglio EHT - ASL RIETI							
Cronologia appalto e relativa imputazione di spesa	%valore contratto	Anno di riferimento CRE	Importo totale (Iva Esclusa) ASL Rieti - Quota EHT	Importo totale (Iva Inclusa) ASL Rieti - Quota EHT	%completamento	Importo Anno 2024 (Iva Esclusa) ASL Rieti - Quota EHT	Importo Anno 2024 (Iva Inclusa) ASL Rieti - Quota EHT
Assessment preliminare delle specifiche informative relative alla situazione attuale dell'ente proponente, parametrizzazione, stesura e approvazione di un Documento Progettuale di Dettaglio (DPD)	25%	2023	13.917,27 €	16.979,07 €	100%	0,00 €	0,00 €
Predisposizione delle integrazioni, Configurazione del sistema, Test, Migrazione dati e collaudo	15%	2024	8.350,36 €	10.187,44 €	50%	4.175,18 €	5.093,72 €
Formazione e diffusione della soluzione nel territorio	10%	2024	5.566,91 €	6.791,63 €	100%	5.566,91 €	6.791,63 €
Formazione e diffusione della soluzione nel territorio	30%	2024	16.700,73 €	20.374,89 €	0%	0,00 €	0,00 €
Gestione a regime della soluzione	15%	2024	8.350,36 €	10.187,44 €	0%	0,00 €	0,00 €
Gestione a regime della soluzione	5%	2025	2.783,45 €	3.395,81 €	0%	0,00 €	0,00 €
Totale			55.669,08 €	67.916,28 €		9.742,09 €	11.885,35 €

Che la Regione Lazio con nota prot. n. U1466139 del 28/11/2024 ha comunicato l'avvenuto completamento del passaggio in ambiente di esercizio degli aspetti integrativi e delle migliorie previste, dando mandato ai soggetti attuatori delegati di procedere con l'emissione dei documenti che autorizzano gli Operatori Economici all'emissione delle fatture;

In base a quanto sopra esposto, il RUP

CERTIFICA

- la regolare esecuzione di quanto previsto dal progetto in oggetto;
- che i contributi formativi in piattaforma E-Learning sono stati aggiornati e trasmessi agli operatori COT;
- che gli importi residui maturati per l'anno 2024 da parte del RTI nei confronti ASL di Rieti sono specificati nelle seguenti tabelle:

Dettaglio DEDALUS - ASL RIETI								
Cronologia appalto e relativa imputazione di spesa	%valore contratto	Anno di riferimento CRE	Importo totale (Iva Esclusa) ASL Rieti - Quota Dedalus	Importo totale (Iva Inclusa) ASL Rieti - Quota Dedalus	%completamento	Liquidato (Iva Inclusa)	Importo Anno 2024 (Iva Esclusa) ASL Rieti - Quota Dedalus da liquidare	Importo Anno 2024 (Iva Inclusa) ASL Rieti - Quota Dedalus da liquidare
Assessment preliminare delle specifiche informative relative alla situazione attuale dell'ente proponente, parametrizzazione, stesura e approvazione di un Documento Progettuale di Dettaglio (DPD)	25%	2023	37.628,18 €	45.906,38 €	100%	45.906,38 €	0,00 €	0,00 €
Predisposizione delle integrazioni, Configurazione del sistema, Test, Migrazione dati e collaudo	15%	2024	22.576,90 €	27.543,82 €	100%	13.771,91 €	11.288,45 €	13.771,91 €
Formazione e diffusione della soluzione nel territorio	10%	2024	15.051,27 €	18.362,55 €	100%	18.362,55 €	0,00 €	0,00 €
Formazione e diffusione della soluzione nel territorio	30%	2024	45.153,81 €	55.087,65 €	100%	- €	45.153,81 €	55.087,65 €
Gestione a regime della soluzione	15%	2024	22.576,91 €	27.543,83 €	100%	- €	22.576,91 €	27.543,83 €
Gestione a regime della soluzione	5%	2025	7.525,64 €	9.181,28 €	0%	- €	0,00 €	0,00 €
Totale			150.512,71 €	183.625,51 €			79.019,17 €	96.403,39 €

Dettaglio EHT - ASL RIETI								
Cronologia appalto e relativa imputazione di spesa	%valore contratto	Anno di riferimento CRE	Importo totale (Iva Esclusa) ASL Rieti - Quota EHT	Importo totale (Iva Inclusa) ASL Rieti - Quota EHT	%completamento	Liquidato (Iva Inclusa)	Importo Anno 2024 (Iva Esclusa) ASL Rieti - Quota EHT da liquidare	Importo Anno 2024 (Iva Inclusa) ASL Rieti - Quota EHT da liquidare
Assessment preliminare delle specifiche informative relative alla situazione attuale dell'ente proponente, parametrizzazione, stesura e approvazione di un Documento Progettuale di Dettaglio (DPD)	25%	2023	13.917,27 €	16.979,07 €	100%	16.979,07 €	0,00 €	0,00 €
Predisposizione delle integrazioni, Configurazione del sistema, Test, Migrazione dati e collaudo	15%	2024	8.350,36 €	10.187,44 €	100%	5.093,72 €	4.175,18 €	5.093,72 €
Formazione e diffusione della soluzione nel territorio	10%	2024	5.566,91 €	6.791,63 €	100%	6.791,63 €	0,00 €	0,00 €
Formazione e diffusione della soluzione nel territorio	30%	2024	16.700,73 €	20.374,89 €	100%	- €	16.700,73 €	20.374,89 €
Gestione a regime della soluzione	15%	2024	8.350,36 €	10.187,44 €	100%	- €	8.350,36 €	10.187,44 €
Gestione a regime della soluzione	5%	2025	2.783,45 €	3.395,81 €	0%	- €	0,00 €	0,00 €
Totale			55.669,08 €	67.916,28 €			29.226,27 €	35.656,05 €

AUTORIZZA

La società Dedalus Spa a fatturare l'importo di € 79.019,17 Iva esclusa, pari ad 96.403,39 Iva inclusa, con competenza 2024.

La società ETH SCPA a fatturare l'importo di € 29.226,27 Iva esclusa, pari ad € 35.656,05 Iva inclusa, con competenza 2024.

Il RUP
Ing. Daniele Della Vedova