

PNRR

MISSIONE SALUTE 6 - M6.C1-1.3

Legge 29.12.2021, n. 233 - conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 6.11.2021, n. 152

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6 – Componente M6C1: investimento 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona e 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Componente M6C2: investimento 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile

REALIZZAZIONE DELL’OSPEDALE DI COMUNITA’ DI POGGIO MIRTETO

CUP: I47H21007740006



SOGGETTO ATTUATORE:
ASL RIETI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Antonio Germolè



PROGETTAZIONE



S.G.N. ENGINEERING

Via Feudo n. 10 - 80035 Nola (NA)
P.Iva 09663961218
tel. 08119974086 - s.g.n.engineeringsrl@gmail.com
pec: sgnengineeringpec.it

PROGETTISTI

Arch. Giacomo Stefanile
Ing. Giacomo Notaro
Arch. Giovanni De Sena
Ing. Mario De sena
Ing. Pasquale Scalesia

COLLABORATORI PROGETTAZIONE IMPIANTI

Ing. Marco Sanguinetti

PROGETTAZIONE ESECUTIVA VARIANTE PIANO TERRA

Oggetto dell'elaborato:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE PIANO TERRA

Località	Fase	N. Tavola	Scala	Data
POGGIO MIRTETO (RI)	EXE	QE.VAR.PT		GENNAIO 2025

Versioni

Data modifica

0.	Revisione 01	Marzo 2025
1.		
2.		
3.		

AZIENDA SANITARIA ASL RIETI

**M6.C1-1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE
(OSPEDALI DI COMUNITA') CUP: I47H21007740006**

**OSPEDALE DI COMUNITA' POGGIO MIRTETO - VARIANTE COMPLETAMENTO AMBIENTI PIANO
TERRA**

QUADRO ECONOMICO SOLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1

A) LAVORI	
<i>A.1.a) Importo dei lavori</i>	€ 244.304,59
<i>A.1.b) Importo ribasso (sconto accordo quadro 27,636%)</i>	-€ 67.516,02
<i>A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 3.000,00
Importo totale A)	€ 179.788,57
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>B.1) Attrezzature, arredi e forniture</i>	€ -
<i>B.2) Indagini e prove di laboratorio</i>	€ 2.000,00
<i>B.3) Spese tecniche</i>	
<i>B.3a) Progettazione, CSP, DL, CSE</i>	€ 31.330,64
<i>B.3b) Supporto al RUP</i>	€ -
<i>B.3c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)</i>	€ 4.000,00
<i>B.3d) Collaudo (tecnico-amministrativo, tecnico funzionale degli impianti)</i>	€ 5.747,20
<i>B.3e) Altre spese tecniche</i>	€ -
<i>B.3f) Contributo previdenziale (4 %) su spese tecniche</i>	€ 1.643,11
Totale B.3)	€ 42.720,95
<i>B.4) Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivi funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)</i>	€ 4.886,09
<i>B.5) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)</i>	€ -
<i>B.6) Spese per commissione giudicatrici (IVA inclusa)</i>	€ -
<i>B.7) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)</i>	
<i>B.8) Lavori i economia ordinati dalla S.A.</i>	
<i>B.9) Imprevisti</i>	
<i>B.10) IVA</i>	
<i>B.10a) IVA su lavori, imprevisti, e lavori in economia (22%)</i>	€ 39.553,49
<i>B.10b) IVA su attrezzature, arredi e forniture</i>	€ -
<i>B.10c) IVA su indagini e prove di laboratorio</i>	€ 440,00
<i>B.10d) IVA su spese tecniche</i>	€ 9.398,61
Totale B.10)	€ 49.392,10
Importo totale B)	€ 98.999,14
IMPORTO TOTALE A) + B)	€ 278.787,71

M6.C1-1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA') CUP: I47H21007740006

OSPEDALE DI COMUNITA' POGGIO MIRTETO

QUADRO ECONOMICO CON PERIZIA DI VARIANTE N. 1

A) LAVORI	QE AGENAS	QE CON FONDO F.O.I.	QE DA PROGETTO ESECUTIVO	QE CONTRATTUALIZZATO RIBASSO (27,636%)	QE AGENAS RIMODULAZIONE DGR 1118/2024	QE VARIANTE
A.1.a) Importo dei lavori Afferente fondi P.N.R.R.	€ 1.535.000,00	€ 1.794.188,52	€ 1.669.804,62	€ 1.208.337,42	€ 1.384.222,58	€ 1.385.125,99
A.1.b) Di cui Importo Fondo Opere Indifferibili ex art. 26 D.Lgs. 50/2022	€ -	€ 259.188,52	€ 259.188,52	€ 259.188,52	€ 259.188,52	€ 259.188,52
A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 46.050,00	€ 46.050,00	€ 55.282,78	€ 55.282,78	€ 63.575,20	€ 58.282,78
Importo totale A)	€ 1.581.050,00	€ 1.840.238,52	€ 1.725.087,40	€ 1.263.620,20	€ 1.447.797,78	€ 1.443.408,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE						
B.1) Attrezzature, arredi e forniture	€ 280.327,00	€ 280.327,00	€ 315.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 300.000,00
B.2) Indagini e prove di laboratorio	€ 7.905,25	€ 7.905,25	€ -	€ -	€ -	€ -
B.3) Spese tecniche						
B.3a) Progettazione e D.LL.	€ 168.850,00	€ 168.850,00	€ 184.430,00	€ 184.430,00	€ 212.100,00	€ 215.760,64
B.3b) Supporto al RUP	€ 7.675,00	€ 7.675,00	€ -	€ -	€ -	€ -
B.3c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	€ 6.049,03	€ 6.049,03	€ 16.198,74	€ 16.198,74	€ 16.198,74	€ 16.198,74
B.3d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€ 9.210,00	€ 9.210,00	€ 9.187,99	€ 9.187,99	€ 25.673,36	€ 31.420,56
B.3e) Attività di supporto alla progettazione			€ 1.904,10	€ 1.904,10	€ -	€ -
B.3f) Contributo previdenziale (4 %) su spese tecniche	€ 7.671,36	€ 7.671,36	€ 8.468,83	€ 8.468,83	€ 10.158,88	€ 10.535,20
Totale B.3)	€ 199.455,39	€ 199.455,39	€ 220.189,66	€ 220.189,66	€ 264.130,98	€ 273.915,14
B.4) Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivi funzioni tecniche interne esclusa la quota per beni strumentali)	€ 23.545,91	€ 23.545,91	€ 23.545,92	€ 23.545,91	€ 23.545,91	€ 23.545,91
B.5) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B.6) Oneri per rilascio autorizzazioni	€ 5.539,15	€ 5.539,15	€ 600,00	€ 600,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B.7) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 500,00	€ 499,97	€ -	€ -	€ -	€ -
B.8) Imprevisti	€ 79.052,50	€ 79.052,50	€ 151.159,89	€ 199.375,29	€ 100.000,00	€ 144.604,85
B.9) Altro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B.10) IVA						
B.10a) IVA (22%) su lavori e imprevisti	€ 365.222,55	€ 422.244,02	€ 412.774,40	€ 321.859,01	€ 340.515,51	€ 349.363,00
B.10b) IVA su attrezzature, arredi e forniture	€ 61.671,94	€ 61.671,94	€ 69.300,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 66.000,00
B.10c) IVA su indagini e prove di laboratorio	€ 1.739,16	€ 1.739,16	€ -	€ -	€ -	€ -
B.10d) IVA su spese tecniche	€ 43.880,19	€ 43.880,19	€ 48.441,73	€ 48.441,73	€ 58.108,82	€ 60.261,33
Totale B.10)	€ 472.513,84	€ 529.535,31	€ 530.516,13	€ 908.767,94	€ 475.624,33	€ 475.624,33
Residui ribassi d'asta IVA compresa			€ -	€ 461.467,20	€ -	
Importo totale B)	€ 1.068.839,03	€ 1.125.860,48	€ 1.241.011,60	€ 1.702.478,80	€ 1.218.301,22	€ 1.222.690,23
IMPORTO TOTALE A) + B)	€ 2.649.889,03	€ 2.966.099,00	€ 2.966.099,00	€ 2.966.099,00	€ 2.666.099,00	€ 2.666.099,00