

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1850/2025 del 26/08/2025

STRUTTURA PROPONENTE

UOC TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 642/2025.

Presa d'atto della contabilità relativa al I° S.A.L., a tutto il 01.08.2025, dei lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Antrodoco – CUP: I87H21006950006; CIG derivato: 99954867FB. Autorizzazione alla fatturazione del corrispettivo al R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 390.546,40 IVA 22% inclusa.

Estensore: Dott.ssa Marroni Laura

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Simeoni Massimo

Data 13/08/2025 Firmato elettronicamente da Simeoni Massimo

Il Dirigente.: Ing. Della Vedova Daniele

Data 13/08/2025 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: AUT. 100.19/2025

Data 25/08/2025

Firmato elettronicamente da Nigi Elisabetta

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 642/2025.

Presa d'atto della contabilità relativa al I° S.A.L., a tutto il 01.08.2025, dei lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Antrodoco – CUP: I87H21006950006; CIG derivato: 99954867FB. Autorizzazione alla fatturazione del corrispettivo al R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 390.546,40 IVA 22% inclusa.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00041 del 31.03.2025 con il quale il Dr. Mauro Maccari è stato nominato Direttore Generale della Asl Rieti ai sensi dell'art. 8, comma 7 bis, della Legge Regionale 16 giugno 1994 n.18 e ss.mm.ii;

Vista la deliberazione n.5/D.G./2025 del 01.04.2025, avente ad oggetto: “Conferma delle deleghe ai Dirigenti preposti alle strutture aziendali”;

Vista la deliberazione 14 maggio 2025, n. 344 della Regione Lazio pubblicata sul B.U.R.L. n. 40 del 20.05.2025, recante “Approvazione dell'Atto di autonomia aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti” proposto con deliberazione aziendale n. 327/C.S./2025 del 25.03.2025;

Vista la deliberazione aziendale n. 190/DG/2025 del 28.05.2025 con la quale viene adottato l'Atto di autonomia aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti recependo la deliberazione della Regione Lazio n. 344 del 14 maggio 2025;

Vista la deliberazione aziendale n. 191/DG/2025 del 28.05.2025 avente ad oggetto “*Piano di attuazione dell'Atto di Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 344 del 14 maggio 2025 e pubblicato sul BURL n. 40 del 20 maggio 2025*” con la quale l'Azienda ha proceduto ad individuare i tempi per l'attuazione dell'Atto di autonomia aziendale;

Vista la deliberazione aziendale n. 192/DG/2025 del 28.05.2025 avente ad oggetto “*Atto di Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 344 del 14 maggio 2025 e pubblicato sul BURL n. 40 del 20 maggio 2025- Attuazione provvedimenti organizzativi*” con la quale l'Azienda ha provveduto a porre in essere i primi provvedimenti organizzativi per l'attuazione della nuova organizzazione aziendale;

IL RESPONSABILE DELLA

UOC TECNICO PATRIMONIALE

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, articolato in n. 6 Missioni e n. 16 Componenti, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dell'Unione Europea;

VISTI:

- il D.L. n. 59/2021, convertito in Legge n. 101 del 2021 che approva il PNRR che, in ambito di Salute (missione 6), è focalizzato al rafforzamento della rete territoriale e l'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del SSN;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 642/2025.

Presa d'atto della contabilità relativa al I° S.A.L., a tutto il 01.08.2025, dei lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Antrodoco – CUP: I87H21006950006; CIG derivato: 99954867FB. Autorizzazione alla fatturazione del corrispettivo al R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 390.546,40 IVA 22% inclusa.

- il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021 che, nell'ambito dell'organizzazione della gestione del PNRR, definisce i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte, le modalità di monitoraggio del Piano e di dialogo con le autorità europee;

CONSIDERATO che:

- Il decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, 6 agosto 2021, recante “*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*”, assegna alle singole amministrazioni le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi di cui sono titolari;
- La Missione 6 contiene tutti gli interventi a titolarità del Ministero della Salute suddivisi in due componenti:
 - Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale;
 - Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale;

DATO ATTO che, in particolare, nella Missione 6 Salute (M6) – Componente 1 (C1) sono ricompresi i seguenti investimenti:

- Investimento 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1];
- Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina [M6C1 1.2];
- Investimento 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) [M6C1 1.3];

VISTA la DGR n. 1005 del 30.12.2021 avente ad oggetto “*Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6 Salute - Componente M6C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale. Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 - Definizione del Piano – Identificazione delle Strutture del PNRR e del piano integrato*”, trasmessa a questa Azienda con nota prot. n. 0004244 del 04.01.2022;

TENUTO CONTO che con atto di Organizzazione n. G06845 del 27/05/2022 è stato individuato il Referente Unico Regionale, come previsto dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), nel Dirigente dell'Area Patrimonio e Tecnologie della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00057 del 21/04/2022 con il quale la Regione Lazio ha delegato la ASL di Rieti, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, quale Soggetto Attuatore Delegato degli interventi di competenza finanziati a valere sulle risorse PNRR;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 332 del 24/05/2022 con la quale la Regione Lazio ha approvato il Piano Operativo Regionale e lo Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per gli interventi previsti dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) ed il relativo Piano Operativo sottoscritto, in data 27 e 30 maggio 2022, da parte della Regione Lazio e del Ministero della Salute;
- la Deliberazione della Giunta regionale del 19 luglio 2022, n. 581 recante: “*Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute*”

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 642/2025.

Presa d'atto della contabilità relativa al I° S.A.L., a tutto il 01.08.2025, dei lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Antrodoco – CUP: I87H21006950006; CIG derivato: 99954867FB. Autorizzazione alla fatturazione del corrispettivo al R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 390.546,40 IVA 22% inclusa.

- *Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Assegnazione delle risorse finalizzate all'attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022*”;
- il provvedimento di Delega amministrativa per l'attuazione degli interventi previsti dal CIS sottoscritto dal Direttore Generale in data 01.09.2022 e dal Presidente della Regione Lazio in data 05.10.2022;
- le *“Linee Guida generali di programmazione degli interventi di riordino territoriale della Regione Lazio in applicazione delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77”* approvate con D.G.R. n. 643 del 26.07.2022 e successivi atti di programmazione regionale;

DATO ATTO che con successive Deliberazioni della Giunta regionale n. 236 del 25.05.2023, n. 930 del 22.12.2023, n. 297 del 02.05.2024, n. 667 del 08.08.2024, n. 1118 del 19.12.2024, n. 282 del 29.04.2025 e n. 642 del 24.07.2025, la Regione Lazio ha proceduto ad approvare la Rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui al *“Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2”*;

ATTESO che, a seguito della sopraggiunta e improvvisa scomparsa del RUP incaricato, Ing. Antonino Germolè, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 398 del 12.10.2023 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Daniele Della Vedova;

CONSIDERATO che, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 37/C.S./2023 del 20.06.2023, quest'Azienda ha preso atto dell'aggiudicazione del Lotto Geografico 14: Lazio 1 – C.I.G.: 9326737AD8 – Sub-lotto prestazionale 3 “Lavori” – Cluster: AQ1 - LAZIO 1 – 10, relativa alla procedura centralizzata disposta da INVITALIA, in favore dell'operatore economico R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l. con un ribasso percentuale offerto pari a 27,636% da applicare all'importo dei lavori;

VISTO il contratto di appalto specifico stipulato in data 28.09.2023 con il suddetto R.T.I. concernente l'esecuzione dei lavori per la CdC di Antrodoco – CIG derivato: 99954867FB per l'importo di € 685.289,30 IVA esclusa;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito “Codice” n.d.r.) applicabile *ratione temporis*;

DATO ATTO che con Deliberazione del Commissario straordinario n. 490 del 07.11.2023 è stata nominata quale Direttore dei Lavori (D.L.) l'Ing. Ilaria Bocci – Collaboratore libero professionale assegnato alla U.O.C. Tecnico Patrimoniale;

VISTO il Verbale di consegna lavori del 11.04.2024 redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 8 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, sottoscritto dalle parti in pari data;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 763 del 18.03.2024 è stata autorizzata l'anticipazione contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, in favore del R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l, per un importo complessivo pari ad € 137.057,86 oltre IVA, ovvero € 167.210,59 IVA inclusa;

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 178 del 27.05.2025, al fine di meglio adempiere agli obblighi di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione degli

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 642/2025.

Presa d'atto della contabilità relativa al I° S.A.L., a tutto il 01.08.2025, dei lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Antrodoco – CUP: I87H21006950006; CIG derivato: 99954867FB. Autorizzazione alla fatturazione del corrispettivo al R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 390.546,40 IVA 22% inclusa.

Interventi, è stato nominato quale RUP dell'intervento in oggetto, l'Ing. Massimo Simeoni in sostituzione dell'Ing. Daniele Della Vedova;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1647 del 23.07.2025 è stata approvata la Variante redatta, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del Codice, dall'Ing. Ilaria Bocci in qualità di Direttore dei Lavori per far fronte ad alcune problematiche, non prevedibili in fase di progettazione, relativa al Progetto Esecutivo per effetto della quale l'importo dei lavori al netto del ribasso, compresi gli oneri per la sicurezza, passa da € 685.289,30 ad € 643.850,66 oltre IVA con una riduzione di € 41.438,64 pari a circa il 6,0469% dell'importo contrattuale;

PRESO ATTO del I° Stato di Avanzamento dei Lavori, di seguito "S.A.L.", (Allegato n. 1) a tutto il 01.08.2025, redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori in ottemperanza alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, per un importo pari ad € 545.171,01 oltre IVA, al netto del ribasso offerto in fase di gara e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 29.543,15;

DATO ATTO che il R.U.P., accertato a mezzo DURC in corso di validità il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo al R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l. – C.F. e P.IVA: 03065600607, ha emesso il Certificato di Pagamento n. 1 del 11.08.2025 (Allegato n. 2), a fronte del quale si autorizza la fatturazione dell'importo di € 320.120,00 oltre IVA di cui al I° SAL al netto della quota di recupero dell'anticipazione contrattuale e della ritenuta infortuni dello 0,5%;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto:

- prendere atto della contabilità relativa al I° S.A.L., a tutto il 01.08.2025, dei lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Antrodoco – CUP: I87H21006950006; CIG derivato: 99954867FB;
- di autorizzare la fatturazione della rata di acconto in favore del R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l. per l'importo di € 320.120,00 IVA esclusa di cui al Certificato di Pagamento n. 1 del 11.08.2025;
- di disporre l'invio dell'Ordinativo elettronico NSO al R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l. per le operazioni di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità alla vigente normativa;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

DI PRENDERE ATTO della contabilità relativa al I° S.A.L. (Allegato n. 1), a tutto il 01.08.2025, dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di Antrodoco – CUP: I87H21006950006; CIG derivato: 99954867FB, ed autorizzare la fatturazione della rata di acconto di € 320.120,00 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 27,636%, del recupero della quota di recupero dell'anticipazione contrattuale e della ritenuta infortuni dello 0,5% di cui al Certificato di Pagamento n. 1 del 11.08.2025 (Allegato n. 2);

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 642/2025.

Presa d'atto della contabilità relativa al I° S.A.L., a tutto il 01.08.2025, dei lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Antrodoto – CUP: I87H21006950006; CIG derivato: 99954867FB. Autorizzazione alla fatturazione del corrispettivo al R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 390.546,40 IVA 22% inclusa.

DI DISPORRE l'invio dell'Ordinativo elettronico NSO al R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l. – C.F. e P.IVA: 03065600607, per le operazioni di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità alla vigente normativa;

DI DARE ATTO altresì che l'onere derivante dal presente provvedimento pari ad € 390.546,40 IVA 22% inclusa, rientra nelle risorse di cui al conto patrimoniale n. 101020301 “*fabbricati strumentali (indisponibili)*” già impegnate con Deliberazione del Direttore Generale n. 748/2022 del 04.08.2022 sul a valere sui fondi per l'attuazione degli interventi di cui al PNRR, Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.1 – assegnati con D.G.R. n. 581/2022 così come rimodulati con D.G.R. n. 642/2025 ed integrati con i contributi concessi con il Decreto MEF RGS n. 52 del 02.03.2023 – CUP: I87H21006950006;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla competente Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Promozione della Salute e Prevenzione - Area Patrimonio e Tecnologie, per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione degli interventi;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Daniele Della Vedova

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 642/2025.

Presa d'atto della contabilità relativa al I° S.A.L., a tutto il 01.08.2025, dei lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Antrodoto – CUP: I87H21006950006; CIG derivato: 99954867FB. Autorizzazione alla fatturazione del corrispettivo al R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 390.546,40 IVA 22% inclusa.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Elisabetta Nigi

Data 25/08/2025

Firmato elettronicamente da Nigi Elisabetta

Il Direttore Sanitario: Dott. Angelo Barbato

Data