

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo n. 42 - 02100 RIETI

C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it

**REGIONE LAZIO**

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

**ASL RIETI****COMMITTENTE: ASL Rieti**DIRETTORE GENERALE  
Dott. Mauro MaccariDIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Elisabetta NigiDIRETTORE SANITARIO  
Dott. Angelo Barbato**RESPONSABILE U.O.C TECNICO PATRIMONIALE**

Ing. Daniele Della Vedova

**RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Ing. Luca Crescenzi

**PROGETTAZIONE**

Ing. Giovanni Martinazzoli

Ing. Ilaria Bocci

P.I. Sergio De Marco

**DIREZIONE DEI LAVORI**DIRETTORE DEI LAVORI  
Ing. Giovanni MartinazzoliDIRETTORE OPERATIVO  
P.I. Sergio De Marco**SICUREZZA**COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE  
Ing. Giovanni MartinazzoliCOORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA  
Ing. Giovanni Martinazzoli**REALIZZAZIONE NUOVO LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE E MEDICINA PREDITTIVA PRESSO P.O. S. CAMILLO DE LELLIS****PROGETTO DI VARIANTE**

NUMERO ELABORATO

ELABORATO

**DT-05v****QUADRO TECNICO ECONOMICO**

SCALA

--

Codice Identificativo:

REV	DATA	DESCRIZIONE
0	09/07/2025	Prima emissione

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI			
Lavori per la realizzazione di un laboratorio di biologia molecolare e medicina predittiva presso il Presidio Ospedaliero S. Camillo de Lellis di Rieti			
CUP: I12C24000210002	Q.E. posto a base di gara	Q.E. di aggiudicazione con ribasso del 19,12%	Q.E. di Variante con ribasso del 19,12%
<b>A) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>			
a1) Opere edili e impiantistiche			
a1.1) Opere edili	195 517,12 €	158 134,25 €	179 290,50 €
a1.2) Opere impiantistiche - impianti tecnologici	455 598,18 €	368 487,81 €	397 934,29 €
<b>Importo opere edili e impiantistiche</b>	<b>651 115,30 €</b>	<b>526 622,05 €</b>	<b>577 224,79 €</b>
a1.3) di cui costi della manodopera non soggetti a ribasso	115 470,00 €	115 470,00 €	128 462,49 €
a2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	10 942,01 €	10 942,01 €	10 942,01 €
<b>Importo totale A)</b>	<b>662 057,31 €</b>	<b>537 564,06 €</b>	<b>588 166,80 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
b1) Accantonamenti - D.Lgs. n. 36/2023, art. 45 (Incentivi alle funzioni tecniche)	13 241,15 €	13 241,15 €	13 241,15 €
<b>Totale b1)</b>	<b>13 241,15 €</b>	<b>13 241,15 €</b>	<b>13 241,15 €</b>
b2) Contributo ANAC (Delibera ANAC 19/12/2023, n. 610)	410,00 €	410,00 €	410,00 €
<b>Totale b2)</b>	<b>410,00 €</b>	<b>410,00 €</b>	<b>410,00 €</b>
b3) Imprevisti (art. 5 All. I.7 D.Lgs. n. 36/2023)	66 205,73 €	66 205,73 €	15 603,00 €
<b>Totale b3)</b>	<b>66 205,73 €</b>	<b>66 205,73 €</b>	<b>15 603,00 €</b>
b4) Spese per rilascio autorizzazioni (diritti di segreteria comur	175,00 €	175,00 €	175,00 €
<b>Totale b4)</b>	<b>175,00 €</b>	<b>175,00 €</b>	<b>175,00 €</b>
b5) I.V.A.			
b5.1) I.V.A. 22% su Opere edili e impiantistiche	143 245,37 €	115 856,85 €	126 989,45 €
b5.2) I.V.A. 22% su Costi della sicurezza	2 407,24 €	2 407,24 €	2 407,24 €
b5.3) I.V.A. 22% su Imprevisti	14 565,26 €	14 565,26 €	3 432,66 €
<b>Totale b5)</b>	<b>160 217,87 €</b>	<b>132 829,36 €</b>	<b>132 829,36 €</b>
b6) Economie da basso d'asta	- €	124 493,25 €	124 493,25 €
b6.1) I.V.A. su economie da basso d'asta	- €	27 388,51 €	27 388,51 €
<b>Totale b6)</b>	<b>- €</b>	<b>151 881,76 €</b>	<b>151 881,76 €</b>
<b>Importo totale B)</b>	<b>240 249,75 €</b>	<b>364 742,99 €</b>	<b>314 140,26 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE A)+B)</b>	<b>902 307,06 €</b>	<b>902 307,06 €</b>	<b>902 307,06 €</b>