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Comumissario Straordinario peril Giubileo 2025 ROMA CAPITALE
INTERVENTI GIUBILEO 2025 - Allegato 1 del DPCM del 08.06.2023
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - Sub-intervento n. 1 Radiologia Pronto Soccorso
CUP: 112C23000820001
w A. Importo dei lavori e forniture Importo Progetto
Ll
§ rif. MOP Esecutivo Post-aggiudicazione Variante Variazione %
2
g A.l Importo dei lavori a base d'asta € 298 234,46 € 298 234,46 €319 409,72 7,10%
; § a.ll |Lavori €284 518,14 €284 518,14 €304 401,36
wl
g < a.l2 IForniture
'g Al.1 Ribasso offerto 15,96% €0,00 -€ 45 409,10 -€ 48 582,46
% A.2 Oneri per la sicurezza e cantierizzazione non soggetti a ribasso €13716,32 €13716,32 € 15 008,36
< Sommano € 298 234,46 € 252 825,36 € 270 827,26 7,12%
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione previsione mese precedente
Esecutivo Post-aggiudicazione Variante Variazione %
B.1 Lavori in economia (solo settore dei beni culturali, somma urg., max € 300.000)
B.2 Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi
B.4 Imprevisti (max 10%) €5 206,53 €5 206,53 €1799,57 -65,44%
B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
B.6 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016 €2677,54 €2677,54 €2677,54
5 Polizze professionali personale dipendente (art. 24, c4, d.Igs 50/2016) e spese di carattere
' strumentale (art. 23, c. 11-bis del d.lgs 50/2016)
B.8 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione 57 000,00 | € 57 000,00 | € 59 468,92 4,33%
b 8.1 |Attivita propedeutiche
b 8.2 |Progetto di fattibilita tecnico economica (comprensiva di CSP)
b 8.3 |Progettazione definitiva (comprensiva di CSP)
b 8.4 |Progettazione esecutiva (comprensiva di CSP) €26 189,19 €26 189,19 €26 189,19
b 8.5 |Relazione geologica
b 8.6 |Verifica preventiva della progettazione ai fini della validazione
" b 8.7 |Direzione lavori e contabilitd + Variante in corso d'opera €17 331,08 €17 331,08 € 19 800,00
g b 8.8 |Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione €13479,73 €13479,73 €13479,73
~N b 8.9 |Collaudo statico e tecnico amministrativo
E b 8.10 |[Compenso per il collegio consultivo tecnico art. 5 e 6 d.Igs 76/2020 e s.m.i.
‘é b 8.11 |Attivita di supporto al RUP di cui all'art. 31 co 11 del d.lgs 50/2016
s b.8.12 [Spese legali per eventuali contenziosi
<§t B.9 Spese per commissioni di gara
-
o B.10 Spese di pubblicita di cui agli artt. 73 e 74 d.Igs 50/2016 e contributo ANAC e spese acquisizioni pareri €1 250,00 €1 250,00 €1 250,00
o
> 2417 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato (decreto
g ' ministeriale MIMS 1 luglio 2022)
g B.14 Mitigazioni
2 B.15 Interferenze
o
< B.16 Opere compensative
w
= B.17 Altro
g b.17.1 |Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) art. 60 D. Lgs 36/2023
(7]
foe) b.17.2 |Accordo bonario (art. 210/211 D.Lgs. 36/2023)
Sommano € 66 134,07 € 66 134,07 €65 196,03 -1,42%
B.13 Oneri di investimento ( Percentuale per le attivita della Societa Giubileo2025 calcolate su tolale quadro A e B) Esecutivo Post-aggiudicazione Variante Variazione %
b.13.a 0,20 per cento per I'attivita di rendicontazione e monitoraggio € 3 552,85 € 3 552,85 €3 552,85
b.13.b |0,60 per cento in caso di attribuzione ruolo di stazione appaltante
b.13.c |1,80 per cento in caso di attribuzione ruolo di soggetto attuatore
b.13.b |altri oneri di investimento per attivita soggetto attuatore (da calcolare su quadro A)
Sommano €3552,85 €3552,85 €3552,85
B.12 IVA eventuale altre imposte e contributi dovuti per legge Esecutivo Post-aggiudicazione Variante Variazione %
b.12.a |Cassa Previdenziale (4 %) suB.2,B.8e B.9e B.11 €2 280,00 €2 280,00 €2378,76
b.12.b |IVA su Spese Tecniche e Cassa (22 %) su B.2, B.8, B.11 e B.12.a €13041,60 €13041,60 € 13 606,49
b.12.c [IVA su Indagini, rilievi e prove di laboratorio B.2
b.12.c |IVA su Lavori, Imprevisti e Lavori in Economia A+B.1+B.4 € 66 757,02 €56 767,02 €59977,90
Sommano € 82 078,62 €72 088,62 €75 963,15 5,37%
TOTALE COMPLESSIVO €450 000,00 € 394 600,90 €415 539,29 5,31%
Giubileo2025s:

* La previsione del mese precedente deve essere compilata qualora ci siano state modifiche nei dati del mese corrente

Alla luce dell’'ulteriori analisi e verifiche tecniche effettuate € emersa la necessita di assestare gli importi (lavori, forniture e altro), rispetto alla iniziale previsione, a parita di finanziamento assegnato.
A seguito dell'approfondimento progettuale effettuato dal RUP ed al fine di contingentare i tempi di realizzazione, si ritiene opportuno suddividere I'opera in quattro sub-interventi di seguito rappresentati:
1. Radiologia del Pronto Soccorso - ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia;

2. UOC Diagnostica per immagini - riorganizzazione e potenziamento della diagnostica per immagini e della rete delle emergenze mediante I'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati;
3. Blocco operatorio - realizzazione di due sale angiografiche per cardiologia interventistica (emodinamica) a servizio e potenziamento della cardiologia e della rete delle emergenze, in sostituzione delle sale operatorie n. 7 e n. 8 e della

sala di emodinamica collocata al quinto piano;
4. Nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature sanitarie del P.O. “S. Camillo de Lellis” di Rieti;
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