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AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 — 02100 RIETI - Tel. 0746.2781

PEC: asl.rieti@pec.it — www.asl.rieti.it — C.F. e P.l. 00821180577

CONTRATTO DI APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CENTRALE FRIGORIFERA

PER LAPRODUZIONE DI ACQUA REFRIGERATA DESTINATA

AGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DELLE GRANDI

APPARECCHIATURESANITARIE DEL P.O. SAN CAMILLO DE

LELLIS DI RIETI. FINANZIAMENTO D.G.R. N. 22 DEL 18.01.2024

GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER L’ANNO 2025 - CUP:

112C23000820001 - CIG: B25DD90324

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L’Azienda Sanitaria Locale Rieti, C.F. e P.IVA n° 00821180577, con sede in

RIETI Via del Terminillo n. 42 — CAP 02100 — nella persona del Direttore

Amministrativo, Dott.ssa ANNA PETTI, giusta delega del Commissario

Straordinario, Dott. Mauro Maccari — prot. n. 39562 del 06.06.2023, per la

stipula del presente contratto (in seguito, “Stazione Appaltante”);

E

La societa INTEC SERVICE SRL C.F. 02820290647 e P.IVA

IT02820290647, con sede legale in Contrada Ilici San Nicola, Snc, Venticano

— Avellino (AV), rappresentata dalla Sig.ra Chiara Colantuoni nata a |l
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, in qualita di Legale

Rappresentante e Amministratrice unica (in seguito, “Appaltatore”);

PREMESSO

a) che con Deliberazione del Commissario straordinario n. 687 del

12.07.2024 quest’Azienda ha approvato ai sensi dell’art. 38 del D.

Lgs. n. 36/2023, il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione di

una nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata

destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature

sanitarie del P.O. “San Camillo de Lellis” di Rieti — Finanziamento

D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 “Giubileo della Chiesa Cattolica per

I’anno 2025” - CUP: 112C23000820001,

b) che con il predetto provvedimento é stata ravvisata I’opportunita di

procedere ad appaltare I’esecuzione dei lavori mediante procedura

negoziata, ai sensi dell’art. 50 comma 1 let. c) del D. Lgs. n. 36/2023,

da esperire sulla piattaforma di negoziazione messa a disposizione della

Regione Lazio, ovvero il Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio

(S.TEL.LA);

c) che con determinazione dirigenziale n. 1956 del 12.08.2024 ¢ stata

disposta I’aggiudicazione della procedura di gara - CIG:

B25DD90324 — in favore della societda INTEC SERVICE SRL che,

con la partecipazione alla gara, ha accettato tutte le condizioni poste

nei documenti di gara (Lettera Invito e Progetto Esecutivo);
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d) che sono stati acquisiti i documenti comprovanti il possesso dei

requisiti di ordine generale e speciali previsti negli atti di gara;

e) che I’Appaltatore ha prodotto, ai sensi dell’art. 117, comma 10 del D.

Lgs. n. 36/2023, copia della Polizza Assicurativa (CAR) n.

10076790001589 del 02.09.2024 rilasciata dalla Bene Assicurazioni

S.p.A. Societa Benefit — Agenzia Orizzonte Insurance S.r.l. /

Subagenzia 20, comprendente la copertura per responsabilita civile

per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori;

f) che I’ Appaltatore ha prodotto la garanzia definitiva nella forma di

Polizza Fideiussoria n. VH046093/DE del 03.09.2024 rilasciata dalla

VHV Allgemeine Versicherung AG — per una somma garantita pari

ad € 76.830,14 applicando le riduzioni previste dall’art. 106, comma

8 del D. Lgs. n. 36/2023,;

Cio premesso, tra le parti in epigrafe rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1-OGGETTO

Il presente Contratto ha per oggetto I’affidamento dei lavori di realizzazione di

una nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata destinata

agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature sanitarie del P.O.

San Camillo de Lellis di Rieti.

L’appalto ¢ finanziato interamente a valere sulla quota statale delle risorse di

cui all’art. 20 Legge n. 67/88 assegnate nell’ambito del Piano degli Interventi
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della Regione Lazio per il Giubileo della Chiesa Cattolica per 1’anno 2025 —

CUP: 112C23000820001.

Piu in dettaglio le opere oggetto del presente Contratto sono quelle

analiticamente descritte nella Capitolato Speciale d’Appalto e nella Relazione

Tecnica di Progetto rientranti nelle seguenti categorie:

e Categoria prevalente: OG11 “Impianti tecnologici”

e (Categoria scorporabile, a qualificazione obbligatoria: OG10

“Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la

distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua

ed impianti di pubblica illuminazione”

e Categoria scorporabile, a qualificazione obbligatoria: OG1 “Edifici

civili e industriali”

ARTICOLO 2 - IMPORTO CONTRATTUALE

L’importo contrattuale, cosi come determinato in seguito all’offerta

dell’appaltatore, ammonta ad € 762.172,46 comprensivo di costo della

manodopera non soggetto a ribasso pari ad € 181.536,86 ed oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 23.421,11.

L’importo contrattuale e al netto dell’l.V.A. ed e fatta salva la liquidazione

finale.

Il contratto e stipulato ¢ da considerarsi a corpo ai sensi dell’art. 31

dell’ Allegato 1.7 del “Codice”.

L’ appalto viene concesso ed accettato sotto |’osservanza piena, assoluta,
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inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto, integrante il

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che

I’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che si intendono qui

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Costituisce parte integrante del contratto I’elenco dei prezzi unitari del progetto

esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.

Il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, pari al 23,01%,

si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco.

ARTICOLO 3-CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZ]

Ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. n. 36 del 2023 questa stazione appaltante

procedera alla revisione dei prezzi qualora nel corso dell’esecuzione del

contratto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in

aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione

dei prezzi unitari utilizzati superiore al 5 per cento rispetto al prezzo

dell’importo complessivo. L’appaltatore, in questo caso ha diritto ad un

adeguamento compensativo, in aumento o in diminuzione, per la percentuale

eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza. La

compensazione & determinata considerando gli indici sintetici di costo di

costruzione elaborati dal M.1.T. o in mancanza dall’ISTAT.

ARTICOLO 4 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Il termine per I’esecuzione dei lavori decorre dalla data del verbale di consegna
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dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 3 dell’ Allegato 11.14

del D. Lgs. 36/2023.

Qualora ne ricorra la necessita 1’amministrazione si riserva di dare avvio

all’esecuzione del contratto in via d’urgenza secondo quanto previsto dall’art.

17, commi 8 e 9, del Codice; in tal caso il tempo contrattuale decorre dalla data

di sottoscrizione del relativo verbale.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in 154

(centocinquantaquattro) giorni naturali consecutivi. Trovano applicazione le

disposizioni di cui al Capitolo 2 del Capitolato Speciale d’Appalto.

La stazione appaltante pud sospendere i lavori per ragioni non di forza

maggiore, purché la sospensione non si protragga per piu di 60 giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, I’esecutore puo chiedere la risoluzione del

contratto allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa imputabile

alla stazione appaltante.

ARTICOLO 5-VARIAZIONE DEI LAVORI

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto

dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune,

senza che per questo I’impresa appaltatrice possa pretendere compensi al di

fuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con

I’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 120 del D. Lgs.

36/2023.

Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,
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richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando

il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in materia, le stesse

verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova

perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti

mediante il verbale di concordamento.

ARTICOLO 6 - PENALE IN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle opere,

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o

per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori € applicata una

penale giornaliera pari allo 1,00%y dell’ammontare netto contrattuale,

incrementato delle eventuali varianti in corso d’opera.

La penale, con I’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1, trova

applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei

lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto dei termini

imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o

danneggiati. La misura complessiva della penale non puo superare il 10%, pena

la facolta, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno

dell’appaltatore.

L applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il

risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione

Appaltante a causa dei ritardi.

Il presente contratto non prevede alcun premio di accelerazione.
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ARTICOLO 7-ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale di

Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del

Capitolato Generale d’Appalto per quanto applicabile.

ARTICOLO 8 - DISCIPLINA ECONOMICA

Secondo le disposizioni di cui all’art. 16 della Lettera Invito verranno

corrisposte all’appaltatore le seguenti rate di acconto:

e anticipazione contrattuale del 20% ad inizio lavori ai sensi dell’art. 125

del D. Lgs. 36/2023;

e Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori

eseguiti raggiunge un importo non inferiore a 200.000,00 €, come

risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori

disciplinati dall'articolo 12, comma 1 dell'allegato 11.14 al codice dei

contratti pubblici.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, & pagata entro 60 giorni

dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del

certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di

accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, co. 2 del codice civile.

ARTICOLO 9- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI
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L’ appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta

espressamente di aderire alla disciplina uniforme delle modalita di fatturazione

e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali

di cui al regolamento approvato con DCA n. U00032 del 30/01/2017 che si

intende integralmente richiamato.

La liquidazione é subordinata alla regolarita del DURC (documento unico di

regolarita contributiva).

La liquidazione e successivo pagamento dell’importo contrattuale, cosi come

determinato al precedente art. 8, avverra a seguito dell’emissione della relativa

fattura elettronica.

In attuazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)

del 07.12.2018 e ss.mm.ii., a partire dal 01.01.2021 per gli enti del SSN é

obbligatorio procedere alle ordinazioni elettroniche relative ai servizi sanitari

e non sanitari tramite piattaforma NSO secondo le modalita di cui “Regole

tecniche ministeriali VV.4.12”.

Ciascuna fattura emessa dovra contenere il riferimento all’ordine NSO, al CIG

(Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico di Progetto di

investimento pubblico) e I’indicazione della fonte di finanziamento (D.G.R. n.

22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per 1’anno 2025); dovra

essere intestata all’ Amministrazione contraente, all’indirizzo a cio deputato e

nei termini previsti. La mancata indicazione delle suddette informazioni e da
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intendersi prevista a pena di irricevibilita delle fatture e dell’inesigibilita dei

relativi crediti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno

sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L’ASL, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, puo

sospendere, ferma restando I’applicazione delle eventuali penalita, i pagamenti

all’appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione dei

lavori, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art.

1460 c.c.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di

ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, I’appaltatore potra sospendere i

lavori e, comunque, qualora I’operatore economico si rendesse inadempiente a

tale obbligo e prevista la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 10 - LA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di

cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Dovra rendere gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i “dedicato/i”

all’affidamento di cui a presente capitolato, le generalita e il codice fiscale

delle persone delegate ad operare su di essi. Qualora, nel corso

dell’affidamento, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi

anzi detti, queste dovranno essere comunicate entro 7 giorni. Dovra, altresi,

riportare il codice CIG (codice identificativo gara) assegnato al presente
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affidamento, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione

contrattuale.

L’ appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla

Stazione Appaltante ed alla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di

Rieti — della notizia dell’inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

ARTICOLO 11 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Trovano integrale applicazione le disposizioni di cui al Capo | dell’allegato

[1.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il

direttore dei lavori redige, il certificato di ultimazione; entro 30 (trenta) giorni

dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede

all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita

manutenzione; tale periodo cessa con I’emissione del Certificato di Regolare

Esecuzione da parte dell’ente appaltante.

Ai sensi dell’art. 116, comma 7 del D. Lgs. 36/2023, il certificato di collaudo

e sostituito con il Certificato di Regolare Esecuzione emesso entro tre mesi

dall’ultimazione dei lavori.

L’accertamento della regolare esecuzione e I’accettazione dei lavori di cui al

presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha

carattere provvisorio.
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Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua

emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di

quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni

equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore

risponde per la difformita ed i vizi d’opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare

gsecuzione assuma carattere definitivo.

ARTICOLO 12 — OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI

DATI

Le notizie ed i dati relativi all’Azienda ASL di Rieti, comunque venuti a

conoscenza dell’appaltatore e di chiunque collabori alle sue attivita in

relazione alla esecuzione del presente affidamento, e le informazioni che

transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica,

non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate,

divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da

parte dell’appaltatore o di chiunque collabori alle sue attivita, per fini diversi

da quelli previsti dal presente Contratto, salvo esplicita autorizzazione della

ASL di Rieti.

L appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni

e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione

delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni
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caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’Azienda ASL Rieti, a porre

in essere tutte le opportune misure per garantirne la riservatezza.

Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto

di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei

dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento di

dati personali; le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate prima

della sottoscrizione del presente contratto circa le modalita e le finalita dei

trattamenti di dati personali che verranno effettuati per I’esecuzione del

contratto.

L appaltatore si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e

trattati in connessione con I’esecuzione del presente contratto in conformita

alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati

personali (“GDPR”) ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei

dati personali.

ARTICOLO 13 - ADEMPIMENTI Al SENSI DEL D.P.R. N. 62/2013

L appaltatore, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013,

con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dalla ASL di Rieti

con atto deliberativo n. 658/CS del 19/12/2023, reso disponibile sul sito

internet aziendale e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri

collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti. A tal

fine I’appaltatore si impegna a trasmettere e mettere a disposizione il
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richiamato codice aziendale ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi

titolo impiegati nell’appalto.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 costituisce causa di

risoluzione del contratto.

L’Azienda, verificata I’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto

all’appaltatore assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la

presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate

0 non risultassero accolte la ASL, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti,

procedera alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO

DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

assistenza dei lavoratori; a tal fine é disposta la ritenuta a garanzia nei modi,

termini e misura di legge.

L’ appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di

solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa con

particolare riguardo alle norme in materia di sicurezza di cui al D. Lgs.

81/2008.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la

Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
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dell’appaltatore per I’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.

L appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,

territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono

eseguiti i lavori.

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

| lavori appaltati dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle condizioni

di igiene, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e di terzi.

L appaltatore é tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e

coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in

fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione

appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i..

L’ Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna

d’urgenza, dovra presentare al CSE (ai sensi dell’art. 100 del d.Igs. 9 aprile

2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza

e Coordinamento allegato al progetto.

L’ Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in

riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano

complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS

deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla
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stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori

per i quali esso é redatto.

Le violazioni dei piani da parte dell’appaltatore, gravi o ripetute, sono causa di

risoluzione del contratto in suo danno.

L’ appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio “incident and injury free”.

ARTICOLO 16 —- SUBAPPALTO

L affidatario, in ogni caso, dovra eseguire in proprio la parte prevalente delle

lavorazioni indicate nella categoria prevalente.

Si applica la disciplina “generale” del subappalto regolata dall’articolo 119 del

D. Lgs. 36/2023. Tenuto conto dell’esigenza di garantire il rispetto del

cronoprogramma e contenere le interferenze con le attivita ed i servizi sanitari,

e vietato il subappalto a cascata di cui al comma 17 del predetto art. 119.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE/RECESSO DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice

lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni senza necessita di ulteriori

adempimenti nei modi e nei termini disciplinati dall’art. 122 del D. Lgs. n.

36/2023.

La Stazione Appaltante, infine, potra recedere dal Contratto in qualunque

tempo, in conformita a quanto disposto dall’articolo 123 del D. Lgs. n.

36/2023.

ARTICOLO 18 — CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE
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Con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Societa

aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver

conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto della ASL di Rieti nel triennio successivo alla cessazione

del rapporto.

ARTICOLO 19 — SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo saranno

integralmente poste a carico dell’appaltatore.

In caso d’uso, al presente contratto dovra essere applicata I’imposta di registro,

con ogni relativo onere a carico dell’ Appaltatore.

ARTICOLO 20 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie in relazione alla validita, interpretazione, risoluzione ed

esecuzione del presente contratto o del medesimo connesse saranno sottoposte

ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 210 del D.

Lgs. 36/2023 (Accordo Bonario).

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario saranno devolute

a norma di legge all’autorita ordinaria. Il foro competente é quello di Rieti.

**k*

| documenti di seguito elencati, agli atti del Responsabile del Progetto, pur se

non materialmente allegati, vengono richiamati integralmente a fare parte
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sostanziale del presente contratto:

A) il Capitolato Speciale d’Appalto;

B) il Computo metrico estimativo;

C) gli elaborati grafici e le relazioni del Progetto Esecutivo;

D) I’elenco prezzi unitari;

E) il piano di sicurezza e di coordinamento ex art. 100 del D. Lgs. 81/2008;

F) il piano operativo di sicurezza ex art. 89, comma 1, let. h) del D. L.gs.

81/2008;

G) il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo;

H) I’offerta dell’appaltatore.

Al presente contratto si applica I’imposta di bollo di € 120,00 ai sensi dell’art.

18 e dell’allegato 1.4 del D. Lgs. 36/2023.

La presente scrittura, previa lettura e conferma, viene sottoscritta digitalmente

dalle parti.

A.S.L. Rieti Intec Service s.r.l. COLANTUONI
o L ) CHIARA
réttoratAmantialiveatevda: Il Legale Rappresentante 12.09.2024

PETTI ANNA 12:39:02

Seriale Certificato: 1412530 [
Valido dal 05/05/2022 al 05/05/2025

L’ Appefatore-ittichiera Sches ¢ presente documento e stato attentamente

analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di

seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli

articoli 1341, co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole contenute negli
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artt. da 1 a 20 del presente Contratto.

Intec Service s.r.l.

Il Legale Rappresentante

Sig.ra Chiara Colantuoni

COLANTUONI—
CHIARA

12.09:2024
12:39:02

GMT+02:00
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