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LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLE SALE RX E RIQUALIFICAZIONE DEI VARI AMBIENTI 

DI LAVORO DELLA RADIOLOGIA DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. "SAN CAMILLO 

DEL LELLIS". FINANZIAMENTO D.G.R. N. 22 DEL 18.01.2024 "GIUBILEO DELLA 

CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025" - CUP: I12C23000820001 

 

Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica / Progetto Esecutivo 

 

DATI APPALTO  

Codice unico di progetto (CUP)   I12C23000820001 

Codice Identificativo Gara (CIG)  

Contratto   A misura 

Totale Importo dei lavori   298 234,46  € 

di cui Costi della Manodopera   107 776,74 € 

Costi della Sicurezza   13 716,32  € 

 

SCHEMA DI CONTRATTO 

 

Rieti, 20 marzo 2024      Ing. Andrea Cecilia 
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CONTRATTO  D'APPALTO 

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLE SALE RX E RIQUALIFICAZIONE DEI VARI 
AMBIENTI DI LAVORO DELLA RADIOLOGIA DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. 
"SAN CAMILLO DEL LELLIS". FINANZIAMENTO D.G.R. N. 22 DEL 18.01.2024 
"GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025 - CUP: 
I12C23000820001 
 

Repertorio n.__________  del _________________________ 

 

Codice identificativo gara (CIG):  

Codice Unico di Progetto (CUP):  

 

Totale appalto: 298 234,46 €  

Costi della sicurezza: 13 716,32 € 

 

 

In_______________, il giorno______________del  mese di______________ dell' anno 

duemila______, nella sede  della  stazione  appaltante  sita   in________________,  alla  

via___________________________,  avanti  a  me  

dott.________________________________________________________________, 

autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione in  

base………………………………….., senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia 
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fatta di comune accordo dalle parti e con il mio consenso, aventi i requisiti di legge, si sono 

costituiti e sono presenti: 

- il sig._________________________nato a_________________________il 

_____________________, C.F.:___________________________________, nella sua qualità di 

dirigente dell'Amministrazione____________________________, a tale funzione nominato con 

provvedimento del______________________. n.___________,   che in copia si allega al presente 

atto, il    quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che 

rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel 

presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante"; 

NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA 

- il sig._________________________nato a_________________________il 

________________________,  in qualità di ____________________________ 

dell'impresa____________________________________, 

C.F.:_______________________________________, partita 

I.V.A._______________________________, con  sede legale 

in_________________________________, alla via______________________________,  che  nel 

prosieguo dell'atto verrà denominato semplicemente "appaltatore". 

 

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSROZIO ORDINARIO DI IMPRESE 

- il sig.________________________ nato a_________________________ 

il________________________, in qualità di ____________________________ 

dell'impresa____________________________, C.F.: ____________________________, partita 

I.V.A. ____________________________, con  sede legale in____________________________, alla 

via____________________________, che  agisce quale capogruppo mandatario del 

raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di imprese, costituito con atto del notaio 
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____________________________, in____________________________, Repertorio 

n°__________in data____________________________, tra  essa e le seguenti imprese 

mandanti: 

 

Impresa - 1       C.F.:   ,  

Partita I.V.A. _   _ con sede in   _,  

Via  , n°     

 

Impresa - 2       C.F.:   ,  

Partita I.V.A. _   _ con sede in   _,  

Via  , n°     

 

Impresa – n…       C.F.:   ,  

Partita I.V.A. _   _ con sede in   _,  

Via  , n°     

 

 

detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono certo e faccio fede, 

mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale, 

 

PREMESSO CHE 

 

- con delibera della Giunta ______________n° ______________  del_________________, 

esecutivo a norma di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di LAVORI DI 
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AMPLIAMENTO DELLE SALE RX E RIQUALIFICAZIONE DEI VARI AMBIENTI DI LAVORO DELLA 

RADIOLOGIA DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. "SAN CAMILLO DEL LELLIS". FINANZIAMENTO 

D.G.R. N. 22 DEL 18.01.2024 "GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025 -  CUP: 

I1 per un importo complessivo di 298 234,46 €, di cui non soggetti a ribasso 13 716,32 € 

per costi della sicurezza e 107 776,74 € per costi della manodopera; 

 

- con  successivo provvedimento n._________  del__________________  la  stazione  appaltante  

ha  deliberato  di  procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara con il criterio 

Offerta economicamente più vantaggiosa 

 

- con   provvedimento  n.___  del______________________,  l'appalto   è   stato  aggiudicato  in   

via   definitiva  all'impresa_______________________________ con sede in _______________  

con il ribasso del____% sull'importo a base d'asta di €_  e, quindi, per un importo dei lavori da 

appaltare di   €________________e di €______________________ per oneri per la sicurezza, oltre 

I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara; 

 

 

- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota 

del Responsabile del procedimento n.____________in data___________________, 

 

- L'appaltatore  ed  il  Responsabile  del  procedimento  hanno  dato  atto  nel  verbale   

sottoscritto  in data____________________, del permanere delle condizioni che consentono 

l'immediata esecuzione dei  lavori oggetto del presente contratto. 

 

 

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 
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Art. 1 - Premessa 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2 - Oggetto del contratto 

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, 

concede all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto 

per l'esecuzione dei lavori. 

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 

136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri 

soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici: 

- Codice identificativo gara (CIG): 

- Codice Unico di Progetto (CUP): 

 

Art. 3 - Ammontare dell'appalto 

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore  per il pieno e perfetto adempimento del contratto,       è 

fissato in €______________________comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella 

misura di legge. 

2. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto: 

a. €____________________________ per lavori veri e propri, di cui: 

1. €__________________________________Costi della manodopera 

b. €______________________________Costi della sicurezza 

3. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza 

piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale 

d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che 

l'appaltatore dichiara di conoscere. 

4. Il contratto è stipulato interamente "a Misura", per cui si procederà alla contabilizzazione delle 
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quantità eseguite in base all'elenco prezzi contrattuale ed effettivamente autorizzate. 

5. L' Elenco dei Prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, mediante la lista per l'offerta 

eventualmente corretta, è parte integrante del contratto. 

 

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee 

1.  Sono di seguito elencate le categorie di lavoro omogenee: 

 

Categoria 
Importi in euro Incidenza 

su Totale Lavori Sicurezza del PSC Totale 

OG 1 
LAVORI A MISURA 

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 

Sommano a Misura 

161 935,40 0,00 161 935,40 100,00% 

161 935,40 0,00 161 935,40 100,00% 

 

 Totale APPALTO 161 935,40 0,00 161 935,40  

 

Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore 

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge    domicilio in________________, 

presso_______________________, alla via______________________________, n._________. 

2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al 

seguente codice IBAN: IT____________________________ acceso 

presso_______________________ 

 

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali 

1. I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto. 

2. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 0 giorni naturali consecutivi 
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decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

3. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione 

delle penali calcolate in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell’ammontare netto 

contrattuale. 

 

Art. 7 - Sospensione dei lavori 

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori 

procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della 

stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione 

del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al 

RUP. 

2. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla 

realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali 

non vi è accordo tra le parti, si applica l’articolo 216, comma 4 del codice dei contratti pubblici. 

3. Fatta salva l’ipotesi del comma 2, la sospensione è disposta per il tempo strettamente 

necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone in ogni caso la ripresa dell'esecuzione e 

indica il nuovo termine contrattuale. 

 

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore 

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato 

generale d'appalto,  s'intendono  a  carico  dell'appaltatore  le  spese  relative  all'allestimento  

del  cantiere,     degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la 

manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori. 

2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino 

all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di 

suo personale e comunque di soggetti da lui nominati. 
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Art. 9 - Contabilità dei lavori e pagamenti 

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del codice dei contratti pubblici, all'appaltatore è concessa 

un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto al netto del 

valore della permuta, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. 

2. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo 

delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore a 0,00 €. A garanzia 

dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 

sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da 

liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Il RUP emette il certificato di pagamento 

contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un 

termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. 

3. La contabilità dei lavori è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate 

direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità 

previste dal capitolato speciale d'appalto per ciascuna lavorazione. 

4. I costi della sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola 

eccezione del prezzo che non è oggetto dell'offerta in sede di gara. 

5. Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, è subordinato 

alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 30 giorni 

dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare 

esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 

comma 2, del codice civile. 

6. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere 

aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 

trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la 

difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante 
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prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere 

definitivo. 

8. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli 

acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di 

appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 

231/2002. 

9. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso 

in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, 

l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. 

 

Art. 10 - Revisione dei prezzi 

1. Le revisioni dei prezzi saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara 

iniziali definite in conformità all'art. 60 del codice dei contratti pubblici. 

2. Si precisa che le clausole di cui al comma 1 non apportano modifiche che alterino la natura 

generale del contratto/dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di 

natura oggettiva, che determinano una variazione del costo, in aumento o in diminuzione, 

superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento 

della variazione stessa., in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente. 

3. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di 

costruzione elaborati dall'ISTAT e sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di 

calcolo, sul portale istituzionale del medesimo istituto. 

 

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo 

1. I contratti possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, sempre che, 

nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto e 

l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: 

a) Se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, rientrano fra le clausole previste 
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dai documenti di gara iniziali; 

b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti 

nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi; 

c) Per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di 

esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione 

appaltante. Rientrano in  tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o 

provvedimenti sopravvenuti  di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale 

aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più 

modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche 

successive non eludono l’applicazione del codice. 

3. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo saranno 

possibili mediante nuova procedura di appalto. 

4. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai documenti di gara, del capitolato speciale 

d'appalto e, per quanto non espressamente incato, dal codice dei contratti pubblici. 

 

Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione 

1. Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sarà emesso entro 6 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e 

assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale 

termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione 

non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la 

difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione 

appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo. 
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Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversie 

1. In accordo all'articolo 115 comma 4 del codice dei contratti pubblici (o art. 9 del DM n.49 del 

07/03/2018), le contestazioni in corso di esecuzione e le riserve contabili sono disciplinate nel 

seguente modo: 

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se l'esecutore firma 

con riserva e l'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della 

formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici 

giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel  registro le corrispondenti domande di 

indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le 

ragioni di ciascuna domanda.Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone 

nel registro le sue motivate deduzioni.Se il direttore dei lavori omette di motivare in 

modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la 

percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in 

responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse 

essere tenuta a sborsare.L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del 

direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare  sviluppo dei lavori, 

quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.Le riserve 

devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle 

quali esse si fondano.In particolare, le riserve devono contenere, a pena di 

inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano 

dovute. 

2. Qualora  in seguito all'iscrizione  di  riserve  sui  documenti contabili  l'importo economico 

dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del 

raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 210 (Accordo 

bonario) del  codice  dei contratti pubblici. 

3. Le controversie su diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento 
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dell'accordo bonario di cui al comma 2, saranno deferite ad arbitri, secondo le modalità 

previste dall'articolo 213 del codice dei contratti pubblici per quanto non indicato nel 

capitolato speciale d'appalto, fermo restando le disposizioni inerenti la clausola copromissioria. 

4. La sede del collegio arbitrale sarà  Presso la sede della camera arbitrale (ANAC). 

 

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto 

1. Ai sensi dall'articolo 122, comma 1 del codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un 

contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni: 

a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi 

dell’articolo 120 del codice dei contratti pubblici; 

b. con riferimento alle modificazioni consentite dal codice dei contratti pubblici di cui 

all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del 

predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, 

superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b); 

c. l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle 

situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del codice dei cotnratit pubblici, e avrebbe dovuto 

pertanto essere escluso dalla procedura di gara; 

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione 

degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione 

europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea. 

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore: 

a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto  falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci; 

b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure 

di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di 

cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di 

condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V Libro I del 
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codice dei contratti pubblici. 

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni 

contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle 

prestazioni. Il direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo 

periodo avvia in contraddittorio con l’appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 

dell’allegato II.14 al codice dei contratti  pubblici. All’esito del procedimento, la stazione 

appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato 

all’appaltatore. 

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata 

per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli 

assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i 

quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in 

contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, 

con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. 

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle 

prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti. 

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al 

comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in 

sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da 

porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta 

per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista 

dall'articolo 124, comma 2, primo periodo. 

7. L’allegato II.14 al codice dei contratti pubblici disciplina le attività demandate al direttore dei 

lavori e all’organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del 

contratto. 

8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già 

allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla 

stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede 
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d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di 

eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati 

che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e 

relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore 

dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui 

all'articolo Riferimento articolo non trovato: Garanzie per la partecipazione, pari all’1 per cento 

del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei 

danni. 

 

9. Ai sensi dall'articolo 122, comma 1 del codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un 

contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni: 

a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi 

dell’articolo 120 del codice dei contratti pubblici; 

b. con riferimento alle modificazioni consentite dal codice dei contratti pubblici di cui 

all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del 

predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, 

superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b); 

c. l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle 

situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del codice dei cotnratit pubblici, e avrebbe dovuto 

pertanto essere escluso dalla procedura di gara; 

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione 

degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione 

europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea. 

10. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti 

dell'appaltatore: 

e. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto  falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci; 
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f. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure 

di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di 

cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di 

condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V Libro I del 

codice dei contratti pubblici. 

11. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni 

contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle 

prestazioni. Il direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo 

periodo avvia in contraddittorio con l’appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 

dell’allegato II.14 al codice dei contratti  pubblici. All’esito del procedimento, la stazione 

appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato 

all’appaltatore. 

12. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia 

ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei 

lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, 

entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in 

contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, 

con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. 

13. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle 

prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti. 

14. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di 

cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, 

e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere 

da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa 

sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà 

prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo. 

15. L’allegato II.14 al codice dei contratti pubblici disciplina le attività demandate al direttore 

dei lavori e all’organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione 
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del contratto. 

16. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già 

allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla 

stazione appaltante; in caso   di   mancato   rispetto   del   termine,   la   stazione   appaltante   

provvede d'ufficio     addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa 

all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza 

comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero 

delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in 

conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa 

con le modalità di cui all'articolo Riferimento articolo non trovato: Garanzie per la 

partecipazione, pari all’1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto 

dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. 

17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-ter del codice dei contratti pubblici 

e dall'articolo 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di 

cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal 

contratto in qualunque momento purché tenga indenne l’appaltatore mediante il pagamento 

dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del 

valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi 

o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, 

calcolato secondo quanto previsto dell’allegato II.14 al codice dei contratti pubblici. 

18. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale 

comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti 

giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed 

effettua il collaudo definitivo. 

19. L’allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione 

appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore. 
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Art. 15 - Gestione dei sinistri 

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o 

danni alle proprietà,  si applicano le disposizioni previste dal Capitolato speciale 

d'appalto. 

 

Art. 16 - Obblighi appaltatore 

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore: 

a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano 

complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi 

dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonchè le eventuali proposte integrative 

b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione 

delle eventuali variazioni 

c. dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle 

lavorazioni concesse in subappalto. 

2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza: 

a. l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i 

dipendenti dalla vigente normativa. 

b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 

98 del 2013, è  stato  acquisito  il  Documento  unico  di  regolarità  contributiva  in  data  

_________________   numero_________________________. 

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o 

tacita, del certificato di collaudo provvisorioregolare esecuzione; la stazione appaltante ha 

facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

4. Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del codice dei contratti pubblici e in riferimento al Capitolo 3.1 

Calusole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi del Decreto MiTE n. 256 del 23 
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giugno 2022, l'appaltatore è obbligato a rispettare gli obblighi qui elencati secondo requisiti e 

criteri dettagliati nel capitolato speciale d'appalto: 

- Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è 

adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti 

ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e 

delle polveri. 

- L’appaltatore deve allegare, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione 

di  impegno a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale 

con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui 

risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel 

criterio etc. oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente 

esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. In corso di 

esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verificherà la rispondenza al criterio. 

- L’aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici in coformità al criterio "3.1.2 

Macchie operatrici" secondo le disposizioni precisate al capitolato speciale d'appalto 

- in riferimento al criterio ambientale 3.1.3.1 Grassi ed oli lubrificanti, l'aggiurdicatario 

rispetta gli obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto 

- in riferimento al criterio ambientale 3.1.3.2 Grassi ed oli biodegradabili, l'aggiudicatario 

rispetta gli obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto 

- in riferimento al criterio ambientale 3.1.3.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base 

rigenerata, l'aggiudicatario rispetta gli obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato 

speciale d'appalto. 

- in riferimento al criterio ambientale 3.1.3.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base 

rigenerata, l'aggiudicatario rispetta gli obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato 

speciale d'appalto. 

 

Art. 17 - Subappalto 

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 
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2. L'affidatario esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel 

contratto. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia 

affidata l’integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione 

delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. 

3. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della 

stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso di 

inadempimento da parte dell'appaltatore, quest'ultimo è responsabile in solido con il 

subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto 

legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 

4. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 

collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 

prestazioni . È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei 

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 

subappalto. 

5. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima 

dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la 

Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici. 

6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di 

tutte le imprese subappaltatrici. 

7. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, 

inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la 

Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono 

disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria 

fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia 

autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di 

controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare 

del subappalto o del cottimo. 
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8. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per 

tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del 

sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati 

affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali 

informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire 

autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello 

stesso sia incrementato. Si precisa che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato 

dall'articolo 21 della legge 13 settembre 2082, n. 646 - n.d.r.. 

9. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o  i  

lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione 

che: 

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; 

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte 

V del codice dei contratti pubblici; 

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le 

forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare. 

10. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti 

giorni prima  della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al 

momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario 

trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di 

esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici e il possesso dei requisiti 

speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al 

secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il 

contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica 

direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo 

del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

11. Le disposizioni di cui al presente CAPO si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle 

società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire 
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direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura 

negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in 

deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando 

l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto 

12. In accordo all'articolo 119, comma 11, del codice dei contratti, la stazione appaltante 

corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti 

subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'articolo 119 del codice dei contratti, 

l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b. in caso di inadempimento da parte dell’affidatario; 

c. su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto. 

 

Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi 

1. Essendo l'importo dei lavori inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice dei contratti, 

per la sottoscrizione del contratto, la stazione appaltante si avvale della facoltà di non 

richiedere la garanzia definitiva. 

2. Lamotivazione per la quale non è richiesta la garanzia definitiva è la seguente: 

 

3. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di 

emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere 

di definitività del medesimo. 

4. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato ad 

assumere la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori. 

5. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza 

numero_______________in data_____________________ rilasciata dalla società/dall'istituto 
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_____________________ agenzia/filiale di___________________, per un importo pari a 

€_____________________. 

 

Art. 19 - Documenti contrattuali 

1. Sono allegati al presente contratto: 

a. il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di 

gara; 

b. l'elenco dei prezzi unitari. 

2. Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto anche se non materialmente 

allegati i seguenti documenti: 

a. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni offerte 

dall'appaltatore in sede di gara; 

b. il computo metrico estimativo; 

c. il Cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato I.7 del codice dei contratti pubblici; 

d. il Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 e secondo i contenuti minimi di 

cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 quando previsto; 

e. le polizze di garanzia di cui al precedente articolo  Art. 18; 

f. il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel 

Capitolato Speciale d'appalto. 

 

Art. 20 - Tracciabilità  dei flussi finanziari 

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 

136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in 

oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso. 

2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto 

corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché 
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le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli 

ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

 

 

Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia 

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti 

all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 

159/2011. 

2. Nel rispetto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti in 

materia antimafia secondo le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto. 

 

 

Art. 22 - Normative di riferimento 

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme 

contenute nel Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023. 

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a 

contrattare  con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche 

temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di 

divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001. 

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale 

dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al 

D.Lgs. 104/2010. 
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Art. 23 - Spese contrattuali e trattamento fiscale 

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua 

stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro. 

2. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico della Stazione 

appaltante. 

3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 

n.131/1986 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro). 

 

Art. 24 - Trattamento dei dati personali 

1. L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e leggi nazionali D.Lgs. 196/2003 per l'utenza 

esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti. 

2. La Stazione appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento 

è___________________________ con  sede   in     via__________________________e  che,  

relativamente  agli  adempimenti inerenti  al contratto, il responsabile del trattamento è 

_________________________________ 




