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ALLEGATO "A"

Comune di Rieti
Provincia di RI

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLE SALE RX E RIQUALIFICAZIONE DEI VARI
AMBIENTI DI LAVORO DELLA RADIOLOGIA DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O.
"SAN CAMILLO DEL LELLIS". FINANZIAMENTO D.G.R. N. 22 DEL 18.01.2024
"GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025 - CUP:
112C23000820001
COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI.

CANTIERE: Viale Kennedy, Rieti (RI)

Roma, 01/12/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Cecilia Andrea)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(R.U.P.: Ing. Daniele Della Vedova )

Ingegnere Cecilia Andrea
Via Raccuini , 18

02100 Rieti (Rieti)

Tel.: 339 7903894 - Fax: _

E-Mail: andrea.cecilia@ymail.com
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASIDILAVORO Z I ggliggC
Allestimento Cantiere, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 1 1 1
Rimozione di controsoffittature, intonaci, rivestimenti, porte e infissi interni 1 1 7 9
Demolizione di tramezzature e rimozione di pavimenti 1 1 7 9
Rimozione reti di distribuzione e terminali igienico sanitari 1 13 3
Rimozione di porte interne 1 1 2 2
Rimozione rete impianto elettrico e terminali 1 1 5 7
Insacchettamento e movimentazionei dei materiali all'interno del cantiere 1 1 6 8
Formazione di massetto per pavimenti interni 1 1 4 6
Realizzazione di controsoffitti, contropareti e pareti divisorie in cartongesso 1 1 12 16
Formazione intonaci interni 1 1 4 6
Sistemazione impianto meccanico esistente 1 1 8 12
Posa in opera di pavimentazioni e rivestimenti 1 1 8 10
Realizzazione impianto elettrico e impianti speciali 1 2 9 11
Realizzazione impianto igienico sanitario 1 1 9 1
Montaggio infsissi interni 1 1 6 8
Tinteggiatura di superfici interne 1 1 6 8
Posa in opera di illuminazione 1 2 5 7
Smobilizzo del cantiere 1 13 3

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
1) = Impresa affidatario - Opere edili

2) = Impresa sub-appaltatrice - Impianto elettrico

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

DURATA COMPLESSIVA LAVORI: 70 GIORNI
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Mese -1 |Mese 1 Mese 2 IMese 3

Nome attivita Durata
v “ s-1 \ s1 \ s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 \ s10 | s11 s12 \

Allestimento Cantiere, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli i 19 Z1 .
Rimozione di controsoffittature, intonaci, rivestimenti, porte e infissi i 79 Z1 _

Demolizione di tramezzature e rimozione di pavimenti 79 Z1 _

Rimozione reti di distribuzione e terminali igienico sanitari 3g Z1 -

Rimozione di porte interne 29 Z1 -

Rimozione rete impianto elettrico e terminali 59 Z1 _

Insacchettamento e movimentazionei dei materiali all'interno del car 69 Z1 _

Formazione di massetto per pavimenti interni 49 Z1 _

Realizzazione di controsoffitti, contropareti e pareti divisorie in cartor 12¢g Z1 _
Formazione intonaci interni 49 Z1 _

Sistemazione impianto meccanico esistente 8¢ Z1 _
Posa in opera di pavimentazioni e rivestimenti 8¢ Z1 _

Realizzazione impianto elettrico e impianti speciali 9g Z1 _
Realizzazione impianto igienico sanitario 99 21 _
Montaggio infsissi interni 69 Z1 _
Tinteggiatura di superfici interne 69 Z1 _

Posa in opera di illuminazione 59 Z1 _
Smobilizzo del cantiere 39 Z1 -
LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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