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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI



Nome attività Durata

ALLESTIMENTO CANTIERE 8 g

Allestimento cantiere 8 g

DEMOLIZIONI, RIMOZIONE E SMALTIMENTI 17 g

Demolizioni area Ex Cabina GAS 6 g

Demolizioni esterne 6 g

Demolizioni interne 10 g

SCAVI E MOVIMENTI TERRA 34 g

Scavi 32 g

Rinterri 32 g

RIPRISTINI ED OPERE MURARIE 22 g

Ripristini stradali 9 g

Ripristini opere murarie 9 g

CAVIDOTTI E CONDUTTORI 32 g

Pozzetti e cavidotti 32 g

STRUTTURE IN CA 14 g

Strutture di contenimento 14 g

Strutture in opera 14 g

STRUTTURE IN ACCIAIO 10 g

Attraversamento tubazioni 10 g

Struttura di ripartizione collettori 10 g

SISTEMAZIONE ESTERNA 12 g

Sistemazione esterna reti e recinzioni 12 g

OPERE ELETTROMECCANICHE - IMPIANTI ELETTRICI 31 g

Posa conduttori 19 g

Apparati impianti elettrici 29 g

OPERE ELETTROMECCANICHE - IMPIANTI MECCANICI 50 g

Tubazioni acqua refrigerata 29 g

Apparati impianti termici 22 g

SMATELLAMENTO CANTIERE 5 g

Smantellamento e pulizia area cantiere 5 g
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