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Via del Terminillo n. 42 - 02100 RIETI 1‘;/’@ LAZIO
SISTEMA SAMITARIC REGIONALE

C.F. e P.I. 00821180577 ASL

Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it RIETI

COMMITTENTE: ASL Rieti PROGETTAZIONE

COMMISSARIO STRAORDINARIO PROGETTISTA

Dott. Mauro Maccari ing. Giuseppe MELCHIORRE - OdlI Prov. Rl A487

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

DIRETTORE SANITARIO
Dott. Angelo Barbato

DIRETTORE U.O.C TECNICO PATRIMONIALE DIREZIONE DEI LAVORI

Ing. Daniele Dellla Vedova DIRETTORE DEI LAVORI DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
ing. Giuseppe MELCHIORRE - OdlI Prov. Rl A487

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DIRETTORE DEI LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI
ing. Giuseppe MELCHIORRE - OdlI Prov. Rl A487

Ing. Daniele Dellla Vedova

SICUREZZA

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
ing. Giuseppe MELCHIORRE - OdlI Prov. Rl A487

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
ing. Giuseppe MELCHIORRE - OdlI Prov. Rl A487

Realizzazione di una nuova centrale frigorifera per la produzione di
acqua refrigerata destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi
apparecchiature sanitarie del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti

CIG: BO5CC43BA0 - CUP 112C23000820001

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO E 34
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SCALA

REV DATA |DESCRIZIONE

0 12/06/2024 [Prima emissione

Questo documento e di proprieta dellASL Rieti e non puo essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione
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ALLESTIMENTO CANTIERE 8¢
Allestimento cantiere 849
DEMOLIZIONI, RIMOZIONE E SMALTIMENTI 1749
Demolizioni area Ex Cabina GAS 69
Demolizioni esterne 69
Demolizioni interne 109
SCAVI E MOVIMENTI TERRA 349
Scavi 32¢g
Rinterri 32g
RIPRISTINI ED OPERE MURARIE 22g
Ripristini stradali 9¢g
Ripristini opere murarie 9¢g
CAVIDOTTI E CONDUTTORI 32¢g
Pozzetti e cavidotti 329
STRUTTURE IN CA 149
Strutture di contenimento 14 g
Strutture in opera 14 g
STRUTTURE IN ACCIAIO 109
Attraversamento tubazioni 1049
Struttura di ripartizione collettori 109
SISTEMAZIONE ESTERNA 12g
Sistemazione esterna reti e recinzioni 129
OPERE ELETTROMECCANICHE - IMPIANTI ELETTRICI 31g
Posa conduttori 19g
Apparati impianti elettrici 29¢
OPERE ELETTROMECCANICHE - IMPIANTI MECCANICI 50g
Tubazioni acqua refrigerata 29¢g
Apparati impianti termici 229
SMATELLAMENTO CANTIERE 5¢g
Smantellamento e pulizia area cantiere 59
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