AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D’Innocenzo
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00204 del 03.12.2020
Deliberazione n. 1/D.G. del 07/12/2020

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE

UOSD SISTEMA INFORMATICO

Oggetto: Approvazione del Progetto dei Fabbisogni v 2.0 (estensione di contratto fino al 31/07/2022, senza variazione dell’importo contrattuale) per la Convenzione Consip “Sistema Pubblico di Connettività – Lotto 4” per la fornitura dei servizi di progettazione grafica e funzionale del portale web istituzionale della Asl di Rieti, stipulata dalla Consip S.p.A. con la R.T. I. Almaviva S.p.A / Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A / Pwc Advisory S.p.A; Iva Inclusa.
CIG CONVENZIONE: 5519376D26 – CIG DERIVATO: 7781990D4A
Estensore: Dott.ssa Billi Maria Letizia

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n.165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Ing. Campogiani Roberto

Data 09/04/2021 Firmato elettronicamente da Campogiani Roberto

Il Dirigente: Ing. Campogiani Roberto

Data 09/04/2021 Firmato elettronicamente da Campogiani Roberto

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa:

Autorizzazione: Senza impegno di spesa

Data Dott.ssa Antonella Rossetti

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 14/04/2021

Firmato elettronicamente da Petti Anna

Parere del Direttore Sanitario

Dott.ssa Assunta De Luca

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 14/04/2021

Firmato elettronicamente da De Luca Assunta

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Approvazione del Progetto dei Fabbisogni v 2.0 (estensione di contratto fino al 31/07/2022, senza variazione dell'importo contrattuale) per la Convenzione Consip "Sistema Pubblico di Connettività – Lotto 4" per la fornitura dei servizi di progettazione grafica e funzionale del portale web istituzionale della Asl di Rieti, stipulata dalla Consip S.p.A. con la R.T. I. Almaviva S.p.A / Almaxwave S.r.l/ Indra Italia S.p.A / Pwc Advisory S.p.A; Iva Inclusa.
CIG CONVENZIONE: 5519376D26 – CIG DERIVATO: 7781990D4A

IL DIRIGENTE DELLA
UOSD SISTEMA INFORMATICO

PREMESSO che:

- Con Delibera DG n. 135 del 14/02/2019 la Asl di Rieti ha aderito alla Convenzione Consip "Sistema Pubblico di Connettività – Lotto 4" per la fornitura dei servizi di progettazione grafica e funzionale del portale web istituzionale della Asl di Rieti, stipulata dalla Consip S.p.A. con la R.T. I. Almaviva S.p.A / Almaxwave S.r.l/ Indra Italia S.p.A / Pwc Advisory S.p.A, per un periodo di 24 mesi.
- La scadenza del contratto esecutivo è pertanto prevista per il 26/03/2021;

CONSIDERATO che:

- L'art. 5, comma 5.1 del Contratto esecutivo rinvia agli artt. 7 ed 8 del Contratto Quadro per l'individuazione delle modalità e termini da adottare in caso di variazioni del Piano dei Fabbisogni e del Progetto dei Fabbisogni;
- In particolare, l'art. 8 (VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI), commi 8.1 e 8.2, del Contratto Quadro prevede che *"8.1 Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione Beneficiaria potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse; il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi di cui al precedente articolo, ai fini della nuova approvazione da parte dell'Amministrazione Beneficiaria. 8.2 Pertanto, in ragione delle proprie specifiche esigenze, l'Amministrazione Beneficiaria ha facoltà di: i) variare la quantità dei servizi richiesti, ii) richiedere la sostituzione di uno o più servizi con quelli previsti nel Capitolato Tecnico, oppure iii) richiedere i nuovi servizi, introdotti secondo quanto previsto dal successivo art. 18, che utilizzino soluzioni tecnicamente più evolute e/o più vantaggiose"*
- in data 27/11/2020, a seguito del processo di revisione prezzi applicato al servizio L4.S5 con efficacia dal 1° ottobre 2020, il Fornitore ha inviato all'Amministrazione il relativo Progetto dei Fabbisogni 1.1 aggiornato
- in data 24/03/2021, a seguito di sopravvenute (ovvero mutate) esigenze, ai sensi del citato art. 5 del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione ha inviato al Fornitore un Piano dei Fabbisogni aggiornato;
- Conseguentemente, in data 25/03/2021 il Fornitore ha inviato all'Amministrazione il relativo Progetto dei Fabbisogni aggiornato. (Allegato 1) che prevede:
 - La durata del contratto è prorogata fino al 31/07/2022 senza modifica agli importi economici originariamente pattuiti;
 - I servizi previsti sono articolati e rimodulati come di seguito illustrato:

Oggetto: Approvazione del Progetto dei Fabbisogni v 2.0 (estensione di contratto fino al 31/07/2022, senza variazione dell'importo contrattuale) per la Convenzione Consip "Sistema Pubblico di Connettività – Lotto 4" per la fornitura dei servizi di progettazione grafica e funzionale del portale web istituzionale della Asl di Rieti, stipulata dalla Consip S.p.A. con la R.T. I. Almaviva S.p.A / Almwave S.r.l/ Indra Italia S.p.A / Pwc Advisory S.p.A; Iva Inclusa.
 CIG CONVENZIONE: 5519376D26 – CIG DERIVATO: 7781990D4A

Servizio	Nome Servizio	Prezzo unitario	Metrica di pricing	Modalità di consuntivazione	Quantità	Importo
L4.S1.2a	Sviluppo WEB	€ 189,85	gg/pp	A corpo	685	€ 130.047,25
L4.S3	Content Management	€ 187,40	gg/pp	A canone	120	€ 22.488,00
L4.S5.1	MAC (FP)	€ 0,46	FP	A canone	39.200	€ 18.032,00
L4.S5.1	MAD (FP)	€ 188,84	gg/pp	A canone	75	€ 14.163,00
L4.S7	Supporto specialistico	€ 204,70	gg/pp	A consumo	351	€ 71.849,70
TOTALE IVA ESCLUSA						€ 256.579,95

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

- DI approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, Progetto dei Fabbisogni v 2.0 (estensione di contratto fino al 31/07/2022, senza variazione dell'importo contrattuale) per la Convenzione Consip "Sistema Pubblico di Connettività – Lotto 4" per la fornitura dei servizi di progettazione grafica e funzionale del portale web istituzionale della Asl di Rieti, stipulata dalla Consip S.p.A. con la R.T. I. Almaviva S.p.A / Almwave S.r.l/ Indra Italia S.p.A / Pwc Advisory S.p.A;
- DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

Dato atto che:

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Approvazione del Progetto dei Fabbisogni v 2.0 (estensione di contratto fino al 31/07/2022, senza variazione dell'importo contrattuale) per la Convenzione Consip "Sistema Pubblico di Connettività – Lotto 4" per la fornitura dei servizi di progettazione grafica e funzionale del portale web istituzionale della Asl di Rieti, stipulata dalla Consip S.p.A. con la R.T. I. Almaviva S.p.A / Alwave S.r.l/ Indra Italia S.p.A / Pwc Advisory S.p.A; Iva Inclusa.

CIG CONVENZIONE: 5519376D26 – CIG DERIVATO: 7781990D4A

- il presente provvedimento è sottoscritto dal Direttore Amministrativo, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale n. 3/DG/2020 del 07.12.2020 con la quale è stata conferita apposita e formale delega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. allo svolgimento delle funzioni vicarie di Direttore Generale al Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, nei casi in cui dovessero ricorrere i presupposti di vacanza o assenza del Direttore Generale:

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Per il Direttore Generale
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti